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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČO: 272 56 456, DIČ: CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné, 

 

a 

 

Společnost: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, 

organizační složka 

IČO: 486 83 396, DIČ: CZ48683396 

Se sídlem: Linhartova 172/14, 93 06 Kosmonosy  

Zastoupená: Aleksander Świerczek, vedoucí odštěpného závodu a ředitel 

oddělení 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Mladá Boleslav 

Číslo účtu: 2517100257/0100  

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento: 

 

 

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
dále jen „dodatek“ 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.5.2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku 

č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 

spojených s revitalizací a modernizací pavilonu č. 4 Oblastní nemocnice Mladá 

Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s vydaným 

stavebním povolením a projektovou dokumentací předanou zhotoviteli. Rozsah 

prací, dodávek a služeb je dán výkazem výměr předaným zhotoviteli. 

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná. 

1.3. Smluvní strany konstatují, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací bylo 

zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce, které nebyly předmětem 

původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané 

práce nebude třeba provést. Dále vyplynuly některé dodatečné požadavky 

objednatele na provedení díla. Tyto změny si vyžádaly rovněž dopracování 

projektové dokumentace k provedení díla. 

1.4. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných prací přímo 

provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému 

dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací 

prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a 

k dalšímu navyšovaní nákladů. 
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1.5. Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou 

změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku 

Smlouvy. 

2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět smlouvy se rozšiřuje a současně 

zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 

specifikovaných ve změnových listech č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24, které jsou 

přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2.2. V důsledku těchto změn se sjednaná cena díla zvyšuje celkem o částku 6.499.998,- 

Kč bez DPH. 

2.3. Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku 

100.390.824,03 Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 

21.082.073,05 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí 121.472.897,08 Kč. 

2.4. V návaznosti na dodatek č. 2 Smlouvy se smluvní strany se dohodly, že sjednaný 

termín dokončení díla dle čl 4 odst. 4.2. písm. c) Smlouvy se mění na termín 

nejpozději do 31.8.2021. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále 

v platnosti. 

3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom. 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 

 

V Mladé Boleslavi dne 15.6.2021 V  Kosmonosech dne 16.6.2021 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa 

předseda představenstva 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Bielskie Przedsiebiorstwo 

Budownictwa Przemyslowego,or. sl.  

Aleksander Świerczek 

ředitel a vedoucí odštěpného závodu 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Mgr. Daniel Marek 

místopředseda představenstva 

 

 


