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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka

	IČO:
	486 83 396

	DIČ:
	CZ48683396

	Se sídlem:
	Linhartova 172/14, 93 06 Kosmonosy 

	Zastoupená:
	Aleksander Świerczek, vedoucí odštěpného závodu a ředitel oddělení

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s. Mladá Boleslav

	Číslo účtu:
	2517100257/0100 

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.5.2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 – č. 5 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s revitalizací a modernizací pavilonu č. 4 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací předanou zhotoviteli. Rozsah prací, dodávek a služeb je dán výkazem výměr předaným zhotoviteli.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce nebude třeba provést. Dále vyplynuly některé dodatečné požadavky objednatele na provedení díla. Tyto změny vyplynuly rovněž z dopracované projektové dokumentace k provedení díla.
Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na současnou situaci a prodloužení termínů dodávek některých výrobků, není možné dílo zcela dokončit v původně sjednaném termínu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu č. 25, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
V důsledku těchto změn se sjednaná cena díla zvyšuje celkem o částku 3.155.926,- Kč bez DPH.
Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku 103.546.750,03 Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 21.744.817,51 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí 125.291.567,54 Kč.
V návaznosti na dodatek č. 2 a č. 5 Smlouvy se smluvní strany se dohodly, že:
a) ohledně prací prováděných v suterénu budovy se sjednaný termín dokončení díla dle čl 4 odst. 4.2. písm. c) Smlouvy se mění na termín nejpozději do 15.10.2021,
b) ohledně ostatních prací platí sjednaný termín dokončení díla nejpozději do 31.8.2021.
Smluvní strany se dohodly, že zbývající práce na díle budou prováděny dle závazného harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Součástí harmonogramu jsou závazné termíny dokončení jednotlivých prací.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Změnový list č. 25
2) Harmonogram prací


	V Mladé Boleslavi dne ________________
	V  Kosmonosech dne ________________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,or. sl. 
Aleksander Świerczek
ředitel a vedoucí odštěpného závodu

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




