
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,17%

0,17%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.3 Zpráva generálního projektanta ze dne 21.01.2021

Příloha č.1 Rozpočet
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ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

PBŘ Uhlíkové lamelyNázev změny: 

13.10.2020

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Protipožární ochrana uhlíkových lamel bude provedena protipožární omítkovinou dle pokynu generálního projektanta 
stavby a zpracovatele PBŘ.

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

226 649,98

Cena      
(bez DPH)

0,00

V rámci VV nebylo zohledněno.

Provedení prací - dle ZL09 má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - především na provedení oprav omítek.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

226 649,98
celkem 226 649,98

513/18Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

226 649,98

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

 Po provedení demontáží  podhledů a po zjištění skutečného statického stavu stropní konstrukce byly na základě 
nového statického posudku doplněny uhlíkové lamely pro stavební prostupy pro potrubí VZT.  Generální projektant 
stavby se zpracovatelem PBŘ doplnil protipožární opatření zmíněných lamel s ohledem na zabezpečení stability 
stavebních konstrukcí a životnosti rekonstuovaného stavebního objektu. Tyto vícepráce vznikly v průběhu stavby a byly 
nepředvídatelné. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 6 jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Příloha č.2 Žádost o informaci č.3
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Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje doplnění části PBŘ Projektové dokumentace jež v úrovni DVZ toto nezohledňovala. Tyto práce je nutné zrealizovat.

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Vyjádření TDS: 

Uhlíkové lamely byly doplněny na základě nového statického posudku během realizace stavby po odstrojení podhledů a po zjištění 
skutečného stavu stropní konstrukce. Potvrzuji, že zajištění požární odolnosti lamel nebylo v PD řešeno, bylo doplněno dle 
upřesnění požadavku ze strany PBŘ.

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

Ob1ekt 
ZL 09 - Protipožárnl omítka uhlíkových lamel 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

IPČ Typ Kód Popis MJ MnožslVI J.cena [CZKJ Cena celkem (CZK] 

Náklady soupisu celkem 226 649,98 

D PSV Práce a dodávky PSV 226 649,98 

D 61 Protioožámi omítka 226 649,98 

l I K ;61-R.1 JD•M požami ochrany uhtlkových lamel omitkou. 
požárnl omitkovina Vermiplaster R45 I bm I

4
45,6

001 508,64! 226649,98 
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Zhotovitel: 

Zlínstav a.s. 

Projekt: 
Bartošovo 5532, 760 01 Zlín 

... "
V

ŠCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I} v

budově Bul. Zikova - kancelářská část"

Žádost o informaci I Č.03 

Od: Zlínstav a.s. Požadavek převzal: 

Za VŠCHT: 

Pro: VŠCHT Za TDS: 

Datum: Datum převzetí: 

Předmět dotazu: Uhlíkové lamely/PBŘ 

Dotčené místo: 12_Statika, 13_PBR 

POŽADAVEK NA INFORMACI: 

V rámci PO je uvažováno provedení stavebních prostupů především pro vedení VZT potrubí. Tyto 
prostupy jsou dodatečně podchycovány za pomocí navržených uhlíkových lamel. Žádáme o informaci, 
kde jsou v rámci PO tyto lamely chráněny proti požáru. V PBŘ stavby nebylo dohledáno a rovněž v 

oceněném VV není obsaženo. 

odpověď projektanta, 4.11.2020: 
Bude řešeno v rámci revize statického podchycení prostupů v návaznosti na výsledku sond. 

doplněno 18.11.2020: 

požadovanou požární odolnost lamel navrhujeme zajistit sádrovou omítkou 
htt ps://www.knauf.cz/file/201-tl-p9 ll-verm i plaste r-final. pdf 
https://www.imaterialy.cz/rubriky/informace-vyrobcu/protipozarni-omitka-knauf-vermiplaster-pro-

ochranu-karbonovych-lamel_ 46960.html 

Zhotovitel zároveň upozorňuje, že toto může mít návaznost na provádění dalších prací 

Odpověď požadována: VŠCHT 
Termín pro odpověď: 3dny 

~.,----



STAVBA 

STAVEBNIK 

ZHOTOVITEL 

ARCHITEKT 

STAVEBNI ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
FÁZE 01 - STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 
Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

ZLfNSTAV a.s. 
Bartošova 5532, 760 01 Zlln 

THER architektonický atelier, CSA 474, 537 01 Chrudim 
xxxxx

PROJEKTAITT SPS projekt s l.s r.o., 
 
Za Ntlvsí 1670/9, 106 00 Praha 10 

xxxxx
VEC Y NA VÝZTUŽNÝCH LAMELÁCH STROPU 

DATUM 

                          

PROTIPOtÁRNI OMÍTK 

21.01.2021 

Na základě revize statického řešeni a doplněni uhlíkových ramen po obvodě bouraných prostupů skrz stropy bylo 
revidováno i požárně bezpečností řešení. Projektantem PBŘ byl vznesen požadavek ochránit uhlíkové lamely 
obkladem či omítkou s požáml odolností 30minut. 
Z toho důvodu navrhujeme ochranu lamel protipožární sádrovou omítkou, certifikovaným systémem např. Knauf 
Vermiplaster. 

xxxxx, SPS projekt 



Datum Denní záznamy stavby 

List é. 3634694 
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