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0,00%
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Přípočet:
Odpočet:

96 834,70

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Provedení zdění a přizdívek ostění.

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

96 834,70

Cena      
(bez DPH)

0,00

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

V rámci VV nezohledněno.

Provedení těchto prací - zdění dle ZL06 má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - především na provedení opravy 
stávajících omítek stěn a stropů, zaměření a výrobu navazujících ASŘ prvků - dveře. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

006
08.03.2021
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Zdění, přizdívky ostěníNázev změny: 

13.10.2020

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
Při zdění nenosných konstrukcí bylo zjištěno, že  ve VV nebylo uvažováno s provádění prací - zdění některých příček a 
přizdívky ostění dveří. Absence těchto prací je nutné doplnit do VV, aby bylo možné dokončit navazující ASŘ prvky - 
především dveře.  Změna byla vyvolána vadou projektu resp. projekt s těmito pracemi nepočítal. ZL je realizován za 
splnění podmínek § 222 odst. 5 jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

96 834,70
celkem 96 834,70

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.3 Výkresová dokumentace

Příloha č.2 Přizdívky ostění s ozubem - VV



Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

006
08.03.2021
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Má vliv na termín - 5 dny.

TDS nebyl účasten při zpracování projektové dokumentace. Z výše uvedeným zdůvodněním TDS souhlasí v rámci realizace 
stavby. Práce bylo nutné provést.

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Potvrzuji, že uvedené práce nebyly uvedeny ve VV a byly doplněny během realizace stavby.

Vyjádření TDS: 



ZL06 - Zdění, přizdívka ostění dveří

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
1,;eny v 11.c 

za MJ Celkem 

D.l.l ARCHITEKTONICKO STAVEBNI ČAST

3 Svislé a komplet konstrukce

346272256 Pfizdívka z pórobetonových tvárnic 11 150 mm m2 3,42 824,00 2 818,08 
ostění dveří · VV viz. příloha 

346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 200 mm m2 26,69 1110,00 29 625,90 
ostém dveří· VV viz. příloha 

342291121 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami rn 433,95 108,00 46 866,60 
stěnové spony 

3 4 Nosné zdivo, cihla děrovaná akustická U. 125 mm m2 11,30 623,20 7 041,04 
V rámci SoD uvažováno s 61,9m2 -61,9 

Skutečnost 

4.38'(2,41+2.525+4,425+ 1,48+6.55) -0,9'(2.2+1, 1) 73,20 

Součet 11,30 

I 3 7 Přesun hmot pro oddíl 3 Svislé a komplet konstrukce komplet 1,00 10 483,09 10 483,09 

3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč: 96 834,70 

•· • 

. 



Přizdívky ostění s ozubem - P11loha č. 2 - w

výška (m) pro
místnost ti. kce šířka přizdívky přizdívky počet m2 stěnové spony 
B4438 0,195 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
84437 0,195 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
84436 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 
B4436 0,17 0,15 2,4 2 0,72 4,8 
B4408 0,195 0,15 2,4 2 0,72 4,8 
84454 0,23 0,1 2,25 2 0,45 4,5 
84453 0,23 0,1 2,25 2 0,45 4,5 
B4451 0,15 0,2 2,25 1 0,45 2,25 
B4451b 0,15 0,15 2,25 2 0,675 4,5 
83301 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83302 0,14 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83302 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 
B3303 0,14 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83351 0,17 0,05 2,2 2 0,22 4,4 
B3353 0,17 0,1 2,2 1 0,22 2,2 
B3354 0,17 0,1 2,2 1 0,22 2,2 
B3355 0,17 0,1 2,2 2 0,44 4,4 
B3304 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3305 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83307 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3308 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83309 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83314 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83315 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83316 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

B3317 ' 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3319 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
83321 0,17 o.os 2,4 2 0,24 4,8 
83322 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3323 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3401 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3402 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3403 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3404 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3405 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3406 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3407 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3451 0,15 0,05 2,25 2 0,225 4,5 
83451b 0,15 0,3 2,25 2 1,35 4,5 
83453 0,17 0,05 2,25 2 0,225 4,5 
B3354 0,17 0,05 2,25 2 0,225 4,5 
B3409 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3410 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3412 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3413 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3415 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 
B3417 0,17 o.os 2,4 2 0,24 4,8 . 



83418 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

83419 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82351 0,17 0,05 2,25 2 0,225 4,5 

82301a 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82302 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82302 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82303 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82304 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82307 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82308 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82310 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82353 0,17 0,05 2,25 1 0,1125 2,25 

82354 0,17 0,05 2,25 1 0,1125 2,25 

82355 0,17 0,1 2,25 2 0,45 4,5 
82314 0,15 0,1 2,4 1 0,24 2,4 

82451 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 

82451b 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 

82401 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82402 0,17 0,25 2,4 2 1,2 4,8 

82403 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82404 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82405 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82406 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82453 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 
82454 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 

82408 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82410 0,205 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82416 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

82418 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

81351 0,17 0,05 2,25 2 0,225 4,5 

81353 0,17 0,05 2,25 1 0,1125 2,25 

81354 0,17 0,05 2,25 1 0,1125 2,25 

81355 0,17 0,1 2,25 2 0,45 4,5 
81350 0,17 0,05 2,4 2 0,24 4,8 

81314 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81315 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81316 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81317 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81318 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81319 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81320 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81321 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81322 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81402a 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81401 0,17 0,1 2,4 2 0,48 4,8 

81451 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 
81451b 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 

81453 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 
81454 0,2 0,05 2,25 2 0,225 4,5 

Celkem 

TI konstrukce do 150 mm 3,420 

TI konstrukce nad 150 mm 26,690 433,950 
I I 
I I 
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