
Datum předložení změny: 02.03.2021 
Zhotovitel: Zlínstav a.s. 
Objednatel: Vvsoká škola chemicko-technolooická v Praze ZL č. 005 
Projektant: SPS proiekt, scol. s r.o. 
TOS: Gleeds Ceská republika a.s. 

Smlouva o Dílo ze dne: 13.10.2020 

Projekt zakázkové číslo: 513/18 

Stavba: VSCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova - kancelářská část 

Objekt: 

INázev změny: Bourací práce nad rámec W - příčky, komínové těleso 

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: 

V průběhu prováděni bouracích prací a odstraňování původních skladeb podlah bylo zji štěno, že původní založeni 
nenosných příček je provedeno staticky nevhodně , proto muselo být na základě pokynu generálního projektanta a 
statika stavby nutné tyto příčky demontovat v plném rozsahu. Současně byl vydán pokyn statikem stavby k demontáži 
již nepoužívaného komínové tělesa ve 4NP, který zasahoval do navrženého překladu tvořeného IPE nosníky. V 2.NP 
byly povzahájení prací zji štěny stávající sádrokartonové podhledy, které je třeba demontovat. Tyto vícepráce vznikly v 
průběhu stavby a byly nepředvídatelné. ZL je realizován za splnění podmínek§ 222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatná 
změna závazku ze smlouvy. 

Nové řešení : 

Provedení bouracích prací - příček, podhledů a komínového tělesa - 4.NP 

Původní řešení v PD: 
V rámci W nezohledněno. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) 
Provedení těchto bouracích prací dle ZLOS má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - především na provedení SDK 
příček, opravy stávajících omítek stěn a stropů. V oddílu SKŘ má vliv na dokončení osazení IPE nosníků , na zdění 
nového ostění a následné navazující stavební práce a dodávky v oddílu ASŘ. Současně bourací práce podhledů mají 
vliv na provedení ESI, ESL a jeho podsystémy např: SSK, EPS, profesi CHL, ÚT, ZTI 

Dílčí cenový dopad 

I MJ l výměral Jecln. Cena Kél Cena 
(bez DPH) 

Odpočet: ke1 1 0,00 0,00 
Přípočet: kpl 1 42 098,89 42 098,89 

viz při ložený položkový rozpočet o počtu 1 strany I celkem I 42 098,89 I 42 098,89 

CELKEM Kč (bez DPH): 

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00% 

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,03% 

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,03% 

PŘÍLOHY ZL: 
Příloha č. 1 Rozpočet 

Příloha č.2 Půdorysy s vyznačen ím bouraných kcí 

Příloha č.3 Žádost o informaci ze dne 6.1 .2021, Zápis z KD 

Příloha č.4 Fotodokumentace 



Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Má vliv na termín - 2 dny 

Dne: I lza dodavatele: I I Podpis I 
I 

Vyjádření TOS: 
TOS nebyl účasten při zpracováni projektové dokumentace. Z výše uvedeným zdůvodněním TOS souhlasi v rámci realizace 
stavby. Práce bylo nutné provést. 

Dne: I lza TOS: I I Podpis I 
I 

Vyjádření projektanta/ vliv na PO: 
V projektové dokumentaci jsme předpokládali standardní založeni původních příček na nosnou část stropu. Nevhodné založeni 
příček na násypu podlahy bylo zjištěno až během realizace při odebirání násypu podlahy na základě požadavku statika odlehčit 
stropy. Bylo proto nutné nesprávně založené příčky zbourat a provést nové. 
Kominové těleso nebude nadále využíváno a vzhledem k tomu, že kolidovalo se ztužující konstrukcí navrženou statikem, proto 
jsme navrhli jeho odbourání v 4NP. 
Dne: I lza projektanta: I !Podpis I 

I 

Vyjádření objednatele: 

Dne: I lza objednatele: I I Podpis I 
I 

ZAVER: 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněn í změn . 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy budovy B VŠCHT

Objekt: 

ZL05 • Bourací práce nad rámec W • příčky, komínové těleso 4NP 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Pé Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena (CZK] Cena celkem [CZKJ 

Náklady soupisu celkem 42 098,89 

D o Bouráni, demontáže, oříoravné a zemní oráce 42 098,89 

6 I K 1962032230 I B0uran1 za1va z c1ne1 patenych nebo vapenop1skovycn I na MV nehn MVr. <ln 1 m� m3 I 1.0001 1 210.ooj 1 270,00 
w Demonlái komínového lělesa - krov 
w 1·0.5'2 1,000 

2 I K 10 1.1.0 3 i Bourání pfiček U. do 200 mm I m2 i 74,1151 110.001 8 152,65 
w 2 NP 
w 82-231/82-233 tl.150 mm 
w 4,5'6,57 29,565 
w 82-236/82-237 li. 105 mm 
w 4,5'4,95 22.275 
w 1.NP 
w 82-123/82-126 li. 180 mm 
w 4,5'4,95 22.275 
w Demonláž komínového lělesa nad sl?echou - DMTZ VŠCHT 
w Součel 74.115 

5 I K ID1.10.5b I Bouráni zdiva nosného tl.700-850 mm I m3 I 3,2001 610,001 1 952,00 
w Demontáž kon1inového lělesa 4.NP 
w 1·0.s·4 3,200 

1 I K jo 1.1.0.19 I Demontáž SOK podhledu I m2 i 274,280j 54,101 14 838,55 
w 2.NP 
w 82-207 
w 123 123.000 
w 82-218 
w 84,98 84,980 
w 82-224 
w 44,13 44,130 
w 82-225 
w 22.17 22,170 
w Součet 274,28 

3 I K jo 1.1.0.34 I Pfesun suti do připraveného kontejneru I t I 32,6531 169,201 5 524,89 
w SOK podhled li. 15 mm 
w 274.28'0,015'1,2 4,937 
w PřičkyU.150mm, 105mm, 180mm 
w 22,28'0,15'1,8 6,016 
w 29,48'0,105'1,8 5.572 
w 22,28'0.18'1,8 7,219 
w Demontáž komínového tělesa 4.NP 
w (1 '0,8'4)'1.8+(1 '0,5'2)"1 ,8 7,560 
w 

Demontáž komínového tělesa nad střechou - demontáž 
VŠCHT· odvoz ZLINSTAV 

w 0,75'1,8 1.350 
w Součet 32,653 

4 I K fo 1.1.0.35 I�����.� likvi<lace suti, vcetne nakla<lu za ulozem na I t I 32,6531 317,301 10 360,80 
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STAVBA STAVEBNI ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
FA~ 01-STAVEBNIÚPRAVYKANCELÁŘI lNOLN~CH ČVUT 

STAVEBflllK VVS<Yr<.Á ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 
Technická 1905/5, 160 00 Praha 6. Dejvice 

ZHOTOVITEL ZÚNSTAV a.s. 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

ARC~TEKT THER arclltektonický atelier, CSA 474,537 01 Chrudm 
vvvvv 

PROJEKTANT SPS r:rqekt s I.sr.o., Za Návsi 16700, 106 00 Praha 10 
v=vv 

VEC NAHRAZENI PŘlčEK ZALOŽENÝCH NA NÁSYPU FO DLAHY 
BOURA NI KOMINOvěHO TĚLESA V 4NP 

DATUM 7.1.2021 

Pň odebirani nasypu podlahy na základě požadavku statika odlehčit stropy byly v místnostech 82-12l'B2-126 v 
1NP, 82-231/82-233 a 82-236/82-237 v 2NP (značeni místností dle výkresů stávajiciho stavu) odhaleny 
moniérl<ové pnčky založené na násypu podlahy. V přičkach jsou trhliny a jsou odtržené i od průvlaku nad nimi. 
Pňčky je nutné zbourat a nahradit novými piičkamí sádrok.rtonovými s dvojitým opláštěním. 

V 4NP v misviosti 82-427 (rovněž značení dle stáv~iciho stavu) je nepoužívané původní komínové těleso, které 
koli<ilje se ztužující konstrukcí navrženou statikem. Vzhledem k tanu že se s využitím komínu ani v budoucnu 
nepočítá, navrhujeme jeho odbouráni v 4np. Tomu bude pfedcházet ubouraní komínu v půdě a op-ava střechy, 

které provede VŠCHT. 

xxxxx, SPS projekt 



Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Kopie: 

Předmět: 

dobrý den 

SPS projekt s.r.o. 
7. ledna 2021 8:11

Re: Stěny založeny na násypu 2.NP 

> 

vzhledem k tcmu, že v příčkách jsou trhliny a odtržené jsou i od horního průvlaku (alespoň tak jsem to vyčetl z fotek), doporučuji 
příčky zbourat a nahradit novými z SOK. 
Pokud je některá z příček neporušená, je možné mezeru mezi h.hranou stropní desky a podkladním hranolem pevně vyklíno vat (á 
cca 500mm} a říčku včetně podkladního hranolu zachovat. 
s pozdravem 
m: 

SPS projekt, spol. s r.o.
IČO: 64 94 33 30 
DIČ: CZ 64943330 

www.sps-projekt.cz 

Dobrý den 

napsal(a): 

Včera jsme s kolegou objevili po odstranění násypu v 2.NP dvě stěny, které mají zůstat a jsou 

založeny na hranolu a násypu (viz příloha). Prosíme o urychlený návrh řešení. 
Jedná se o stěny mezi 82-231/62-233 a 82-236/82-237 

Děkuji 

S pozdravem 

Stavbyvedoucí 

zóvod SZ 01 Praho 

Zlínstav o.s. 

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

tel 

www.zllnstov.com 

·�zLfNSTAV
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