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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2020  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu: 2  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     MADOS MT s.r.o.      2020-MT-74 

 Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí      

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  

IČO: 252 97 899  

DIČ: CZ25297899  

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/3032 Velké Poříčí – opěrná zeď“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany 

následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3032 Velké Poříčí – 

opěrná zeď“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 

v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve 

výši 7 144 797,27 Kč vč. DPH (slovy sedmmilionůstočtyřicetčtyřitisícsedmsetdevadesátsedm Korun 

českých dvacetsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  5 904 791,13 korun českých 

DPH (21%)  1 240 006,14 korun českých 

Cena celkem  7 144 797,27 korun českých 
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3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/3032, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně 

tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr 

SO 101 Silnice III/3032, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu 

s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Ivo Muthsam 

jednatel 

 



 
 

 

 

  

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby :

Číslo stavby : 34194
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 16.10.2020

Číslo změny:

111/3032 Velké Poříčí - opěrná zeď

Název objektu :

Objednatel :___________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 1Č 70889546

právcc stavby;_________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________________

MDS Projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938

Zhotovitel :_______________________________________________________________________________

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899

Popis a zdůvodnění změny :
1. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které
nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídající skutečným rozměrům na stavbě.
Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.
2. SO 000 pol. 014132 - odpočet této položky vznikl na základě nepotřebnosti uložení vytěženého materiálu na skládce nebezpečného
odpadu. Tato skutečnost je doložena laboratorní zkouškou, která prokazuje, že se nejedná o nebezpečný odpad.

3. SO 101 pol. 587201 - předláždění žulové dvojlinky podél stávajícího chodníku nebylo zapotřebí, neboť stávající dvojlinka zůstala
zachována v původním stavu, nebyla stavbou dotčena.

Zmčny nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny
2. Rozpočet
3 Laboratorní zkouška

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SMLo

dí 1 o(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

7 198 639,80 Kč 7 198 639,80 Kč 53 842,53 Kč 0,00 Kč 7 144 797,27 Kč -53 842,53 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
^^měn^č;^ 53 842,53 Kč 0,00 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : MADOS MT s.r.o. Ing. Petr Rous 30.08.2021

Projektant (autorský dozor): MDS Projekt s.r.o. Ing. Tomáš Bajer 30.08.2021

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavni inženýr a technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník 30.08.2021

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Pavlína Močová 30.08.2021

 
 

 

 

  



Název stavby:

111/3032 Velké Poříčí - opěrná zeď

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM BEZ DPH

více práce méněpráce

0 Všeobecné a ostatní náklady 316 440,00 0,00 316 440,00

SO 101 Silnice 111/3032 1 043 707,10 44 497,96 999 209,14

SO 181 Dočasné dopravní opatření 500 701,79 0,00 500 701,79

SO 201 Opěrná zeď 4 088 440,20 0,00 4 088 440,20

CENA CELKEM bez DPH 5 949 289,09 0,00 44 497,96 5 904 791,13

DPH 21% 1 249 350,71 0,00 9 344,57 1 240 006,14

CENA CELKEM 7 198 639,80 0,00 53 842,53 7 144 797,27



 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Zkušebna stavebních hmot
Pracoviště Hradec Králové
Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Králové

CDNTRDL

PROTOKOL č. 4002/Asf/3/2021
o odběru jádrových vývrtů

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky":

Stavba":
Objekt":
Označení směsi":
Obalovna":
Počet zkušebních těles:
Vzorek odebral;
Staničení odběru";

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
111/3032 Velké Poříčí - opěmá zeď
SO 101

lx vývrt o 0 lOOmm
Karel Voděracký

Datum odběru:
Datum dodání:
Označení vzorku.

16.03.2021
16.03.2021
4002

vývrt č. 1 km 0,010 v ose PJP

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že odběr
a zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce.
Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke
vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Pokud není uvedeno jinak je místo
výkonu zkoušky je shodné s názvem a adresou pracoviště. Zkušební postupy provedeny v in-sltu Jsou Identifikovány **.

Charakteristika odběru;
Odběr proveden dle: ČSN EN 12697-27 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27:

Odběr vzorků
Charakteristika vzorkování: Vzorkování provedeno podle akreditovaného postupu V6.

Poznámky;
Odběr proveden za účelem analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), dle vyhlášky č. 130/2019. Odebraný vzorek byl
rozdělen na obrusnou a podkladní vrstvu a byl odeslán do laboratoře EMPLA AG, Hradec Králové za účelem provedení analýzy.

V Hradci Králové dne; 16.03.2021
Zkontroloval a schválil:

P.ozdélovník lx MADOS MT s.r.o.
lxZSH QCOt/TROL s.r.o., odštěpný závod

SD B9/Asf-03/06-2020

Bc. Jiří Grulich
vedoucí pracoviště

Strana 1 (celkem 1)

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 



EMPLA AG spol.sr.o.
Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví

Vážený pan Bc. Jiří Grulich
QCONTROL s.r.o.
Lesní 693
664 01 Bílovice nad Svitavou

V Hradci Králové dne 30.března 2021

Věc: v v sled k\ testů odebraného vzorku asfaltového materiálu - obrus

Vážený pane Grulich,

na Vaši žádost byl proveden test složení v sušině, a to v rozsahu kritických parametrů z 
tabulky č. 10.1 (kritickým parametrem pro využití do cest je obsah uhelných dehtů - 
representovaný testem PAU). Vzorek asfaltu byl do našich laboratoří dodán jako vzorek 
odebraný vaší organizací (OP 201/230/13), protokol o testu č. 1556 a 1557/21). Realizovány 
byl 1 vývrt, k testu byl připraveny 2 vzorky směsné (2 vrstvy).

Parametry organického znečištění
Parametr Jednotka Zjištěno Limit 10.1 Limit vyhlášky

asfaltové 130/2019 Sb.
Směsný vzorek
Obrusná vrstva

mg/kg suš. 1,4 není 50

Parametry organického znečištění
Parametr Jednotka Zjištěno Limit 10.1 Limit vyhlášky

asfaltové 130/2019 Sb.
Směsný vzorek
Podkladní vrstva

mg/kg suš. 23,5 není 50

Komentář
a) Byla vydána vyhláška č. 130/2019 Sb., která využila zmocnění par 3 zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recykláty jsou podle této vyhlášky řazeny 
obsahem PAU do 4 tříd. Pro využití do nestmelených vrstev bude možné využít jen 
asfaltové materiály do 25, respektive 12 mg/kg sušiny PAU (16) a neobsahující uhelný 
dehet nad mez nebezpečnosti. Dnes platí také technologické podmínky TP150, které 
také mají 25 mg/kg sušiny PAU.

EMPLA AG spol. s r.o.
Za Škodovkou 305 
503 11 Hradec Králové

tel.: +420 495 218 875, +420 495 211 579 
fax: +420 495 217 499 
e-mail: empla@empla.cz

IČO: 259 96 240
DIČ: CZ259 96 240
Bank, spoj.: 27-9410870237/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vl. 19004. www.empla.cz



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Takže hodnocený vzorek vývrtu obrus
- Materiál vývrtu vyhovuje vyhlášce (ZAS-T1), ale vyhovuje pro využití frézovaného 

asfaltu jako recyklátu (ZAS) pro výrobu nestmelených směsí. R materiál bude třídy
ZAS-T1. Výpis jednotlivých PAU je případně možné doložit, O odpad kategorie
Ostatní se jedná jen tehdy, pokud nebude využit jako ZAS-T1 v souladu s vyhláškou.
Obsah benzo(a)pyrenu zde je prokazatelně 1,3 mg/kg sušiny.

Takže hodnocený vzorek vývrtu Podklad
- Materiál vývrtu vyhovuje vyhlášce (ještě ZAS-T3), a podmínečně vyhovuje pro

využití frézovaného asfaltu jako recyklátu (ZAS) pro výrobu nestmelených směsí. R
materiál bude třídy ZAS-T2 (tedy s omezením využití, místa aplikace dle
vyhlášky). Výpis jednotlivých PAU je případně možné doložit, O odpad kategorie
Ostatní se jedná jen tehdy, pokud nebude využit jako ZAS-T2 v souladu s vyhláškou.
Obsah benzo(a)pyrenu zde je prokazatelně pod 20 mg/kg sušiny. Jelikož se naměřená
hodnota přiblížila limitu, je vhodné doporučit ověření paralelním vzorkem, zda
vyhovuje tato vrstva prokazatelně ZAS-T2. Když započteme nejistotu odběru
vzorků a nejistotu stanoveni, nelze dostatečně průkazně zařadit vrstvu.

Po rušení vyhlášky č. 294/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů byl dne 23.prosince 2020
vydán MŽP ČR metodický pokyn, který uvádí:
Pro období, než budou vydány nové vyhlášky, platí následující: Pokud budou povinné
subjekty postupovat tam, kde zákon č. 541/2020 Sb. odkazuje na prováděcí právní předpis,
v souladu s dosavadními prováděcími předpisy, má se za to, že postupuji v souladu
s požadavky nového zákona. To navic platí v řadě případů nejen pro dobu, než budou vydány
nové vyhláSky, ale s ohledem na v návrzích vyhlášek obsažená přechodná ustanovení, i pro
značnou dobu po jejich vydáni.

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či další analýzy či spolupráci jsme Vám plně
k dispozici. Jc zřejmé, že PAU jsou kritickým parametrem, který se může velmi měnit (v
závislostí na původu stavby, jednotlivé vrstvy a jejího stáří, atd). Zde byl testován vzorek
směsný, připravený z celého profilu 1 vývrtu bez testování případných jednotlivých vrstev.

Těšíme se na další spolupráci.

Přílohy: OP - OP č. externí 201/230,
Protokol o testu č. 1556 a 1557/21
Kvalifikační předpoklady k analýzám a testům

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 

Analytická laboratoř
EMPLA AG spol, s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

17025:2018

fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-ma3: laboratorfaiempla.cz
Vedoucí Ekologických laboratoří EMPLA: Ing Stanislav Eminger, CSc.

Počet stran: 1 Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 1556/21
Výsledky analýzy vzorku asfaltového vývrtu

Zákazník: QCONTROL s.r.o.,odštěpný závod
Lesní 693
664 01 Bílovice nad Svitavou

PAU 16 - viz tabulka výsledků

Vzorek: objednávka: zak. EMPLA AG č. 482/21(obj.č.2021/230/13) z 16.3.2021
místo odběru: neudáno, průvodka o předání vzorku Č.2021/230/13-A

OBRUSNÁ vrstva
datum odběru: 16.03.21
odebral: Karel Voděracký
způsob odběru: neudáno
č.odběr.prot.: 
datum přijetí: 
datum analýzy:

4002/Asf/3/2021
16.03.21
16.03.2021 - 24.03.2021

pořadí č.vzorku: 2810
číslo vzorku
2810

označeni zákazníka a popis vzorku
vz.ozn.4002/Asf/3/2021 (asfaltový jádrový vývrt)

Požadavek na analýzu:
Metodika analýzy:

A 47 SOP 0 6
A 36 SOP 0 1

dle objednávky -

(ČSN 75 7554)
(ČSN ISO 11 465)

PAU (16)
Sušina, popel, vlhkost

Výsledky:

Parametr jednotka 2810

sušina í hmotn. 99,4
PA' | 1 £ ma/ ko snS. 1-4

Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem:výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. 
Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení j 
Tento protokol nesmí být bez 
reprodukován jinak než celý.

sou na^.^rfá ±4*1 k dispozici v laboratoři, 
písjf^níého souhřX: u Ekologických laboratoří EMPLA

O

v "radel ,*íj®lpvé <24.03.2021 
2pracóvál'¥''Thq.. L- Roubalová 
Ir'O 25096240 D'Ó: CZ2r- >JA? >'’ir o. 0fi B76

&
z

Schválil:
tng. Dagmar Bauerová

Manažerka kvality



EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná Č1A podle ČSN EN ISO/IEC 

Analytická laboratoř
EMPLA AG spol s r. o.. Za Škodovkou 305, 503.11 Hradec Králové

17025:2018

fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedoucí Ekologických laboratoří EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.

Počet stran: 1 Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 1557/21
Výsledky analýzy vzorku asfaltového vývrtu

Zákazník: QCONTROL s.r.o.,odštěpný závod
Lesní 693
664 01 Bílovice nad Svitavou

PAU 16 - viz tabulka výsledků

Vzorek: objednávka: zak. EMPLA AG č. 482/21(obj.č.2021/230/013) z 16.3.2021
místo odběru: neudáno, průvodka o předáni vzorku Č.2021/230/13-B

PODKLADNÍ vrstva
datum odběru: 16.03,21
odebral: Karel Voděracký
způsob odběru: neudáno
č.odběr.prot.: 
datum přij etí : 
datum analýzy:

4002/Asf/3/2021
16.03.21
16.03.2021 - 24.03.2021

pořadí č.vzorku: 2811
číslo vzorku
2811

označeni zákazníka a popis vzorku
vz.ozn.4002/Asf/3/2021 (asfaltový jádrový vývrt)

Požadavek na analýzu:
Metodika analýzy:

A 47 SOP O 6
A 36 SOP 0 1

dle objednávky -

(ČSN 75 7554)
(ČSN ISO 11 465)

PAU (16)
Sušina, popel, vlhkost

Výsledky:

Parametr j ednotka 2811

sušina % hmotn. 99, 4
PA'1 rAvr-v mn / kn 11 5

Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem:výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. 
Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU  567,540  ZT

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

celkem položka - 12393 - 314.4*1.8=565,920 [A]

celkem položka - 13293 - 0.9*1.8=1,620 [B]

Celkem: 565.92+1.62=567,540 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  0,415  ZT

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

celkem položka - 96687 - 1*0.4=0,400 [A]

celkem položka - 969234- 3*0.005=0,015 [B]

Celkem: 0.4+0.015=0,415 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  61,250  ZT

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

pol. č. 11372.2 = 24.5*2.5=61,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Nerealizované práce1 -61,250Z

-61,25=-61,250 [A]

aktuální množství  0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1
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 4 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  24,980  ZM3

První pojezd

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

(490)*0.05+(6+6)*0.04=24,980 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 11372 11 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  24,500  ZM3

Druhý pojezd

Včetně odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu.

490*0.05=24,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 11,000  ZM

bez odvozu odkup zhotovitelem

5.5+5.5=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III  314,400  ZM3

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

odkop  pro novou kontsrukci - 0.45*490=220,500 [A]

odkop  pro případnou výměnu podloží - 0.3*313=93,900 [B]

Celkem: 220.5+93.9=314,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  - 

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
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dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

(figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny 

podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  - 

udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné 

konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje 

uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III  0,900  ZM3

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

pro potrubí od UV  - 2*0.5*0.9=0,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  - 

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

(figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - potřebné snížení hladiny 

podzemní vody  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 

poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 93,900  ZM3

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

PŘÍPADNÁ VÝMĚNA PODLOŽÍ Z ŠD B fr. 0-63 TL 300 MM

313*0.3=93,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
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objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  - svahování, hutnění a 

uzavírání povrchů svahů  - zřízení lavic na svazích  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 

úložišti  - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  1,125  ZM3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

potrubí  dn 150 od UV - 0.9*2.5*0.5=1,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  - úprava  ukládaného  materiálu  

vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření 

úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění a výplň jam a 

prohlubní v podloží  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  - zřízení lavic na svazích  - udržování 

úložiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  

zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - zemina vytlačená potrubím o 

DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II  490,000  ZM2

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

celkem silniční pláň - 490=490,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  216 651,441

Základy2

 12 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN  313,000  ZM2

Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
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'netkaná separační a filtrační geotextilie 300 g/m2 pod' 'případnou výměnu podloží  

313=313,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  - úpravu, očištění a ochranu podkladu  - přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  - úpravy pro odvodnění  - nutné přesahy  - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  37 453,582

Vodorovné konstrukce4

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  0,338  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pod potrubí dn 150  od UV -  2.5*0.9*0.15=0,338 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  284,334

Komunikace5

 14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  1 003,500  ZM2

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

ŠD A fr. 0-63 TL 150 MM - 2 VRSTVY

490+490+(0.25*94)=1 003,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM  8,500  ZM2

fr. 0-32 tl. 100 mm

(10+7)*0.5=8,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách
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 16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  1 016,000  ZM2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

0,2 kg/m2 mezi  ACO 11 514  ACL 16+ 514 odfrézovaný povrch - 490+12+12 m2=514,000 [A]

0,4 kg/m2 mezi ACL 16+ 514   ACP 16+ 514 mezi ACl 16+ 514 odfrézovaný povrch v napojeních na stávající stav - 490+6+6 m2=502,000 [B]

Celkem: 514+502=1 016,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  - provedení dle předepsaného technologického předpisu  - zřízení vrstvy 

bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení

 17 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  514,000  ZM2

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

ASFALTOVÝ BETON  ACO 11 TL. 40MM

490+12+12=514,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  502,000  ZM2

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

490+6+6=502,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 490,000  ZM2

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

ASFALTOVÝ BETON  ACP 16+ TL. 50 MM

490=490,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK  24,250  ZM2

případná obnova odvodňovacího proužku podél stávajícího chodníku ze stávajících 

kostek

do betonového lože včetně vyspárování

97*0.25=24,250 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  - zahrnuje 

nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar  - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

Nerealizované práce1 -24,250Z

-24,25=-24,250 [A]

aktuální množství  0,000

Komunikace  630 265,475

Potrubí8

 21 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM  3,000  ZM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

potrubí od uv dn 150 (hladké pvc SN 12) - celkem 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 
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a pod.  - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - ochrana 

potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  - 

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  - položky zahrnují i práce spojené s nutnými 

obtoky, převáděním a čerpáním vody  nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 1,000  ZKUS

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

1 KS=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti 

zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - předepsané podkladní konstrukce

 23 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  1,000  ZKUS

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  13 465,048

Ostatní konstrukce a práce9

 24 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 12,500  ZM2

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

V4 š. 125 mm - 0.125*100=12,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 25 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 12,500  ZM2
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VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

V4 š. 125 mm - 0.125*100=12,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  - předznačení a reflexní úpravu

 26 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK  0,036  ZM3

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK

celkem (5.5+5.5+80)*0.04*0.01=0,036 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  nezahrnuje těsnící profil

 27 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  1,000  ZKUS

vč. odvozu na trvalou a dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

celkem 1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku,  - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

 28 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ  3,000  ZM

vč. odvozu, poplatku a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

stávající PVC trouba dn 150 mm dl. 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  15 883,589

 999 209,14Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 44 498 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,75 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

5 949 289,09

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 44 497,96

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

44 497,96
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3032 Velké Poříčí - opěrná zeď

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

5 949 289,09

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 44 497,96

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 5 949 289,09

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

0,00 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -44 497,96

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

5 904 791,13

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 44 497,96

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

5 904 791,13

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

5 949 289,09

5 949 289,09

0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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