
                           
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020  
Číslo smlouvy objednatele: 712/MRA/D1/21  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 2. část“  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. Smluvní strany 
 
1. objednatel:  statutární město Havířov 
se sídlem:   Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 
IČO:    00297488     
DIČ:    CZ00297488 
zástupce:   Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku  
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1721604319/0800  
K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem:   U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 
IČO:    64084744 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631  
oprávněný zástupce 
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel 
    Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
- ve věcech stavby:  Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru 
    Alexandr Jusku, technický dozor investora  
    Ladislav Indrák, technický dozor investora 
    Petr Wrubel, technický dozor investora 
    Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka (autorizovaná  
    osoba) 
(dále jen „objednatel“) 
 
2. zhotovitel:  LIFT SERVIS WORK s.r.o.     
se sídlem:   Závodní 542/53, Nové Město, 735 06 Karviná   
IČO:    075 88 399 
DIČ:    CZ07588399 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76373 
oprávněný zástupce   
- ve věcech smluvních: Miroslav Liboska, Petr Chvastek, Michal Liboska   
- ve věcech stavby:  Ing. Ivan Šnapka, hlavní stavbyvedoucí,    
                          Lukáš Hrabec, stavbyvedoucí 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Frýdek Místek     
číslo účtu:   286418516/0300    
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 
 

1. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 15. 12. 2020 uzavřeli 
Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 848/MRA/20, č. smlouvy zhotovitele 2/2020, 
jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve 
vlastnictví města Havířov – 2. část“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).  

 
2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá 

níže z tohoto dodatku, spočívající ve změně rozsahu díla a ceny díla ve smyslu článku  
VII. odst. 6 Původní smlouvy o dílo. 

 
III. Změna původní smlouvy o dílo 

 
1. Předmět díla specifikovaný v článku III. Původní smlouvy o dílo, jakož i její Příloha č. 1, 

se mění z důvodu a v rozsahu vyplývajícím z Technického listu změny TLZ-01, včetně 
Výpočtů a Rekapitulace stavby, tvořících Přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
 

2. Cena za provedené dílo dle článku VII. odst. 1 Původní smlouvy o dílo se snižuje o částku 
160.107,88 Kč bez DPH a nově činí: 
 
--- 17.149.519,12 Kč bez DPH--- 

 
IV. Závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento 

dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve 
okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním 
celého textu tohoto dodatku v registru smluv dle předchozí věty. 

 
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v 
případě, bude-li tento dodatek uzavřen pouze elektronicky za použití zaručených 
elektronických podpisů jednajících osob. 
 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Technický list změny TLZ-01, včetně Výpočtů a Rekapitulace stavby. 

 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Havířova dne 06.09.2021 usnesením 

č. 3524/74RM/2021. 
 
V Havířově, dne: V Karviné, dne:  
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
………………......      ………………......  
Ing. Ondřej Baránek      Petr Chvastek  
náměstek pro ekonomiku a správu majetku    jednatel společnosti  

LIFT SERVIS WORK s.r.o. 
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