
Dodatek č. 4 
 

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 
 

 

 

Článek I. 
Strany dodatku 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ 
pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, 
Pobočka Semily 

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : semily.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi 
objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 



II. 

Obsah dodatku 
 

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

 

• Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. která zní: 

 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.5 Návrhové           

3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 245 850  208250 

30.10.2021 

 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty  

ha 80 650  52000 

 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  

100 bm 80 450  36000 

 

 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy 

stavbami  

100 bm 10 900  9000 

 

3.5.2. 

Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle 

§ 11 odst. 1 zákona 

ha 240 450  108000 28.6.2022 

 

 

se ruší a nahrazují se zněním následujícím: 

 

• Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.  

 

 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

 

Termín ukončení 

3.5 Návrhové práce          



3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 245 850  208 250 

 

 

 

 

 

15.2.2022 

 

3.5.1.a) 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty  

ha 80 650  52 000 

 

3.5.1.b) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  

100 bm 80 450  36 000 

 

 

3.5.1.c) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy 

stavbami  

100 bm 10 900  9 000 

 

3.5.2. 

Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle 

§ 11 odst. 1 zákona 

ha 240 450  108 000 

 

30.10.2022 

 

 

 

III. 

Zvláštní ustanovení 
 

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčích etap plnění 3.5.1. a 3.5.2., akceptovaný objednatelem 

na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 227294/2021, obdržené dne 21.6.2021.  

K prodloužení termínu ukončení  dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází z 

důvodu souběhu prací na jednotlivých zakázkách zpracovatele po rozvolnění mimořádných opatření 

vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s aktuální celospolečenskou zdravotní krizí (COVID-

19). Podstatnými důvody jsou i skutečnosti, že k projednání soupisů nároků vlastníků pozemků došlo 

až v dubnu 2021, a to korespondenční cestou, se lhůtou pro vyjádření do 7. května 2021, a množství 

obdržených námitek a požadavků vlastníků, které mají vliv na návrh plánu společných zařízení a, z 

něhož vyplývají i požadavky na následné zadání GTP. V k.ú. Žlábek došlo také ke konci roku 2020 ke 

schválení změny územního plánu, kterou je třeba zohlednit v návrhu plánu společných zařízení. 

S odkazem na předchozí dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k 

posunu termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. 8 měsíců 

od termínu ukončení etapy 3.5.1.).  

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínu plnění  fakturačních celků 3.5.1 a 

3.5.2. tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. 

 

 



IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  
stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
V Liberci dne 23.9.2021 
 

 
V Praze dne 17.9.2021 
 

 

 
Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 

 
Ing. Zbyněk Řezník 
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 
 

 
 

 


