
Číslo smlouvy objednatele: 800-2016-523101 
             Číslo smlouvy zhotovitele: 17/2016 
              Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rudka, lokalita „Židovky“ 

      

 

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.,    

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČ: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 



 

Na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic jejich pozemků dochází ke snížení počtu 

měrných jednotek u dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo číslo objednatele 800-

2016-523101, číslo zhotovitele 17/2016 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 mění následovně: 

I. 

Z důvodu personální změny na straně objednatele, nově objednatele zastupuje a je oprávněna jednat 

ve smluvních záležitostech Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj. 

II. 

U dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází ke snížení počtu měrných jednotek ze 

30 MJ na 3 MJ, tj. o 27 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH – snížení ceny o 27 000 Kč bez DPH. 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 

1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo číslo 

objednatele 800-2016-523101, číslo zhotovitele 17/2016 o 27 000,00 Kč bez DPH, tj. o 32 670,00 

Kč včetně DPH. 

Z výše uvedených důvodů se mění ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. Rekapitulace 

ceny následovně: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 337 800,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 177 000,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 18 000,00 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  3 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 535 800,00 Kč 

DPH 21% 112 518,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 648 318,00 Kč 

 

 

III. 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v čl. I a II se mění příloha č. 1 Položkový výkaz činnosti, která 

je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

      

IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele 800-2016-523101, číslo zhotovitele 17/2016 ve 

znění dodatků č. 1, 2, a 3 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 



V Brně dne: 23. 9. 2021   

 

V Třebíči dne: 21. 9. 2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj                                                         

 

 
Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti 
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti              
EKOS T, spol. s r.o.                              

 

 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 

 

 

 

 

 

Za správnost : Ing. Marika Chválová 



Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č. 4 SoD - JPÚ v k.ú. Rudka, lokalita "Židovky"

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 9 4 000 36 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých 

porostech
ha 3 4 000 12 000

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 66 3 300 217 800 30. 8. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 12 3 000 36 000 30. 9. 2017

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 12 3 000 36 000 30. 10. 2017

337 800 30. 10. 2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 12 8 000 96 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 3 000 3 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 8 1 000 8 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 12 5 000 60 000 31. 5. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

177 000

3.3 Mapové dílo ha 12 1500 18 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

18 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 3 1000 3 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu JPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
3 000

337 800,00 Kč

3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30. 11. 2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30. 11. 2018

3.1.4.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



177 000,00 Kč

18 000,00 Kč

3 000,00 Kč

535 800,00 Kč

112 518,00 Kč

648 318,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


