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	Změnový list č. 16
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změny SLP vyvolané požadavky objednatele při vzorkování

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	4.5.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; vzorkování
	Počet příloh/stran:
	0/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· doplnění PC pro chod grafické nadstavby EPS o disk SSD 256GB  
· záměna skleněných dveří rozvaděče 45U za perforované dveře s propustností vzduchu 80%

· změna typu centrálního aktivního prvku s doplněním 48x SFP+ modulů 

	Zdůvodnění změny:

· upřesnění požadavků objednatele při vzorkování prvků EPS a SLP.

	Technický popis změny:
·  viz výše. 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 990.435,00 Kč
Vícepráce                                             910.888,00 Kč
Změnový list č. 16 celkem                 -79.547,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 16.9.2021
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