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	Změnový list č. 21
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna konstrukčního řešení stropní kce nad strojovnou HS206 

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	11.8.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Nahrazení ocelové konstrukce stropu nad strojovnou VZT HS206 železobetonovou konstrukcí. 

	Zdůvodnění změny:

· Urychlení výstavby
· Zvýšení únosnosti podlahové kce

· Jednodušší údržba povrchů – pororošty nahrazeny dlažbou

	Technický popis změny:
· Viz výše

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 752.101,00 Kč
Vícepráce                                              470.943,00 Kč
Změnový list č. 21 celkem               -281.158,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 16.9.2021
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