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	Změnový list č. 25
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Upřesnění dodávky regálového systému 

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	22.7.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, zadání objednatele
	Počet příloh/stran:
	0/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna typů některých regálů, snížení počtu regálů, snížení počtu zadních a malých dolních zarážek, snížení počtu magnetických popisek, doplnění držáků do mapníků, navýšení počtu polic, navýšení únosnosti polic. 

	Zdůvodnění změny:

· Změny dle požadavků objednatele.

	Technický popis změny:
· Viz výše 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                                       - 611.172,00 Kč
Vícepráce                                                            609.634,00 Kč
Změnový list č. 25 celkem                                  - 1538,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 16.9.2021
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