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	Změnový list č. 28
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Záměna štěrbinového žlabu za vpust a změna vyztužení v ŽB pojezdové desce ST2 

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	10.9.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	2/4

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna štěrbinového žlabu za vpust a změna vyztužení ŽB pojížděné desky ST2. 

	Zdůvodnění změny:

· Změna způsobu odvodnění pojížděné desky.
· Navýšení krytí výztuže pojížděné desky

	Technický popis změny:
· Odvodnění pojížděné desky do vpustí 
· Vyztužení desky 1x KARI sítí 6x100x100 a polypropylenovými vlákny 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 295.646,00 Kč
Vícepráce                                              102.344,00 Kč
Změnový list č. 28 celkem               -193.302,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 16.9.2021
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