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DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML/2020/438, ev. č. zhotovitele 20/003/302 uzavřené dne 24. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ“)

číslo dodatku Objednatele:	SML/2020/438-3
ev. číslo dodatku Zhotovitele:	20/003/302

1. Smluvní strany
1.1	Objednatel:	Město Čelákovice
se sídlem:	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený:	Ing. Josef Pátek, starosta města
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 	xx
číslo účtu:	xx
IČ:	00240117
DIČ: 	CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2	Zhotovitel:	ČD - Telematika a. s.
se sídlem:	Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
zastoupený:	xx, na základě plné moci
bankovní spojení: 	xx
číslo účtu:	xx
IČ: 	61459445
DIČ:	CZ61459445
zapsaný v OŘ u:	Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938
(dále jen „Zhotovitel“)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek číslo Objednatele SML/2020/438-3, ev. číslo Zhotovitele 20/003/302 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
2. Předmět dodatku
2.1	Z důvodu koordinace stavby přeložky kabelů SŽDC se stavbou optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) se smluvní strany dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 31. 10. 2021.
2.2	Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Závěrečná ustanovení
3.1	Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3.2	Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3	Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 18/2021/4.3.1 dne 7. 9. 2021.
3.4.	Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samého v souladu s platnými právními předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.
	
	V Praze ………22.9.2021…………….	V Čelákovicích ………8.9.2021……………….

	Za Zhotovitele:	Za Objednatele:



				
		Ing. Josef Pátek
	xx	starosta města
Stránka 1 z 2


Stránka 2 z 2
