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Krajský úřad 

Číslo objednatele:  19/SML2096/04/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:        1503.9051037RSU 
 

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 4 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Smluvní strany 

Objednatel:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem. 

číslo účtu: 3303912/0800 
Zástupce pro věcná jednání č. 1: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro věcná jednání č. 2: Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168 
(dále jen „objednatel“)  

a 

Zhotovitel:  
EUROVIA CS, a.s.  
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Adresa pro doručování korespondence: 
Odštěpný závod oblast Čechy západ 
Závod Ústí nad Labem 
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem 
Ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ 
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci 
EUROVIA CS, a.s.) 

IČO (RČ): 45274924 
DIČ: CZ45274924 
Bank. spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 0141350186/0100 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem 
E-mail/telefon: roman.hek@eurovia.cz / 731 601 047 
 
(dále jen „zhotovitel“)  

mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz
mailto:pisova.v@kr-ustecky.cz
mailto:roman.hek@eurovia.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
DODATEK Č. 4 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 19.07.2019 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 09.10.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.05.2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 
18.08.2021 na akci: „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“ stavební 
práce takto:  

 

    I. 
 Předmět smlouvy a díla  

Doplňuje se odstavec 6. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 22 je 
přílohou č. 1 tohoto smluvního dodatku č. 4. 

 

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 6. mění o cenu víceprací a méněprací v 
rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
1. Původní cena díla (včetně dodatku č. 3) byla sjednána ve výši:  

 198.345.809,70 Kč (slovy: stodevadesátosmmilionůtřistačtyřicetpěttisícosmsetdevět 
korun českých a sedmdesát haléřů) bez DPH a  

 239.998.429,74 Kč (slovy: dvěstětřicetdevětmilionůdevětsetdevadesátosmtisícčtyřista 
dvacetdevět korun českých a sedmdesátčtyři haléřů) s 21 % DPH.  

 
2. Cena dodatku č. 4 dle změnového listu č. 22 činí:  

 5.887.759,25 Kč (slovy: pětmilionůosmsetosmdesátsedmtisícsedmsetpadesátdevět 
korun českých a dvacetpět haléřů) bez DPH a  

 7.124.188,69 Kč (slovy: sedmmilionůstodvacetčtyřitisícestoosmdesátosm korun 
českých a šedesátdevět haléřů) s 21 % DPH. 

 
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:  

 204.233.568,95 Kč (slovy: dvěstěčtyřimilionydvěstětřicettřitisícpětsetšedesátosm 
korun českých a devadesátpět haléřů) bez DPH a  

 247.122.618,43 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmmilionůstodvacetdvatisíce 
šestsetosmnáct korun českých a čtyřicettři haléře) s 21 % DPH. 

 
 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/4455/2019/INV/VZ-RR/12  s 
názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“ uvedené v nabídce 
zhotovitele ze dne 20.03.2019, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle 
rozpočtových změn č. 1 - 19 dle dodatku č.1 a dále rozšířené o přípočty a odpočty 
rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 20 dle dodatku č. 2, dále rozšířené o 
přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 21 dle dodatku č. 3 a 
dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 22 dle 
dodatku č. 4. 
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IX.  
Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 1: 

Tento smluvní dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje   
č.: 078/26R/2021 ze dne 15.09.2021. 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčeny. 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 22. 09. 2021               V Plzni dne 20. 09. 2021 
 

 

 

 

 

 

 
……………………………………….                                ………………………………………. 
                objednatel                                                                           zhotovitel        
Ústecký kraj          EUROVIA CS, a.s.   
Ing. Jan Schiller        Ing. Zdeněk Novák 
Hejtman Ústeckého kraje                                 ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ        
   
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1:   Změnový list č. 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 22 
SPOLEČNÉ STANOVISKO 

 

 
 

PROJEKT: Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký 
Šenov 

                          
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008709 
 
Podrobnější popis změny - přípočty: 
 
1) SO 101 – Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady 
Izolace mostovky 
 
Při odstraňování vozovkových vrstev bylo odkryto stávající zatrubnění koryta říčky 
Křinice v Krásné Lípě. Po odkrytí těchto vrstev byla zjištěna železobetonová deska, 
která nebyla v původní PD. Po projektantem provedené prohlídce a posouzení stavu 
železobetonové konstrukce byl následně stanoven návrh opravy.  
Pro ochranu této desky pod vozovkou bude provedeno otryskání uvolněných částí 
betonu a následná sanace betonových konstrukcí. Na očištěný beton bude 
provedena sanace rychlovaznou maltou a aplikován dvouvrstvý asfaltový izolační 
nátěr BARRAPREN. 
 

Odvodnění Hraběcí 
V rámci provádění čištění příkopů po zahájení prací bylo zjištěno nefunkční 
odvodnění komunikace ve Starém Hraběcí. Bylo dohodnuto provedení rekonstrukce 
odvodnění v úseku před křižovatkou II/265 s přilehlou komunikací směr Salmov. 
Změna spočívá v realizaci nové horské vpusti, uličních vpustí a jejich propojení 
potrubím DN 300. Tato změna zajistí dostatečné odvedení dešťových vod a tím 
zabezpečí zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci. 
 
2) SO 209 - Brtníky, most ev. č. 265 – 014 
Provizorní komunikace 
 
Při provádění prací na SO 209 bude zamezen příjezd k hasičské stanici v Brtníkách. 
Z důvodu požadavku obce Staré Křečany na nutnost zachování příjezdu k této HS 
vyplynula nezbytnost vybudování provizorní komunikace. Na základě dohody s GP a 
TDS je zvolena konstrukce štěrkové vozovky. Po provedení rekonstrukce mostu SO 
209 bude tato provizorní komunikace odstraněna a plocha uvedena do původního 
stavu. 
 

3) SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi 
Prodloužení opěrné zdi 
 
Při realizaci části opěrné zdi a odkrytí stávající kamenné konstrukce bylo zjištěno, že 
i navazující část, která tvoří s rekonstruovanou zdí jeden celek, je v nevyhovujícím 
technickém stavu a bylo dohodnuto, že i tato část bude zrekonstruována. 



 

 

Nevyhovující stav dané konstrukce by měl vliv na stabilitu přilehlé části komunikace. 
Bude provedeno rozebrání stávající kamenné konstrukce opěrné zdi a následné 
zřízení nové kamenné konstrukce zdi. Tímto dojde k prodloužení opěrné zdi oproti 
RDS. 
 

4) SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění 
Odvodnění komunikace 
 
Při revizi stávajících uličních vpustí bylo zjištěno, že neexistuje napojení odtoku 
dešťových vod z UV v prostoru křižovatky ulic Strádalova a Kyjovská mezi SO 211 
most ev. č. 265-009b a SO 205 most ev. č. 265-010. Pro zajištění funkčnosti a 
dostatečného odvodnění je nutné zřídit nové UV a potrubí zajišťující odvedení 
dešťových vod do vodoteče.  
 
Po odstranění stávajících vrstev vozovky v rámci rekonstrukce komunikace byly 
zjištěny v ul. Kyjovská původní UV, které nebyly obsaženy v PD. Tyto UV nemají 
funkční odtokové potrubí, stávající potrubí bude odstraněno. Pro zajištění funkčnosti 
a dostatečného odvodnění je nutné zřídit nové UV a potrubí zajišťující odvedení 
dešťových vod do vodoteče. 
 
Při provádění odvodnění v Krásném Buku byla zjištěna nefunkční stávající dešťové 
kanalizace, na kterou mělo být připojeno nové odvodnění. Pro zajištění funkčnosti a 
dostatečného odvodnění je nutné zřídit nové kanalizační potrubí a šachty zajišťující 
odvedení dešťových vod do vodoteče.  
 
Tyto změny zajistí zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.  
 
5) SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707 
Osazení zábradlí místo zábradelního svodidla 
 
V průběhu provádění prací na tomto stavebním objektu byl městem Krásná Lípa 
oznámen záměr vybudovat na přilehlém pozemku pod opěrnou zdí SO202 nové 
parkoviště pro osobní vozidla. Po projednání dokumentace tohoto parkovište s DI 
PČR Děčín a správcem komunikace byl dán požadavek na osazení trubkového 
dvoumadlového zábradlí místo v PD navrženého zábradelního svodidla a to zdůvodu 
zajištění rozhledových podmínek při výjezdu z budoucího parkoviště.  
 

6) SO 103. - Reko propustků 
Úprava rozsahu svodidel dle skutečnosti 
 
Při zpracování RDS a jejím následném schvalovaní DI PČR došlo k upřesnění 
množství osazovaných svodidel na jednotlivých propustcích stavby. 
 

7) SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a  
 
Po odbourání mostovky stávajícího mostu byla provedena prohlídka stávajících opěr 
AD. Stávající opěry jsou provedeny jako betonové monolitické bez patrných poruch 
(trhlin). V rámci RDS je potřeba upravit (tvarově) výztuž prahů a desky podle 
skutečně zjištěných rozměrů spodní stavby. 
 

8) SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění 
 
Po provedení pročištění příkopů nad obcí Brtníky, bylo zjištěno, že není vyřešeno 
zaústění příkopu. Z tohoto důvodu bylo v rámci RDS doplněno zaústění příkopu do 
horské vpusti a odvedení dešťových vod potrubím včetně revizních šachet do 



 

 

vodoteče v místě propustku č. 19. Tato změna zajistí dostatečné odvedení dešťových 
vod do vodoteče a tím zabezpečí zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.  
 
8) VRN - Vedlejší a ostatní náklady 
 
Změna zohledňuje navýšení vedlejších rozpočtových nákladů na stavbu z ohledem 
na významnou změnu objemu prací, čímž dochází ke změně navýšení díla.  
 
 
Podrobnější popis změny - odpočty: 
 
 

1) SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707 
V návaznosti na část přípočtů bude odečteno zábradelní svodidlo z původního 
rozpočtu zhotovitele. 
 

2) SO 103. - Reko propustků 
V návaznosti na upřesnění v RDS budou odečteny z původního rozpočtu zhotovitele 
ty položky, které nebudou realizovány.   
 
 

3) SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a  
 

Vzhledem k výsledku zkušebních vrtů není potřeba provádět injektážní zpevňující 
vrty do základů opěr, jejichž možnost předpokládala PDPS. 
V návaznosti na upřesnění v RDS budou odečteny z původního rozpočtu zhotovitele 
ty položky, které nebudou realizovány.   
 
 
Nezbytnost vyvolaných změn: 
Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky 
obsažené v soupisu prací s výkazem výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se 
skutečně realizovaným rozsahem prací. Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu jsou 
navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené realizační dokumentaci stavby. 

 
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, 
razítko: 
 
Roman Kühnel, DiS  
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 
Ing. Roman Hek               

 

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: 
 
Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK 

Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko: 
 
Daniela Dariusová, DiS 
 
 
 
 
 

 



NÁVRH ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – 
Velký Šenov 
SOD č. 19/SML2096/SOD/INV 

Číslo změny:    22. 

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008709 
 
 

Datum:   30.08.2021 

Návrh změny navazuje na: Jednání z kontrolního dne a na vyplynutí situace z průběhu stavby.  
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Soupis odpočtů a přípočtů 
Soupis přípočtů po objektech:                                                              +  7 452 076,19 Kč 

SO 209 - Brtníky, most ev. č. 265 – 014 125 460,50 
 SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi 185 163,24 
 SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění 630 988,51 
 SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění 1 389 106,89 
 SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady  4 123 272,91 
 SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707 119 798,98 ,00 

SO 103.3 Reko propustků, propustek č.3 - svodidla 1 904,00 
 SO 103.4 Reko propustků, propustek č.4 - svodidla 47 808,00 
 SO 103.7 Reko propustků, propustek č.7 - svodidla 103 232,00 
 SO 103.8 Reko propustků, propustek č.8 - svodidla 9 916,00 
 SO 103.10 Reko propustků, propustek č.10 - svodidla 17 353,00 
 SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla 103 232,00 -36 301,50 

SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla 51 616,00 -21 780,90 

SO 103.14 Reko propustků, propustek č.14 - svodidla 9 916,00 
 SO 103.16 Reko propustků, propustek č.16 - svodidla 44 000,00 
 SO 103.17 Reko propustků, propustek č.17 - svodidla 70 232,00 
 SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla 7 500,00 -26 958,00 

SO 103.20 Reko propustků, propustek č.20 - svodidla 3 811,20 
 SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a 261 735,36 ,96 

Vedlejší a ostatní náklady 146 029,60 
 

 

 

Soupis odpočtů po objektech:                                                                       -1 564 316,94 Kč 

SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady  -768 607,98 

SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707 -352 418,00 

SO 103.9 Reko propustků, propustek č.9 - svodidla -9 916,00 

SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla -36 301,50 

SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla -21 780,90 

SO 103.13 Reko propustků, propustek č.13 - svodidla -25 312,60 

SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla -26 958,00 

SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a -323 021,96 
  

Rozdíl odpočtů a přípočtů                                                                              + 5 887 759,25 Kč  
viz příloha: položkový rozpočet  



Počet listů příloh: 17  

 
Navrhovaná změna ceny díla:                                        + 5 887 759,25 Kč  bez DPH                                                  

zvýšení ceny o 
--------------- +  7 452 076,19 ---------Kč (bez 

DPH) 

snížení ceny o 
--------------   -1 564 316,94 ----------Kč (bez 

DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o --------------0----------------kalendářních týdnů 

zkrácení lhůty o --------------0----------------kalendářních týdnů 

Za zhotovitele: Ing. R. Hek        
 

 

Za objednatele: R. Kühnel, DiS. -  TDS  



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

 

Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – 
Velký Šenov 
SOD č. 19/SML2096/SOD/INV 

Číslo změny:    22. 

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008709 
 

Datum:   30. 08. 2021 

Určeno pro projektanta        

 
TDS                zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 
poslem           faxem            

 

osobně          

 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Soupis odpočtů a přípočtů 

Soupis přípočtů po objektech:                                                                 + 7 452 076,19 Kč 

SO 209 - Brtníky, most ev. č. 265 – 014 125 460,50  

 SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi 185 163,24  

 SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění 630 988,51  

 SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění 1 389 106,89  

 SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady  4 123 272,91  

 SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707 119 798,98  ,00 

SO 103.3 Reko propustků, propustek č.3 - svodidla 1 904,00  

 SO 103.4 Reko propustků, propustek č.4 - svodidla 47 808,00  

 SO 103.7 Reko propustků, propustek č.7 - svodidla 103 232,00  

 SO 103.8 Reko propustků, propustek č.8 - svodidla 9 916,00  

 SO 103.10 Reko propustků, propustek č.10 - svodidla 17 353,00  

 SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla 103 232,00  -36 301,50 

SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla 51 616,00  -21 780,90 

SO 103.14 Reko propustků, propustek č.14 - svodidla 9 916,00  

 SO 103.16 Reko propustků, propustek č.16 - svodidla 44 000,00  

 SO 103.17 Reko propustků, propustek č.17 - svodidla 70 232,00  

 SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla 7 500,00  -26 958,00 

SO 103.20 Reko propustků, propustek č.20 - svodidla 3 811,20  

 SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a 261 735,36  ,96 

Vedlejší a ostatní náklady 146 029,60  

 Soupis odpočtů po objektech:                                                                         -1 564 316,94 Kč 

SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady  -768 607,98 

SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707 -352 418,00 

SO 103.9 Reko propustků, propustek č.9 - svodidla -9 916,00 

SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla -36 301,50 

SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla -21 780,90 

SO 103.13 Reko propustků, propustek č.13 - svodidla -25 312,60 

SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla -26 958,00 

SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a -323 021,96 
  

Rozdíl odpočtů a přípočtů                                                                              + 5 887 759,25 Kč  

  



Počet připojených listů:  17 Počet připojených výkresů: 0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 

Původní cena díla:  198 345 809,70 Kč (bez 

DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  +  7 452 076,19 Kč (bez 

DPH) 
 

prodloužení lhůty 
o 

       0 kalendářních týdnů 

snížení ceny o - 1 564 316,94Kč (bez 
DPH)  

zkrácení lhůty o   0 kalendářních týdnů 

celková cena  
po změně 

204 233 568,95 Kč 
                      (bez DPH) 

celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 zjištěnou skutečností     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, 

razítko:   R. Kühnel, DiS. - TDS 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

 Ing. R Hek        

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: 

V. Píšová – investiční odbor KÚ ÚK 
Podpis zmocněnce GP (AD) datum, razítko: 

 D. Dariusová, DiS. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 7 124 188,69 CZK

163_06

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 

které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 887 759,25

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 887 759,25 1 236 429,44

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 163_06

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

7 124 188,69

11 998,369 916,00

20 997,1317 353,00

80 985,9166 930,50

36 100,4729 835,10

-30 628,25-25 312,60

763 496,10

26. 8. 2021

 

 

11 998,36

224 047,52

124 910,72

Cena s DPH [CZK]

57 847,68

4 059 144,57

2 303,84

9 916,00

103 232,00

Cena bez DPH [CZK]

1 389 106,89

125 460,50

1 904,00

47 808,00

-232 619,02

185 163,24

3 354 664,93

5 887 759,25

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.06 SO 103.10 Reko propustků, propustek č.10 - svodidla

006.07 SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla

006.08 SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla

006.09 SO 103.13 Reko propustků, propustek č.13 - svodidla

-9 916,00 -11 998,36

-281 469,01

151 807,21

1 680 819,34

006.05

006.02

Popis

SO 103.7 Reko propustků, propustek č.7 - svodidla

SO 103.8 Reko propustků, propustek č.8 - svodidla

SO 103.3 Reko propustků, propustek č.3 - svodidla

SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707

SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady 

SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění

SO 103.4 Reko propustků, propustek č.4 - svodidla

SO 103.9 Reko propustků, propustek č.9 - svodidla

SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi

SO 209 - Brtníky, most ev. č. 265 – 014

Kód

004

005

001

006.01

003

002

006.03

006.04

003a SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění 630 988,51

006.10 SO 103.14 Reko propustků, propustek č.14 - svodidla
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

STA

STA

STA

STA

STA

STA

-74 156,79-61 286,60

53 240,0044 000,00

84 980,7270 232,00

-23 544,18-19 458,00

4 611,553 811,20

SO 103.17 Reko propustků, propustek č.17 - svodidla

006.13 SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla

006.14 SO 103.20 Reko propustků, propustek č.20 - svodidla

007 SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a

Vedlejší a ostatní nákladyVRN 146 029,60 176 695,82

006.11 SO 103.16 Reko propustků, propustek č.16 - svodidla

006.12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 460,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 125 460,50 21,00% 26 346,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 807,21

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

001 - SO 209 - Brtníky, most ev. č. 265 – 014
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 460,50

HSV - Práce a dodávky HSV 125 460,50

    1 - Zemní práce 13 501,30

    10 - Přípravné a bourací práce 52 819,20

    100 - Přípravné práce 31 300,00

    5 - Komunikace 27 840,00

001 - SO 209 - Brtníky, most ev. č. 265 – 014

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 460,50

D HSV Práce a dodávky HSV 125 460,50

D 1 Zemní práce 13 501,30

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
M3 19,2000

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost do 50 m

2 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
M3 38,4000

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

3 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
M3 14,4000

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

4 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
M2 96,0000

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

5 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
M2 96,0000

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

6 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 1,4400

PP osivo směs travní univerzál

VV 0,015*96 1,4400

7 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 96,0000

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

D 10 Přípravné a bourací práce 52 819,20

8 K 113107124

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 

mm

M2 96,0000

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

9 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
T 76,8000

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

10 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
T 2 227,2000

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 76,8*29 2 227,2000

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

001 - SO 209 - Brtníky, most ev. č. 265 – 014
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 100 Přípravné práce 31 300,00

11 K 100110001 Vytyčení a ochrana inženýrských sítí KUS 1,0000 6 500,00

PP Vytyčení a ochrana inženýrských sítí

12 K 113100001 Dopravní opatření v průběhu výstavby KUS 1,0000 24 800,00

PP Dopravní opatření v průběhu výstavby

D 5 Komunikace 27 840,00

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 192,0000 145,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 163,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 185 163,24 21,00% 38 884,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 047,52

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

002 - SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 185 163,24

HSV - Práce a dodávky HSV 184 351,84

    1 - Zemní práce 33 911,51

    10 - Přípravné a bourací práce 4 242,64

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 307,92

    2 - Zakládání 5 542,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 712,76

    5 - Komunikace 6 700,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 145,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 57 580,91

    96 - Bourání konstrukcí 11 750,61

    99 - Přesun hmot 4 457,03

PSV - Práce a dodávky PSV 811,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 811,40

002 - SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 163,24

D HSV Práce a dodávky HSV 184 351,84

D 1 Zemní práce 33 911,51

1 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

M2 7,2520

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od malty
M3 0,3350

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

3 K 115001106R Převedení vody potrubím DN do 900+odstranění M 4,0000

PP Převedení vody potrubím DN do 900+odstranění

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 48,0000

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
DEN 6,0000

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

6 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
M3 6,7480

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

7 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
M3 3,3740

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

8 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
M3 6,7480

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 

m3

9 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
M3 3,3740

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

10 K 138401201

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 

pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 

mm v hornině tř. 5

M3 0,3430

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

002 - SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 138501201

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 

pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 

mm v hornině tř. 6

M3 0,3430

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
M3 13,4970

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

13 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
M3 9,5100

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
M3 8,7420

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

15 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

M3 262,2540

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

16 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
M3 4,7550

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

17 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

M3 2,3850

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

18 K 171103101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4
M3 1,7560

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 

jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

19 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 4,9380

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 2,3700

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 10 Přípravné a bourací práce 4 242,64

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
T 2,1030

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
T 82,0230

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

23 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
T 3,3000

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

24 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
T 128,7050

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

25 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu T 3,3000

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
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26 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva T 2,1030

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 307,92

27 K 113107184
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
M2 9,8340

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

D 2 Zakládání 5 542,86

28 K 211531111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm
M3 1,6230

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 

až 63 mm

29 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
M2 14,8470

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 

1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

30 K 212752312R Odvodňovací trubka PE DN 100 mm vč. T-kusu M 1,0000

PP Odvodňovací trubka PE DN 100 mm vč. T-kusu

31 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm M 2,5000

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm

32 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 M 2,5000

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100

33 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 0,7340

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

34 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1,1000

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

35 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 

upravované plochy přes 6 do 12 m
M2 1,1000

PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 712,76

36 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 M3 0,5510

PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37

37 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení M2 2,1000

PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

38 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění M2 2,1000

PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění

39 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,0440

PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

40 K 327211122
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm
M3 1,4570

PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 

kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

41 K 327324128R Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF3 M3 6,3350

PP Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF3

42 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení M2 6,7800

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

43 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění M2 6,7800

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění
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44 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,0240

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

45 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných T 0,1430

PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných

46 K 33431311R Hubený beton M3 0,7500

PP Hubený beton

D 5 Komunikace 6 700,50

47 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 4,5000

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

48 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 4,5000

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

49 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
M2 4,5000

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 90 mm

50 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 M2 4,5000

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

51 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 M2 4,5000

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

52 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 M2 4,5000

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

53 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
M2 4,5000

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

54 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
M2 4,5000

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 145,10

55 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 6 do 12 m
M2 1,1000

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 57 580,91

56 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KČ 0,3000

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

57 K 119001407N Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 900 mm M 4,0000

PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 900 mm

58 K 171251201N Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4,7550

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

59 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg
M3 1,0570

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

60 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m M 2,5000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

61 K 911334122R
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 

ze svislých tyčí vč. nátěru
M 2,5000

PP Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel.
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62 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
M 3,0000

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

63 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm M 3,0000

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

64 K 931994142R Těsnění dilatační spáry trvale pružným tmelem M 4,0000

PP Těsnění dilatační spáry trvale pružným tmelem

65 K 938902132

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením 

odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady 

do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách

M2 1,1000

PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách

66 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
M2 5,1450

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

67 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
M2 617,1460

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1121

68 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
M2 5,1450

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

69 K 953312123
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm
M2 0,2000

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

70 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený

M 2,5000

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými 

patkami

71 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 11,0320

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

72 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
T 430,2470

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

73 K 997013802. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového T 2,5580

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

D 96 Bourání konstrukcí 11 750,61

74 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 1,0660

PP Bourání základů z betonu železového

75 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3
M3 3,3260

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

76 K 997013801. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového T 8,3980

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

D 99 Přesun hmot 4 457,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 998153131
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
T 9,5850

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 811,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 811,40

78 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním M2 4,3500

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

79 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,0010

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

80 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
M2 8,6990

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

81 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,0040

PP lak asfaltový izolační

82 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,0050

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Eurovia CS DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dagmar Sedláčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 630 988,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 630 988,51 21,00% 132 507,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 763 496,10

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov

SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: Eurovia CS Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 630 988,51

HSV - Práce a dodávky HSV 630 988,51

    1 - Zemní práce 238 833,69

    5 - Komunikace pozemní 35 428,40

    8 - Trubní vedení 236 504,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 600,24

    997 - Přesun sutě 4 581,21

    998 - Přesun hmot 46 231,30

   9B - Projektová dokumentace 44 808,83

SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Eurovia CS Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Dagmar Sedláčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 630 988,51

D HSV Práce a dodávky HSV 630 988,51

D 1 Zemní práce 238 833,69

55 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m2 76,000

VV 76,0*1,0 "sejmutí drnu v tl. 150 mm 76,000

52 K 113107124
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 16,000

VV 9+7 "ACO 11+ tl. 40 mm 16,000

53 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 32,000

VV 9+7 "ACP 22+ tl. 90 mm 16,000

VV 9+7 "ACL 16+ tl. 60 mm 16,000

VV Součet 32,000

2 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 81,160

VV 92,0*1,0*1,1 101,200

VV odpočet povrchů

VV -(9+7)*0,54 "komunikace -8,640

VV -76*0,15 "sejmutí drnu -11,400

VV Součet 81,160

3 K 132301209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu m3 40,580

4 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 35,200

VV (9+7)*1,1*2 "použití hlavně v komunikaci 35,200

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 35,200

57 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 91,995

VV 81,16+1,6 "výkopek na meziskládku k vytřídění 82,760

VV 9,235 "výkopek vhodný do zásypu na stavbu 9,235
VV Součet 91,995

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 84,925

VV 81,16+1,6-9,235 "přebytečný výkopek na skládku 73,525

VV 76,0*0,15 "sejmutý drn 11,400

VV Součet 84,925

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 1 000 m

m3 2 123,125

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov

SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 84,925*25 "Přepočtené koeficientem množství 2 123,125

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m3 58,760

9 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 152,865

P
Poznámka k položce: 

uvažována skládka Volfartice - cena za odpady dodané bez úpravy

VV 81,16+1,6-9,235 "přebytečný výkopek 73,525

VV 76,0*0,15 "sejmutý drn 11,400

VV Součet 84,925

VV 84,925*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 152,865

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 9,235

VV 81,16-14,475-57,45 "zásyp původní zeminou 9,235

11 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 11,082

12 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 49,538

VV 92,0*1,0*0,6+(4,5*0,5) 57,450

VV vytlačený objem potrubím

VV -8,6*92/100 -7,912

VV Součet 49,538

13 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 89,168

VV 49,538*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 89,168

65 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z 

betonu prostého
m2 14,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 14,475

VV (92,0*1,0+4,5)*0,15 14,475

66 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 0,140
VV 1,4*0,1 "pod horskou vpusť tl. 100 mm 0,140

D 5 Komunikace pozemní 35 428,40

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 16,000

VV 9+7 16,000

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 16,000

VV 9+7 16,000

26 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
m2 16,000

51 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 16,000

29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 16,000

27 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 16,000

30 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 16,000

28 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 16,000

198 K 591111111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 14,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

199 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 14,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 14,0 "dlažba tl. 150 mm 14,000

D 8 Trubní vedení 236 504,84

68 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315
m 92,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

69 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 úsek 92,000

70 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000

VV 1,0 "vyrovnávací prstenec HV 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 894414112 Osaz prefa dílců horská vpusť kus 1,000

VV 1 "horská vpusť dno 1500/900 1,000

72 M 5922397001 Horská vpusť prefa 1600/1000/1400mm kus 1,000

73 M 5922397102 Rektifikační rám TBV-Q 200 mm kus 1,000

74 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000

VV 1,0 "zákrytová deska s mříží D400 1,000

75 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 1,000

76 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 1,000

78 K 894812325
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/315 průtočné
kus 5,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 5 "výkyvné dno viz úhly v situaci 5,000

79 K 894812326
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/315 průtočné 30°,60°,90°
kus 1,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 1 "výkyvné dno viz úhly v situaci 1,000

80 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 1,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 1 "6x 0,2 m 1,000

81 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí 

šachtové roury
kus 6,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

82 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s betonovým prstencem
kus 2,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 2 "poklop D400 2,000

83 K 894812377.WVN Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 4,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 4 "litinová mříž pro D400 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 600,24

84 K 916131213R
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C20/25 Xf3
m 42,000

85 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 42,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

D 997 Přesun sutě 4 581,21

17 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 9,280

VV 9,28 "kamenivo 9,280

18 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 315,520

VV 9,28*34 "Přepočtené koeficientem množství 315,520

19 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 8,608

VV 1,568+7,04 "živičné vrstvy komunikace 8,608

20 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 292,672

VV 8,608*34 "Přepočtené koeficientem množství 292,672

22 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 9,280

21 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 8,608
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 46 231,30

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 128,778
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 389 106,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 342 806,89 21,00% 281 989,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 671 096,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

003 - SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění

>>  skryté sloupce  <<

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

003 - SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění

 

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 389 106,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 389 106,89

    1 - Zemní práce 1 034 915,66

    4 - Vodorovné konstrukce 34 849,06

    8 - Trubní vedení 194 977,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 21 332,80

    99 - Přesun hmot 73 667,52

    9B - Projektová dokumentace 29 364,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 389 106,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 389 106,89

D 1 Zemní práce 1 034 915,66

54 K 120901113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 

kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cemen

M3 5,250

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cemen

1 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
M3 153,300

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

003 - SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

2 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
M3 301,940

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 

100 m3

113,4*0,6*0,6+43*0,9*1,2 

3 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
M3 127,800

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

4 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
M2 425,900

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
M2 425,900

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 

2 m

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
M3 301,940

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

113,4*0,6*0,6+43*0,9*1,2 

55 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
M3 5,250

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

56 K 162301151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
M3 2,835

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
M3 301,940

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

113,4*0,6*0,6+43*0,9*1,2 

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

M3 9 058,200

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

57 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m
M3 3,833

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

58 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

M3 114,975

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

59 K 167101151
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 5 až 7
M3 1,418
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

9 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 543,492

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

60 K 171201211..1 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 13,577

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
M3 169,460

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

11 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 305,028

PP zásypový materiál nenamrzavý

12 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
M3 96,090

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od 

vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

113,4*0,6*0,285

13 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 T 157,543

PP štěrkopísek frakce 0-22

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 170,500

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

D 4 Vodorovné konstrukce 34 849,06

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 23,804

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 113,4*6*0,1

D 8 Trubní vedení 194 977,00

31 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
M 146,000

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

32 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 KUS 3,000

PP Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300

33 M 286114040 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45° KUS 3,000

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°

34 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M 142,000

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

36 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 KUS 6,000

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

37 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm KUS 6,000

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

38 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm KUS 6,000

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

39 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm KUS 6,000

PP dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

40 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 KUS 6,000

PP koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 6,000

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

42 M 5524213901 Rám litinový pro ulič mříž 500x500 KUS 6,000

PP Rám litinový pro ulič mříž 500x500

43 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm KUS 6,000

PP Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm

44 K P.C.001 Průzkum prověření napojení UV KUS 6,000

PP Průzkum prověření napojení UV

51 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
m 39,000

52 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000

53 M 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 21 332,80

45 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KČ 0,200

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

48 K 895941811R Vybourání uliční vpusti KUS 6,000

PP Vybourání uliční vpusti

D 99 Přesun hmot 73 667,52

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
T 205,202

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

48,96+73,44+34,902

D 9B Projektová dokumentace 29 364,85

50 K 013244000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby
KČ 0,463

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby

výpočet % k výši dodatku, jako SOD 63423/(2642691,54-63423)= 0,025 SO 301 -1 161 475,91 *0,025 = 29 036,898

0,02458953

33993,551
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 354 664,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 354 664,93 21,00% 704 479,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 059 144,57

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

004 - SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 354 664,93

HSV - Práce a dodávky HSV 3 310 580,96

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 59 567,52

    2 - Zakládání 17 225,00

     4 - Vodorovné konstrukce 6 977,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 175,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 7 254,00

    5 - Komunikace pozemní 1 259 345,64

    8 - Trubní vedení 214 528,07

    96 - Bourání konstrukcí 14 036,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 832,58

    997 - Přesun sutě 482 448,29

    998 - Přesun hmot 496 152,07

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 470 839,00

    9B - Projeková dokumentace 16 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 44 083,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 083,97

004 - SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady 

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 354 664,93

D HSV Práce a dodávky HSV 3 310 580,96

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 59 567,52

8 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového T 6,5000

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

165 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m2 34,000

VV 34,0*1,0 "sejmutí drnu v tl. 150 mm 34,000

166 K 113107124
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 15,000

VV 7,0*1,0 "ŠD tl. 200+150 mm - komunikace 7,000

VV 8,0*1,0 "ŠD tl. 300 mm - vjezd 8,000

VV Součet 15,000

167 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 14,000

VV 7 "ACP 22+ tl. 90 mm 7,000

VV 7 "ACL 16+ tl. 60 mm 7,000

VV Součet 14,000

168 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 37,720

VV 49,0*1,0*1,0 49,000

VV povrchy odpočet

VV -7,0*0,54 "komunikace -3,780

VV -8,0*0,3 "vjezd štěrk -2,400

VV -34*0,15 "sejmutí drnu -5,100

VV Součet 37,720

19 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 37,720

20 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 14,000

VV 7,0*1,0*2 "použití hlavně v komunikaci 14,000

21 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 14,000

VV 7,0*1,0*2 14,000

169 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 38,690

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

004 - SO 101 A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 37,72 "výkopek na meziskládku k vytřídění 37,720

VV 0,97 "výkopek vhodný do zásypu na stavbu 0,970

VV Součet 38,690

42 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 41,850

VV 37,72-0,97 "přebytečný výkopek na skládku 36,750

VV 34,0*0,15 "sejmutý drn 5,100

VV Součet 41,850

43 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 1 000 m
m3 1 046,250

VV 41,85*25 "Přepočtené koeficientem množství 1 046,250

170 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
m3 37,720

VV 36,75 "přebytečný výkopek odvoz na skládku 36,750

VV 0,97 "výkopek pro zásyp na meziskládkce 0,970

VV Součet 37,720

171 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,400
VV 1,4 "pod horskou vpustí 1,400

46 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 75,330

P
Poznámka k položce: 

uvažována skládka Volfartice - cena za odpady dodané bez úpravy

VV 37,72-0,97 "přebytečný výkopek 36,750

VV 34,0*0,15 "sejmutý drn 5,100

VV Součet 41,850
VV 41,85*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 75,330

47 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 0,970

VV 37,72-7,35-29,4 "zásyp původní zeminou 0,970

48 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 1,746

49 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 25,186

VV 49,0*1,0*0,6 29,400

VV vytlačený objem potrubím

VV -8,6*49/100 -4,214

VV Součet 25,186

50 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 45,335

VV 25,186*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 45,335

D 2 Zakládání 17 225,00

1 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 65,0000

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

D 4 Vodorovné konstrukce 6 977,04

173 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého
m2 11,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

51 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,350

VV 49,0*1,0*0,15 7,350

197 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm 

z kameniva těženého
m2 60,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

174 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 3,0 "pro šachty 3,000
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175 PFB .1120104OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 kus 3,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78
176 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 0,140

VV 1,4*0,1 "pod horskou vpusť tl. 100 mm 0,140

147 K 113106511

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých 

kostek s ložem z kameniva těženého

m2 1 985,225
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

12 K 113154334
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 -2 650,000

201 K 113154463
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 825,625

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

202 K 113154464
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 825,625

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 175,00

2 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm M2 65,0000

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 7 254,00

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 6,5000

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
T 253,5000

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

D 5 Komunikace pozemní 1 259 345,64

198 K 591111111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 60,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

199 M 58381007
kostka dlažební žula drobná 8/10

m2 61,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 -4 536,544

VV Dle SOD Úrava C - 18 972 M2 odečteno v Dodat. Č. 2  14 435,456 M2 zbývá odečíst = 4 536,544

53 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 -2 955,544

VV Dle SOD Úrava C - 11 067 M2 odečteno v Dodat. Č. 2  8 111,456 M2 zbývá odečíst = 2 955,544

177 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 7,000

178 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
m2 11,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV pro odvod vody

VV 11,0 "dlažba tl. 150 mm 11,000

153 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 170 mm
m2 3 092,125

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

Sanace celkem: 15050,625 - odpočet SC dod. Č. 2 a 4, odpočet MZK dod. Č.2 = 15050,625 - 3 570 - 8 388,50 = 3 092,125

154 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2 675,625

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

Krásná Lípa rozsah podkldního asfaltu 15 050, 625 - dod. Č.2 - 12 375 m2= 15050,625 - 12 375= 2 675,625 M2

157 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, 

v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

m2 5 981,544
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

vyrovnávací vrstva na štětu, pod SC či MZK realizace 87%, (=15050,625*,87) - dodatekč.2 = 13094,044-7 112,5=5981,544 M2

155 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 140 mm
m2 600,100

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

SC provedeno celkem 3570 z toho dod. Č.2 - 2 969,900 = 3570 -2969,9 = 600,1 M2
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63 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
m2 -1 185,250

Odpočet Dle SOD Skladba C 8 145 m2 - Dod. Č.2. 6 959,75= 8 145- 6 959,75 = 1 185,25 M2

D 8 Trubní vedení 214 528,07

179 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 7,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78
VV 7,0 "DN 150 7,000

180 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
m 1,000

VV 1,0 "napojení UV 1,000

181 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315
m 49,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

182 K 871381811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 280 do 355 mm m 48,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78
VV 48,0 "DN 300 48,000

183 K 890211811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 6,440
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78
VV odstranění stáv. šachet betonových

VV ((2,8*0,15*1)+(2,8*1*1))*2 6,440

184 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 úsek 4,000

185 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000

VV 1,0 "vyrovnávací prstenec HV 1,000

65 K 894414112 Osaz prefa dílců horská vpusť kus 4,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

VV 3 "šachty 3,000

VV Součet 4,000

66 M 5922397001
Horská vpusť prefa 1600/1000/1400mm

kus 1,000

67 M 5922397102 Rektifikační rám TBV-Q 200 mm kus 1,000

186 M .TBS0719 Šachtové dno K SU-M 1000x600 kus 3,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

73 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000

VV 1,0 "zákrytová deska s mříží D400 - horská vpusť 1,000

VV 3 "šachty 3,000

VV Součet 4,000

76 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 4,000

77 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 4,000

187 M
BTL.0006069.UR

S
deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9cm kus 3,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

68 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000

71 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 1,000

70 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 1,000

72 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 1,000

75 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000
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VV 3 "poklopy 3,000

VV 1 "mříž pro uliční vpusť 1,000

VV Součet 4,000

203 M 28655317
poklop šachtový litinový D400 bez odvětrání d 470mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 

drenážních šachet pro liniové stavby
kus 3,000

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

D 96 Bourání konstrukcí 14 036,75

5 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu M3 3,2500

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 832,58

89 K 916131213R
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky
m 228,000

188 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 228,000
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

189 K 919111112
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 

přes 60 do 80 mm
m 713,990

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

viz.pol.č.155  3 570,00 m2/6,6m= 540,9 m délka/5= 108,18*6,6=  713, 99 m 

190 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 

odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, 

s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 1 445,225
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

D 997 Přesun sutě 482 448,29

191 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,049

VV 0,035 "PVC potrubí DN 150 0,035

VV 1,68 "PVC potrubí DN 300 1,680

VV 11,334 "šachty beton 11,334

VV Součet 13,049

192 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 443,666

VV 13,049*34 "Přepočtené koeficientem množství 443,666

138 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 111,903

VV 8,7 "kamenivo 8,700

139 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 4 320,722

VV 8,7*34 "Přepočtené koeficientem množství 295,800

144 K 997221855.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

t 8,700
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

143 K 997221845.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

t 3,766
CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

140 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t -165,502

141 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t -6 473,408

151 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 827,839 CS ÚRS 2021/01 * koef. 0,78

152 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7 450,549

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

Dle položky 5N * 9KM

D 998 Přesun hmot 496 152,07
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145 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 060,154

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 470 839,00

82 K 911331131
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné 
m 148,000

95 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 89,000

93 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 31,000

96 M 404454750 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník) kus 13,000

97 M 404440520 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm kus 1,000

98 M 404454760 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 400 x 1200 mm kus 13,000

99 M 404455000 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 150 mm kus 1,000

101 M 404454890 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1000 x 500 mm kus 17,000

102 M 404455020 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 250 x 1000 mm kus 1,000

106 M 404454870 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1350 x 500 mm kus 17,000

108.a M 404454860R značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1350 x 330 mm kus 19,000

109 M 404454780 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm kus 2,000

110 M 404454770 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 9,000

111 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 25,000

112 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 25,000

113 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 25,000

114 M 404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 192,000

9B
Projektová dokumentace 16 200,00

146 K 13244000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby
Kč 0,036

CS ÚRS 2021/01 * koef. 

0,78

výpočet % k výši dodatku, jako SOD 450 000/(94354709,55-450000)= 0,005

16 552,90

D PSV Práce a dodávky PSV 44 083,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 083,97

204 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým M2 130,0000

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým

205 M 111631520 lak asfaltový izolační T 0,0460

PP lak asfaltový izolační
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Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -232 619,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -232 619,02 21,00% -48 849,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -281 469,01

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

005 - SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -232 619,02

HSV - Práce a dodávky HSV -255 920,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 497,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení -352 418,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 301,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 301,70

005 - SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -232 619,02

D HSV Práce a dodávky HSV -255 920,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 497,28

4 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 21,1200

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

5 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná M 21,1200

PP zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení -352 418,00

1 K 911334122R
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 

ze svislých tyčí vč. nátěru
M -37,0000

PP Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel.

2 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm
KUS -34,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm

3 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm KUS -34,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 23 301,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 301,70

7 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový M2 23,2320

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm

6 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový M2 23,2320

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60  µm

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

005 - SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi  v km 11,686-11,707
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 904,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 904,00 21,00% 399,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 303,84

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.01 - SO 103.3 Reko propustků, propustek č.3 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 904,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 904,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 904,00

006.01 - SO 103.3 Reko propustků, propustek č.3 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 904,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 904,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 904,00

59 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 1,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.01 - SO 103.3 Reko propustků, propustek č.3 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 808,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 808,00 21,00% 10 039,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 847,68

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.02 - SO 103.4 Reko propustků, propustek č.4 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 808,00

HSV - Práce a dodávky HSV 47 808,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 47 808,00

006.02 - SO 103.4 Reko propustků, propustek č.4 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 808,00

D HSV Práce a dodávky HSV 47 808,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 47 808,00

58 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 2,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

59 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.02 - SO 103.4 Reko propustků, propustek č.4 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 232,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 103 232,00 21,00% 21 678,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 910,72

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.03 - SO 103.7 Reko propustků, propustek č.7 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 103 232,00

HSV - Práce a dodávky HSV 103 232,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 103 232,00

006.03 - SO 103.7 Reko propustků, propustek č.7 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 232,00

D HSV Práce a dodávky HSV 103 232,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 103 232,00

85 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 8,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

86 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.03 - SO 103.7 Reko propustků, propustek č.7 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 916,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 916,00 21,00% 2 082,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 998,36

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.04 - SO 103.8 Reko propustků, propustek č.8 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 916,00

HSV - Práce a dodávky HSV 9 916,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 916,00

006.04 - SO 103.8 Reko propustků, propustek č.8 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 916,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 916,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 916,00

63 K 91133111R
Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 

jednostranné
m 4,0000

PP Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 jednostranné

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.04 - SO 103.8 Reko propustků, propustek č.8 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -9 916,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -9 916,00 21,00% -2 082,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -11 998,36

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.05 - SO 103.9 Reko propustků, propustek č.9 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -9 916,00

HSV - Práce a dodávky HSV -9 916,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení -9 916,00

006.05 - SO 103.9 Reko propustků, propustek č.9 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -9 916,00

D HSV Práce a dodávky HSV -9 916,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení -9 916,00

65 K 91133111R
Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 

jednostranné
m -4,0000

PP Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 jednostranné

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.05 - SO 103.9 Reko propustků, propustek č.9 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 353,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 353,00 21,00% 3 644,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 997,13

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.06 - SO 103.10 Reko propustků, propustek č.10 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 353,00

HSV - Práce a dodávky HSV 17 353,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 353,00

006.06 - SO 103.10 Reko propustků, propustek č.10 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 353,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 353,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 353,00

57 K 91133111R
Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 

jednostranné
m 7,0000

PP Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 jednostranné

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.06 - SO 103.10 Reko propustků, propustek č.10 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 930,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 930,50 21,00% 14 055,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 985,91

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.07 - SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 66 930,50

HSV - Práce a dodávky HSV 72 447,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -22 845,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 95 292,00

PSV - Práce a dodávky PSV -5 516,50

    783 - Nátěry -5 516,50

006.07 - SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 930,50

D HSV Práce a dodávky HSV 72 447,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -22 845,00

22 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m -5,0000

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

23 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m -5,0000

PP zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 95 292,00

33 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm
kus -20,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

34 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus -20,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

47 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 8,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

48 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV -5 516,50

D 783 Nátěry -5 516,50

45 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 -5,5000

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60  µm

46 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 -5,5000

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm
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006.07 - SO 103.11 Reko propustků, propustek č.11 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 835,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 835,10 21,00% 6 265,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 100,47

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.08 - SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 835,10

HSV - Práce a dodávky HSV 33 145,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -13 707,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 852,00

PSV - Práce a dodávky PSV -3 309,90

    783 - Nátěry -3 309,90

006.08 - SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 835,10

D HSV Práce a dodávky HSV 33 145,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -13 707,00

47 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m -3,0000

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

48 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m -3,0000

PP zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 852,00

87 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 4,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

88 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

69 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm
kus -12,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

70 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus -12,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

D PSV Práce a dodávky PSV -3 309,90

D 783 Nátěry -3 309,90

85 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 -3,3000

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60  µm

86 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 -3,3000

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm
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006.08 - SO 103.12 Reko propustků, propustek č.12 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -25 312,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -25 312,60 21,00% -5 315,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -30 628,25

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.09 - SO 103.13 Reko propustků, propustek č.13 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -25 312,60

HSV - Práce a dodávky HSV -23 106,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -9 138,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -13 968,00

PSV - Práce a dodávky PSV -2 206,60

    783 - Nátěry -2 206,60

006.09 - SO 103.13 Reko propustků, propustek č.13 - svodidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -25 312,60

D HSV Práce a dodávky HSV -23 106,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 138,00

46 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m -2,0000

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

47 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m -2,0000

PP zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -13 968,00

60 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m -4,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

70 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm
kus -16,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

71 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus -16,0000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

D PSV Práce a dodávky PSV -2 206,60

D 783 Nátěry -2 206,60

86 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 -2,2000

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60  µm

87 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 -2,2000

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.09 - SO 103.13 Reko propustků, propustek č.13 - svodidla

Strana 64 z 87



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 916,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 916,00 21,00% 2 082,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 998,36

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.10 - SO 103.14 Reko propustků, propustek č.14 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 916,00

HSV - Práce a dodávky HSV 9 916,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 916,00

006.10 - SO 103.14 Reko propustků, propustek č.14 - svodidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 916,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 916,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 916,00

22 K 91133111R
Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 

jednostranné
m 4,0000

PP Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 jednostranné

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.10 - SO 103.14 Reko propustků, propustek č.14 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 000,00 21,00% 9 240,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 240,00

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.11 - SO 103.16 Reko propustků, propustek č.16 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 44 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 000,00

006.11 - SO 103.16 Reko propustků, propustek č.16 - svodidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 44 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 000,00

59 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.11 - SO 103.16 Reko propustků, propustek č.16 - svodidla

Strana 70 z 87



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 232,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 232,00 21,00% 14 748,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 980,72

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.12 - SO 103.17 Reko propustků, propustek č.17 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 232,00

HSV - Práce a dodávky HSV 70 232,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 70 232,00

006.12 - SO 103.17 Reko propustků, propustek č.17 - svodidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 232,00

D HSV Práce a dodávky HSV 70 232,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 70 232,00

1 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 8,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

2 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 20,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.12 - SO 103.17 Reko propustků, propustek č.17 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 458,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -19 458,00 21,00% -4 086,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -23 544,18

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.13 - SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla

 

Strana 74 z 87



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -19 458,00

HSV - Práce a dodávky HSV -19 458,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení -19 458,00

006.13 - SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 458,00

D HSV Práce a dodávky HSV -19 458,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení -19 458,00

58 K 91133111R
Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 

jednostranné
m -2,0000

PP Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 jednostranné

59 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m -8,0000

PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m

83 K 911334122R
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 

ze svislých tyčí vč. nátěru
m 0,8000

PP Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel.

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.13 - SO 103.18 Reko propustků, propustek č.18 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 811,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 811,20 21,00% 800,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 611,55

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.14 - SO 103.20 Reko propustků, propustek č.20 - svodidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 811,20

HSV - Práce a dodávky HSV 3 811,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 811,20

006.14 - SO 103.20 Reko propustků, propustek č.20 - svodidla

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 811,20

D HSV Práce a dodávky HSV 3 811,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 811,20

1 K 911334121R
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 

z vodorovných tyčí vč. nátěru
m 0,4000

PP Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí vč. nátěru

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel.

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

006.14 - SO 103.20 Reko propustků, propustek č.20 - svodidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -61 286,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -61 286,60 21,00% -12 870,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -74 156,79

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

007 - SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -61 286,60

HSV - Práce a dodávky HSV -65 018,99

    1 - Zemní práce 58 740,93

    2 - Zakládání -323 021,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 030,00

    4 - Vodorovné konstrukce 158 526,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 887,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 706,80

    99 - Přesun hmot 22 110,91

PSV - Práce a dodávky PSV 3 732,39

    711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 3 732,39

007 - SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -61 286,60

D HSV Práce a dodávky HSV -65 018,99

D 1 Zemní práce 58 740,93

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
M3 22,5770

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "SoD" -59,4 -59,4000

VV "skutečnost" 81,977 81,9770

VV Součet 22,5770

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
M3 22,5770

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "SoD" -59,4 -59,4000

VV "skutečnost" 81,977 81,9770

VV Součet 22,5770

85 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
M3 22,5770

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "SoD" -74,2 -74,2000

VV "skutečnost" 96,777 96,7770

VV Součet 22,5770

86 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

M3 677,3100

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "SoD" -2226,0 -2 226,0000

VV "skutečnost" 2903,31 2 903,3100

VV Součet 677,3100

5 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 47,4117

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "SoD" -155,82 -155,8200

VV "skutečnost" 203,2317 203,2317

VV Součet 47,4117

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 22,5770

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "SoD" -72,468 -72,4680

VV "skutečnost" 95,045 95,0450

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

007 - SO 204 Krásná Lípa most ev. č. 265-009a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 22,5770

8 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C T 47,4120

PP štěrkodrť frakce 0-63 třída C

VV "SoD" -121,746 -121,7460

VV "skutečnost" 169,158 169,1580

VV Součet 47,4120

D 2 Zakládání -323 021,96

17 K 221213131 Vrty pro injektování za rubem ostění a kotvy podzemní přenosnými kladivy hornina tř. V M -48,0000

PP Vrty pro injektování za rubem ostění a kotvy podzemní přenosnými kladivy hornina tř. V

VV "SoD" -48,0 -48,0000

VV "skutečnost" 0 0,0000

VV Součet -48,0000

19 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa HOD -60,0000

PP Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

VV "SoD" -60,0 -60,0000

VV "skutečnost" 0 0,0000

VV Součet -60,0000

20 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t -2,9000

PP cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal.

VV "SoD" -2,9 -2,9000

VV "skutečnost" 0 0,0000

VV Součet -2,9000

90 K 281811212
Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu, s vytažením trubek z 

vrtu, z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 38,10 do 50,80 mm, (2,0")
M -48,0000

PP
Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu, s vytažením trubek z vrtu, z trubek délky jednotlivě do 

1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 38,10 do 50,80 mm, (2,0")

VV "SoD" -48,0 -48,0000

VV "skutečnost" 0 0,0000

VV Součet -48,0000

21 K 395366112 Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře, průměr drátu 5 mm M2 -12,9600

PP Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře, průměr drátu 5 mm

VV "SoD" -12,96 -12,9600

VV "skutečnost" 0 0,0000

VV Součet -12,9600

22 K 39536721R
Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště kotvičky pro přichycení sítí osazené do aktivované malty, z 

betonářské oceli průměru od 18 do 25 mm
KUS -20,0000

PP
Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště kotvičky pro přichycení sítí osazené do aktivované malty, z betonářské oceli průměru od 18 do 25 

mm

VV "SoD" -20,0 -20,0000

VV "skutečnost" 0 0,0000

VV Součet -20,0000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 030,00

35 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 1,7000

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

VV "SoD" -7,5 -7,5000

VV "skutečnost" 9,2 9,2000

VV Součet 1,7000

36 M 5530300677 Zábradlí silniční se svislou výplní kotvené šrouby na patky do betonu výroba + dodávka m 1,7000

PP Zábradlí silniční se svislou výplní kotvené šrouby na patky do betonu výroba + dodávka

VV "SoD" -7,5 -7,5000

VV "skutečnost" 9,2 9,2000

VV Součet 1,7000

D 4 Vodorovné konstrukce 158 526,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu T 3,2340

PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu

VV "SoD" -2,78 -2,7800

VV "skutečnost" 6,014 6,0140

VV Součet 3,2340

41 K 423352131 Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm zřízení M2 2,5300

PP Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm zřízení

VV "SoD" -14,32 -14,3200

VV "skutečnost" 16,85 16,8500

VV Součet 2,5300

42 K 423352231 Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm odstranění M2 2,5300

PP Bednění trámové a komorové konstrukce boku mostovky výšky do 350 mm odstranění

VV "SoD" -14,32 -14,3200

VV "skutečnost" 16,85 16,8500

VV Součet 2,5300

43 K 423355120 Bednění trámové a komorové konstrukce náběhů a podpěr stropu trámu/komory zřízení M2 9,8520

PP Bednění trámové a komorové konstrukce náběhů a podpěr stropu trámu/komory zřízení

VV "SoD" -37,0 -37,0000

VV "skutečnost" 46,852 46,8520

VV Součet 9,8520

44 K 423355220 Bednění trámové a komorové konstrukce náběhů a podpěr stropu trámu/komory odstranění M2 9,8520

PP Bednění trámové a komorové konstrukce náběhů a podpěr stropu trámu/komory odstranění

VV "SoD" -37,0 -37,0000

VV "skutečnost" 46,852 46,8520

VV Součet 9,8520

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 887,60

54 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně M2 17,1600

PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

VV "SoD" -12,0 -12,0000

VV "skutečnost" 29,16 29,1600

VV Součet 17,1600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 706,80

76 K 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným M2 29,1600

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným

VV "SoD" -12,0 -12,0000

VV "skutečnost" 41,16 41,1600

VV Součet 29,1600

D 99 Přesun hmot 22 110,91

77 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
T 53,4080

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 

mostu do 20 m

VV "SoD" -52,363 -52,3630

VV "skutečnost" 105,771 105,7710

VV Součet 53,4080

D PSV Práce a dodávky PSV 3 732,39

D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 3 732,39

91 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V M2 3,5700

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV "SoD" -36,225 -36,2250

VV "skutečnost" 39,795 39,7950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,5700

92 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S M2 9,8520

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV "SoD" -15,525 -15,5250

VV "skutečnost" 25,377 25,3770

VV Součet 9,8520

93 M 628526740 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož M2 9,8520

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV "SoD" -59,513 -59,5130

VV "skutečnost" 69,365 69,3650

VV Součet 9,8520
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Eurovia CS DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 029,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 029,60 21,00% 30 666,22

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 695,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Eurovia CS Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 146 029,60
HSV - Práce a dodávky HSV 146 029,60
VRN 1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 860,00
VRN 3 - Zařízení staveniště 52 720,00
VRN 4 - Inženýrská činnost 58 449,60

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

>>  skryté sloupce  <<

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov - ZL č. 22

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Eurovia CS Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 029,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 029,60
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 860,00

1 K 012002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Kč 0,035
výpočet % k výši dodatku, jako SOD = 996 000 /(173 119 929,15-4 409 600,00)= 0,006 , ZL 22  * 0,006

34 450,38

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 0,036

výpočet % k výši dodatku, jako SOD = 815 000 /(173 119 929,15-4 409 600,00)= 0,005 , ZL 22 * 0,005

28 708,65

4 K 032503000 Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi Kč 0,059
výpočet % k výši dodatku, jako SOD = 100 000 /(173 119 929,15-4 409 600,00)= 0,001 , ZL 22 * 0,001

5 741,73

5 K 033002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení a spotřeba energií zařízení staveniště Kč 0,098

výpočet % k výši dodatku, jako SOD =60 000 /(173 119 929,15-4 409 600,00)= 0,001 , ZL 22 * 0,001

5 741,73

6 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 0,029
výpočet % k výši dodatku, jako SOD = 400 000 /(173 119 929,15-4 409 600,00)= 0,002 , ZL 22 * 0,002

11 483,46

D VRN4 Inženýrská činnost 58 449,60
9 K 045002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost Kč 0,036

výpočet % k výši dodatku, jako SOD = 1 623 600 /(173 119 929,15-4 409 600,00)= 0,010 , ZL 22 * 0,010

57 417,30

168710329,2 0,009623596
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VRN - Vedlejší a ostatní náklady


