
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,11%

0,11%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.3 Zpráva statika

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Revizní výkresová dokumentace k bodu a)
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b) doplnění prvků pro řádnou montáž nádstřešních ventilátorů

c) dodávka a montáž kondenzační jednotky do m.č. B1402b

Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

VZT INázev změny: 

13.10.2020

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:
V PD a VV nebylo zohledněno

Provedení těchto prací - dle ZL14 má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - na provedení oprav omítek a následné 
navazující profese ÚT.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

a) provedení VZT potrubí dle požadavku projektanta VZT a statika stavby

Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

144 091,24

Cena      
(bez DPH)

0,00
144 091,24

celkem 144 091,24

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

144 091,24

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Při provádění bouracích prací a prostupů pro VZT potrubí bylo zjištěno, že ve středové chodbové stěně je osazen  ŽB 
věnec. Tento ŽB věnec koliduje s navrženými prostupy pro VZT potrubí. Statik stavby vydal pokyn ke změně trasy tak, 
aby nedošlo k porušení ŽB věnce. Změnu trasy řeší projektant VZT. Současně s tímto byl projektantem VZT vydán 
pokyn pro provedení kondenzační jednotky do místností B1402b - Velín, kde budou umístěny technologie a hlavní 
servery pro řízení objektu. Doplněná kondenzační jednotka bude udržovat konstantní teplotu v místnosti velínu, aby 
bylo zamezeno poškození aktivních prvků profese ESL. Tyto vícepráce vznikly v průběhu stavby a byly 
nepředvídatelné. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 6 jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.
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SPS projekt, spol. s r.o.
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ZL č.

    

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Změna řešenní prostupů vychází z nových skutečností, zjištěných podrobným statickým průzkumem během realizace. Při přípravě 
PD byly místnosti obsazeny a požívány a nebylo zde možné provádět rozsáhlou podrobnou sondáž spojenou s bouráním obkladů, 
podhledů a nábytku. 
Klimatizace místnosti velínu v PD chyběla. Potvrzuji, že z pohledu chodu zde osazených zařízení a kvůli tepelným ziskům od těchto 
zařízení je osazení klim.jenotky nutné. 

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje rozhodnutí GP s ohledem na statiku objektu. 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 



REKAPITULACE ZL 14 

13200 

Sla\lba: Stavební úpravy budov 8 VŠCHT Praha 

I Náklady z rozpočtů 

ZL 14a Kolize 3NP • PŘÍ POČTY 

Zl 14b Nástřešní ventilátory • PŘÍPOČTY 

ZL 14c Kondenzoční jednotka • PŘÍPOČTY 

ICELKEM 

CELKEM ODPOČTY 

CELKEM PŘÍPOČTY 

C....""' DPH (C2J< 

13 978,00 

12 795,24 

117 318,00 

144 091.24 

0,00 

144 091,24 

16 913,38 

15 482,24 

141 954,78 

174 350,401 

0,00 

174 350,40 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt. 

ZL 14a - Kolize vzr 3.NP 

Mlsto. Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

IPC Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZ.K] Cena celkem (CZK) 

Náklady soupisu celkem 13 978,00 

o PSV Práce a dodávky PSV 13 978 00 

I 1 I K 10 1.4.3.24 ICtythranné potrubí pfimý kus I m2 I 9,oool 818,00j 7 362,00 
I 2 I K 10 1.4.3.25 lčtyrhranné potrubl tvarovky I m2 I 8.0001 s21.ool 6616.00 
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ZL 14b) Nástřešní ventilátory 

Čís lo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA 

157 4 
Nástřešní ventilátor pro odtah vzduchu 700m3/h • 250Pa. základová deska, 

kus 1,0 o 
llumíé hluku na sá.ni do soklu 
Volná příruba na potrubí ks 1,0 498,81 498,81 
Přechodový adaptér ks 1,0 2 700,00 2 700,00 

0,00 

168 5 
Nástřešní ven1ilátor pro odtah vzduchu 700ml'h • 250Pa, základová deska, 

kus I.O 0,00 
tlumíc hluku na sani do soklu 
Volná příruba na potrubí ks 1,0 498,81 498,81 

PtechodoVý adaptér ks 1.0 2 700,00 2 700,00 
0,00 

178 6 
Nástlešní ventilátor pro odtah vzduchu 700m3/h • 250Pa, základová deska, 

kus 1,0 0,00 
tlumič hluku na sáni do soklu 
Volná příruba na potrubí ks 1,0 498,81 498,81 
Přechodový adaptér ks 1,0 2 700,00 2 700,00 

0,00 

186 7 
Nástřešní ventilátor pro odtah vzduchu 700m3/h • 250Pa, základová deska, 

kus 1,0 0,00 tlumič hluku na sání do soklu 
Volná pliruba na potrubí ks 1,0 498,81 498,81 
Přechodový adaptér ks 1,0 2700,00 2 700,00 

CELKEM ZL 14b) Nástřešní ventilátory 12 795,24 

' 

ll ' 



ZL 14c) Kondenzační jednotka - velín 

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

Doplnění chlazení 

Konoenzacn1 JednotKa I osn1oa K.A v-

GM1401AT8P, 400V, chladivo R32 ks 1 62 728,00 62 728,00 
Podstropm khmat1začn1 Jednotka RAV-

RM1401CTP-E, 12 kW, chladivo R32 ks 1 36 466,00 36 466,00 
uvuuiruoKa 1.,.;u 10,:1,:1,0 veaeni crnaa1va ve. 

229 komunikačního kabelu bm 40 453,10 18 124,00 
_ ... ... �M ZL 14c) Kondenzačm jednotka - velln 117 318,00 

' 

C-L~ o • ~:· ., 



. ·-

,a,-

' 
--

01-

·-

,.,., .. -

a -

.,. _ 

.,_ 

• ==

-

t I :::-.:.-

•--···~~ 

... -

E.J-

. ... -

. -é•-t• .-::.:a-

=>Ul 

,-

/ =· ••• 
ii';fu: 



STAVBA 

STAVEBNIK 

ZHOTOVITEL 

ARCHITEK
T 

STAVEBNI ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT, TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
FÁZE 01- STAVEBNI ÚPRAVY KANCElAŘJ UVOLNĚNÝCH ČVUT 

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 
Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

ZLÍNSTAV a.s. 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

THER architektonický atelíer, CSA 474, 537 01 Chrudim 
xxxxx

PROJEKTANT SPS projekt s l.s r.o., Za Návsi 167019, 106 00 Praha 10

VEG 

DATUM 

xxxxx

ZMĚNY PROSTUPŮ PRO VZT, ZMĚNY VEDENI VZT POTRUBI 

17.03.2021 

Podrobnym statickým průzkumem během realizace a postupem bouracich prací byly v místech některých 
plánovanych prostupů pro VZT objeveny železobetonové nosné konstrukce. Ve stěně mezi mistnostmi 83302 
a 83303 odhalen železobetonový pilíř, ve stěně mezJ chodbou 83350 a kanceláři 83310 objeven masivní 
železobetonový průvlak v místech, kde měly být dle projektu probourány prostupy. Ty je nutné posunout mimo 
železobetonové konstrukce a dle posunu upravit VZT potrubí. 

xxxxx, SPS projekt 
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