
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

-0,46%

0,44%

0,89%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Zápis z KD
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ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Odpočet stavební pouzder, úprava SDK příčekNázev změny: 

13.10.2020

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Stavební pouzdra pro celoskleněné posuvné dveře budou dle pokynu generálního projektanta stavby provedeny z SDK 
kce o max. tl. 185mm viz. zápis z KD.

Pouzdro systémové bez zárubně

Provedení těchto prací - dle ZL10 má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - především na provedení SDK příček, 
zaměření a výrobu navazujících ASŘ prvků - dveře. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

513/18Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

-606 145,31

-29 799,36

Cena      
(bez DPH)

-606 145,31
576 345,95

celkem -29 799,36

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet:

576 345,95

PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Technické řešení obsažené v projektové dokumentaci se stavebním pouzdrem systémovým bez zárubně neumožňuje 
řádné umístění prvků ESI (zásuvky, vypínače) dle PD pro oddíl ESI bez nutnosti úpravy šířky SDK příčky. Při vzorkování 
prvků celoskleněných dveří objednatel trvá na umístění prvků ESI v místě pouzdra při zachování šíře SDK příčky v tl. 
185mm viz zápis z KD. Pro zachování tohoto požadavku a uživatelské ergonomie prvků ESI byl generálním 
projektantem a architektem stavby vydán pokyn pro vhodnější technické řešení k provedení stavebního pouzdra z SDK 
kce. Změna byla provedena na základě koordinace mezi profesemi v průběhu stavby, kdy se původní řešení obsažené 
v PD ukázalo jako nerealizovatelné. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 5 jako nepodstatná změna 
závazku ze smlouvy.
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Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Vzhledem k atypickým rozměrům posuvných dveří a vzhledem k problematickému řešení osazení koncových prvků na předmětné 
příčky jsme navrhli vhodné technicky jednodušší řešení při zachování požadovaných parametrů - pevnost příčky a její vyhovující 
vzduchová neprůzvučnost. 

Vyjádření TDS: 
TDS respektuje rozhodnutí GP ohledně optimalizace konstrukce.

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 



I 

ZL 10 - Stavebni pouzdra, uprava SDK pricek pro sklenene posuvne pi'icky 

K6d: VSCHT 

Stavba: Stavebni upravy budovy VSCHT 

Mislo: 

Zadavatel: 

Zholovilel: 

K6d Popis 

Naklady z rozpoctu 

ZL10 

ZL10 

Uprava SOK pi'icek pro sklenene posuvne pi'icky 

Odpocet stavebnich pouzder 

Strana 1 z 1 

Datum: 

Projek1ant: 

Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] 

-29 799,35

576 345,95 

-606 145,31

--------------------------------------------------------------



SOUPIS PRACI 

Stavba: 
Stavebnf upravy budovy VSCHT 

Objekt: 

ZL 10 - Stavebni pouzdra, uprava SOK pflcek pro sklenene posuvne pricky 

Misto: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PC Typ K6d Popis 

Naklady soupisu celkem 

D PSV 

D 763 

1 K 763: 3- 5 

K 763113321 

3 K 763182411 V1 

w 

4 K 763R 

5 M 59030704 

w 

6 M 59030617 

w 

w 

7 7 3-7 

D 767 
I 8 I K 1767995113 

vv 

9 M 14550244 

w 

10 767-1 

Prace a dodavky PSV 

Konstrukce suche vvstavbv 
::;DK Pficka - tl. 125 mm \vvv 100, mineralnl vata u. 60 
+ dvoiite ool�stena deskami tl 12 5l 
:Sul\ prlcka 1nstalacnTtlloo-o5o mm zdvoieny prom 
CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolaci El 90 
Dwrln "i4rl8 

SDK oplasteni obvodu pouzdra hloubky do 0,5 m 
celo pricky: leva strana 2,53m, prava strana 2,53 m. 
pokracujici celo pncky nad dvefmi 2,24 m - tj. 7.3m 
29'7,3 
Montaz konstrukce z UA profilu, vcetne pi'ipojovaclch 
uhleniku 
uhelnik pfipojovacl tl 2mm k profi/u UA 50 

2·4,1·116 
profil vyztuiny UA 50 

1i6 ks, delka profilu 5 m 
116'5 
Presun hmot pro oddil 3 Svisle a komplet konstrukce 

Konstrukce zamecnicke 
!Monti& atypickych zamecnicKycn konstrukci hmotnosti 
do 2Q_kg 
4,3'58'2,96 
profil ocelovy ctvercovy svatovany 50x50x2mm 

6'58'2.9611000 
Presun hmot pro oddll 767 Vypis zamecnlckych prvku 

Strana 1 z 1 

MJ Mnoi.stvl 

m2 -623,000 

m2 623,000 

m 211,700 

211,700 
ks 116,000 

kus 951,200 

951,200 
m 580,000 

580,000 
kpl 1,000 

kg I 738.224 
738,224 

I 1,030 

1,030 

kpl 1,000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.c;eroc, (CZK] 

911,80 

1 340,00 

464,40 

80,00 

7.75 

87,40 

52 496,50 

67.10 

29 700,00 

11 297,74 

Cena celkem [CZKJ 

576 345,95 

576 345,95 

484 922.38 
-568 051,40 

834 820,00 

98 313,48 

9 280,00 

7 371,80 

50 692,00 

52496,50 

91 423,57 
49 534,83 

30591,00 

11 297,74 

l 

I 

I: - ... t-1 

I-r I I I I I 

f l I 
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~- -::: ··--;-----' =I I I -

I I I 

I 
I I ===~

1 
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, I 

I I I I I 1 l 



Cislo po1oz1<y Popis polozky MJ Celkem MJ 
veny v 1<.c 

za MJ Celkem 
D.1.1 AACHITEKTONICKO STAVEBNf CAST 

65 S3Pl·1 
Pouzdro typove bez zarubne • dutina velikosti cca 1150 / 2700 mm/ 

kus ·23,0 18 988,90 ·436 744,70pouzdro pro obklad SDK deskou 

65 S4Pl·1 
Pouzdro typove bez zarubne • dutina velikos11 cca 1150 / 2700 mm I

kus ·1,0 18 988,90 ·18 988.90pouzdro pro obklad SDK deskou 

65 S19Pl·1 
Pouzdro typove bez zarubne · dutina velikostl cca 1430/ 2700 mm/ 

kus ·1,0 31 354,60 ·31 354,60 pouzdro pro obklad SOK deskou 

65 S20PL-1 
Pouzdro typove bez zarubne • dutina velikosti cca 1590/ 2700 mm I

kus ·2,0 32 309,70 ·64 619.40pouzdro pro obklad SOK deskou 

65 S21LP-1 
Pouzdro typove bez zarubne • du1ina velikosti cca 1370/ 2300 mm I

kus ·1,0 31 354,60 ·31 354,60pouzdro pro obklad SOK deskou 

65 S22PL·1 
Pouzdro typove bez zarubne · dutina velikosli cca 950 / 2280 mm I

kus ·1,0 18 033,90 ·18 033,90 pouzdro pro obklad SDK deskou 

65 100 Pfesun hmol pro oddil 65,66,67 Vypis dveli komplet ·1,0 5 049,21 ·5 049,21
65,66,67 Vypis dveri CELKEM KC: ·606145,31
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c. 
bodu 

4/7.1 

8 
2/8.1 

1/8.3 

Znenl zapisu (viz Vysvetlivky) 

separatni schuzka GOS/Colsys a V CHT. Z jednani bude proveden 
zapis a zaslan vsem zucastnenym. 

KO 3 - probehla schuzka - Colsys pfipravuje vzorkovacl protokoly 
jako uceleny balik v ramci sve profese. 
KO 05 - bude feseno v pondelf 23.11.2020 

KO 06 - PSi - pozaduje byt v komunikaci pn vzorkovani 
architektonicke casti 
KO 07 - GOS bere na vedomi a bude zasllat i na PSi 

Odsouhlasene vzorky 

KO 07 - viz. aktualizovany plan vzorkovani 

KO 08 - zatim nedolozeno schema pro strukturku, aby bylo mozne 
odvzorkovat pfedlozene kabely, a predlozit kompletni vzorky pro 
profesi - bude zorganizovana schuzka 

KD 10 -ve 13:00 probehne schuzka s arch a dodavatelem 
ohledne provedeni dveiniho pouzdra pro posuvne sklenene 
dvere 

Umisteni koncovych prvku 
KO 10 - Bude upresneno v ramci prohlidky stavby - na chodbach 

Cinnost zhotovitele na stavbe 
Provadeni pracl 

Dem. nenosnych pricek, podhledu 
skrabani maleb 
Demontai a bourani podlah 
Demontaze elektroinstalaci 
SOK konstrukce 
demontaie teraso dlaieb 
Draikovani elektro, montaze elektroinstalaci a zlabu 
ProvadeniUT,ZTlrozvodu 

Teracove dlazby 

9 
1/9.1 

KO 07 - GDS pofaduje od GP navrh re§enf nahrady za demontovane 
a rozblte velke formaty teraca 

KO 09 - demontovano puvodnf teraso a deponovano na dvofe, bude 
pfedlozeno nahradni reseni - navrhne arch. 
KO 10- GP/Arch zasle novy navrh zpusobu provedeni 

Ruzne 
Zarizeni staveniste 

- Zimni opatFenl - vytapenl stavby je nutno resit maximalni povoleny 
skladovany objem L TO
KD 06 - dofesit umistenl nadrzl, bude zprovozneno od 01/2021 
KO 09 - TRVA, zacal se propadat kanal (kolektor elektro) ve 
dvofel'esl xxxxx
Prohlfdkou zjisten pokles komunikace pfed hranou sjezdu - GDS 
zajistf opatrenf - napi'. prejezdove plechy, sonda do podlozi 

Zodpovida 

info 

GP 

GP 

Tennin 

22.12.2020 

11.01.2021 



6 

gleeds International property & 

construction consultancy 

c. 
bodu 

Zneni zapisu (viz Vysvetlivky) 

1 /6.2 Vytahy 

7 

1/7.1 

117.2 

KD 02 GDS pi'edlozi konkretniho dodavatele vytahu do 14 dnu ke 
schvalenl ze strany VSCHT a GP. KD 03 - probiha 

KO 02 - GDS upozornuje na to, ze stavajlci vytahova sachta v PD je 
monolit, skutecnost je ta, ze sachta je zdena - mozny problems kotvenfm 
nova technologie - viz dotaz GOS v ramci ladosti o infonnaci c. 002 
KO 04 - GOS ovefil rozmer vytahove sachty - skutecne rozmery sachty 
neodpovldajl PD (1770/1640) rozdil v hloubce cca 220 mm 
Bude nutne svolat koo-schu.zku na stavbe s dodavatelem vytahu - svola 
GDS. Bude demontovan i V2 pro ovefeni rozmeru i teto sachty. 
KD 09 - die GP odpovlda navrh vytahu norme pro evakuacni vytah 

Vzorkovani, dilenska dokumentace 

Seznam vzorku 

KO 09 - po skoncenl KD probehne vzorkovani za ucasti projektanta a 
architekta 
KO 11 - odsouhlasovani problha, nyni zejmena ZTI a VZT 

Pi'edkladane vzorkv 

Probehla prezentace systemu MaR. GOS bude kontaktovat GP (xxxxx), 
ktery vyda stanovisko 

KO 02 -vydano souhlasne stanovisko 
VSCHT pozaduje od GDS jeste navstevu dispecinku dalsi budovy ve 
ktere je system WAGO provozovan 
KO 06 - probehla schuzka - bude dohodnuta prohlfdka dalslho objektu 
kde je toto instalovano, bude pfedstaven system - rozhrani na 
screenech monitoru 
KO 11 - MaR - probehne jeste jednou presentace separatne od 
KD v horizontu 14 dni 
KO 02 - GDS/ Colsys - Vzorkovani Systemu strukturovane kabelai:e - 
klfcova zalezitost pro VSCHT Pro vzorkovani SK a CCTV probehne 
separatni schuzka GDS/Colsys a VSCHT. Z jednanf bude proveden 
zapis a zaslan vsem zucastnenym. 

KD 3 - probehla schuzka - Colsys pi'ipravuje vzorkovaci protokoly jako 
uceleny ballk v ramci sve profese. 
KO 11 - probehne schuzka ve ctvrtek ve 13 hod 

Odsouhlasene vzorkv 

KO 07 - viz. aktualizovany plan vzorkovanl 

KD 08 - zatlm nedolozeno schema pro strukturku, aby bylo mozne 
odvzorl<oval pfedlozene kabely, a pfedlozit kompletni vzorky pro 
profesi - bude zorganizovana schuzka 

KO 10 - ve 13:00 probehne schuzka s arch a dodavatelem ohledne 
provedeni dvernfho pouzdra pro posuvne sklenene dvefe 
KO 11 - dnes bude prezentovan vzorek, na zaklade pi'edlozene skici, 
nutno resit koordinacl s dodavatelem elektro. GDS provefi nutnou 
sii'ku vodlci listy. 

Arch. zamitnul prezentovanou sii'ku SDK pricky - nutno zt'.d:lt. 

Zjistena knvost stlm bude resena sesikmenim skla. 

Zodpovida Termin 

GDS 5.11.2020 

info 

GOS 1/2021 
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c. 

bodu 
Znenl zaplsu (viz Vysvetlivky) 

7 
1/7.1 

1/7.2 

4/7.1 

Vzorkoviml, dilenska dokumentace 
Seznam vzorku 

KO 09 - po skonceni KO probehne vzoli<ovanl za ucasti projektanta a 
architekta 
KO 11 - odsouhlasovanl probiha, nynf zejmena ZTI a VZT 
KO 12 - probiha 

Predkladane vzorky 
Probehla prezentace systemu MaR. GOS bude kontaktovat GP (xxxxx), 
ktery vyda stanovisko 
KO 02 - vydano souhlasne stanovisko 
VSCHT pozaduje od GOS jeste navstevu dispecinku dalsf budovy ve 
klere je system WAGO provozovan 
KO 06 - probeh!a schOzka - bude dohodnuta prohlfdka dalsfho objektu 
kde je toto instalovano, bude predstaven system - rozhranl na 
screenech monitoru 
KO 11 - MaR - probehne Jeste jednou presentace separatne od 
KO v horizontu 14 dni 
KO 02 - GOS/ Colsys - Vzorkovani Systemu strukturovane kabelaze - 
klicova zalezitost pro vSCHT. Pro vzorkovanl SK a CCTV probehne 
separatnl schuzka GDS/Colsys a VSCHT. Z jednanl bude proveden 
zapis a zaslan vsem zucastnenym. 

KO 3 - probehla schuzka - Colsys pfipravuje vzoli<ovaci protokoly jako 
uceleny balfk v ramci sve profese. 
KO 11 - probehne schuzka ve ctvrtek ve 13 hod 

KD 12- Ooplnenl MaR - VSCHT pozaduje predloienl CN pro doplneni 
8 ks cidel - CESNET. technicka specifikace je zaslana ze strany GP 

KO 12 - Neodsouhlaseni vzorku SK se resi na separatnlm jednani 
GDS+Colsys I VSCHT Oddelenl vefejnych zakazek 
Odsouhlasene vzorky 

KD 07 - viz. aktualizovany plan vzorkovani 
KO 08 zallm ReeolozeRo sct:iema pre strnktmkY, aby eylo mozRe 
oevzorkovat pfeEllozene kabely, a preElloiit kempletni vzorky pro 
prefesi 01iee zorf!anizovana set:ii;izk:a 

KO 10 - ve 13:00 probehne schuzka s arch a dodavatelem ohledne 
provedeni dvefniho pouzdra pro posuvne sklenene dvere 
KO 11 - dnes bude prezentovan vzorek, na zaklade pfedlozene skici, 
nutno feM koordinacl s dodavatelem elektro. GDS proven nutnou sli'ku 
vod lei Jisty. 
Arch. zamitnul prezentovanou slt'ku SDK pficky - nutno zuzrt. 
Zjistena ki'ivost sten bude fesena sesikmenim skla. 
KO 12 -GDS fesi s dodavateli zaskleni. Sirka SOK pficky bude cca 185 
mm. GDS ptipravi novy vzorek.
VSCHT pozaduje systemove provedenl. Arch. upozon'iuje na nutnost 
zajisteni servisnich pi'istupu 

Umisteni koncovych prvku elektro 
KD 10 - Bude upresneno v ramci prohlidky stavby- na chodbach-TRVA 

Zodpovida Tem1in 

GOS 1/2021 

GDS 28.1.2021 

GDS 28.1.2021 

GP 191.2021 
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C. Zneni zapisu (viz Vysvetlivky)
bodu

KO 11 - MaR - probehne jeste jednou presentace separatne od KD 
v horizontu 14 dnl - KD 13 - TRVA 
KD 02 - GDS/ Colsys - Vzorkovani Systemu strukturovane kabelai.e -
klicova zaleiitost pro VSCHT. Pro vzorkovani SK a CCTV probehne 
separatnf schuzka GOS/Colsys a V$CHT. Z jednani bude proveden 
zapis a zasfan vsem zucastnenym. 

KO 3 - probehla schuzka - Colsys pnpravuje vzorkovaci protokoly jako 
ucefeny balik v ramci sve profese. 
KO 11 - probehne schuzka ve ctvrtek ve 13 hod 

Zodpovida 

KO 12 - Neodsouhlaseni vzorku SK se resi na separatnlm jednanl VSCHT GDS 
GOS+Co!sys/ V$CHT Oddelenl verejnych zakazek 

417.1 

KD 13. v ramci jednani 21.1.21 se nedospelo k z.averu, bude reseno 
opetovnym jednanim dnes od 14 hodin 

Odsouhlasene vzorky 

KD 07 'i.li2. alG1:1alizovany plan vzorko•,an+ 

KD og zatfR'I nedoloZeno ssl=ieR'la pre stn1kt1:1rk1:1. aey l:ly�o R'lozne 
odvzorkoYat f')redlozene kabely, a predloZit komplelni vzorky pro 
profesi-bu�anizovana scl:ivzka 

KO 10 - ve 13:00 probehne schuzka s arch a dodavatelem ohledne 
provedenl dvei'nfho pouzdra pro posuvne sklenene dvei'e 
KO 11 - dnes bude prezentovan vzorek, na zaklade predlozene skici, 
nutno resit koordinaci s dodavalelem elektro. GOS proven nutnou sirku 
vodici listy. 
Arch. zamitnul prezentovanou sli'ku SOK pficky - nutno zuiit. 
Zjistena krivost sten bude i'esena sesikmenim skla. 
KO 12 - GOS fesi s dodavateli zaskleni. Slrka SOK pricky bude cca 185 
mm. GDS pflpravf novy vzorek.
VSCHT pozaduje systemove provedenf. Arch. upozornuje na nutnost 
zajisteni servisnich pristupu 
KO 13 - i'esi se prvek se spodnim pojezdem, Zhotovitel zada o 
specifikacl poi.adavku na servisnl pnstup, zda bude reseno umlstenim 
revlznich dvlfek do SOK steny - toto bude feseno po vyMru systemu 
s danym vyrobcem. 
Tlousfka pficky 185mm je akceptovatelna pro architekta. Sesikmeni 
skla je komp1ikovane, spise vhodne bude pouziti zabudovanych list, 
v ramci kterych bude prostor pro vyrovnani nerovnosti sten a 
nebudou provadeny atyplcke rozmery skel. 
VSCHT a TDS poi:aduje predlozeni vzorku prvku 

Umistenl koncovych prvku elektro 
KO 10 - Bude upi'esneno v ramci prohHdky stavby- na chodbach-TRVA 
KO 11 - toto ma vazbu na umisteni a provedenf dvernlch pouzder 
KO 12 - silnoproud bude umisten v pouzdru, slaboproude zasuvky budou 
posunuty tesne za pouzdro 
Chodby - umistenf zasuvek bude vydano GP - TRVA 

KO 13 - VSCHT zvazuje umisteni pozic na informacni system -
poi:adavek sl interne zkoordinuje a vyda poi:adavek 

GDS 

GP 

GP 

Termin 

28.1.2021 

28.1.2021 

19.1.2021 

26.1.2021 

.. . 
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c. 
bodu 

Zneni zapisu (viz Vysvetlivky) Zodpovida 

KO 12 - Neodsouhlaseni vzorku SK se i'esi na separatnim jednanf VSCHT GDS 
GDS+Colsys/ VSCHT Oddelenl vefejnych zakazek 

4/7.1 

KD 13 • v ramci jednan i 21.1.21 se nedospelo k zave ru, bude reseno 
opetovnym jednanim dnes od 14 hodin 

KO 14 - jednani k SSK probehlo, GOS zaslal sve pisemne 
stanovisko. Dalsi jednani probehne zacatkem pfistiho tydne 
VSCHT i'esi na sve strane 
KO 14 - arch poiaduje zahajit vzorkovanl svitidel a 
sanitarnich pficek 
Posuvne dvere s nadsvetllkem 3ks - bude vyjmuto z pfedmetu 
dila - GOS pfipravi ZL 

Odsouhlasene vzorkv 

KO 07 'JiZ. akt1:1aliza·,any plan \'Z8Fkevanl 

KO 10 - ve 13:00 probehne schuzka s arch a dodavatelem ohledne 
provedenl dvefniho pouzdra pro posuvne skfenene dvefe 
KO 11 - dnes bude prezentovan vzorek, na zaklade pfedlozene skici, 
nutno resit koordinaci s dodavatelem elektro. GDS provei'i nutnou sfi'ku 
vodicf listy 
Arch. zamltnul prezenlovanou sfrku SOK pi"/cky - nutno zuiit. 
Zjistena kflvost sten bude resena sesikmenfm skla. 
KD 12 - GOS i'esi s dodavateli zasklenf. $1/l<.a SOK pf/cky bude cca 185 
mm. GDS pnpravi navy vzorek.
VSCHT poiaduje systemove provedenl. Arch. upozoniuje na nutnost 
zajistenl servisnfch pflslupu 
KO 13 - fesl se prvek se spodnlm pojezdem, Zhotovitel zada o specifikaci 
poiadavku na servisnf pfislup, zda bude reseno umislenrm reviznfch dvii'ek 
do SOK steny- toto bude reseno po vyberu systemu s danym vyrobcem. 
Tioust'ka pflcky 185 mm Je akceptovatelna pro architek1a. Sesikmenl skla je 
komplikovane, splse vhodne bude pout.it! zabudovanych list, v ramci 
kterych bude prostor pro vyrovnanf nerovnostf sten a nebudou provadeny 
atypicke rozmery skel. 
VSCHT a TDS poiaduje pfedloienf vzork.u prvku 
KD 14 - GDS lnformuje, ze bude svolana schuzka s dodavatelem 
systemu a predlozl technicke reseni pro GP a VSCHT. 
GP a arch. pozaduje o zaslanl technickych llstu cl schuzku 
s dodavatelem v pfedstihu - v ramci urychleni 

Umfstenl koncovych prvku elektro 
KO 1 O - Bude upresneno v ramci prohlidky stavby- na chodbach-TRVA 
KD 11 - toto ma vazbu na umlsteni a provedeni dvefnich pouzder 
KO 12 - silnoproud bude umfsten v pouzdru, slaboproude zasuvky budou 
posunuty tesne za pouzdro 
Chodby - umisteni z.asuvek bude vydano GP - TRVA, KO 14. TRVA 

KO 13 - VSCHT zvazuje umlsteni pozic na informacnl system -
pofadavek si interns zkoordinuje a vyda pofadavek 
K014-TRVA 

8 Cinnost zhotovitele na stavbe 
2/8.1 Provadenf praci 

GOS 

GDS 

GP 

GP 

GP, arch. 

Tennin 

28.1.2021 

28.1.2021 

v pfistim 
tydnu 

19.1.2021 

26.1.2021 

, 
(f'1 C,flh, ';'s t 21-4(·, - to t,t., 
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gleeds International property & 

construction consultancy 

c. 
bodu 

4/7.1 

8 
2/8.1 

1/8.3 

Zn{mi zapisu (viz Vysvetlivky) 

KO 13 - fesi se prvek se spodnim pojezdem, Zhotovitel i:ada o specifikaci 
pofadavku na servisni pristup, zda bude l'eseno umist�nfm reviznfch ctvlfek 
do SOK steny - toto bude reseno po vyberu systemu s danym vyrobcem. 
Tloust'ka pficky 185 mm Je akceptovatelna pro architekta. Sesikmeni skla je 
komplikovane, spfse vhodne bude pouiiti zabudovanych list. v ramci 
klef)'ch bude prosier pro vyrovnanf nerovnosti sten a nebudou provadeny 
atypicke rozmery skeL 
VSCHT a TDS poi:aduje pfedloi:eni vzorku prvku 
KO 14 - GOS informuje, ze bude svolana schuzka s dodavatelem 
systemu a pfedloi:i technicke feseni pro GP a VSCHT. 
GP a arch. poi:aduje o zaslani technickych listu ci schuzku
s dodavatelem v pi'edstihu - v ramci urychleni 
KD 15 - probehla schuzka s GP - pfedlozen detail. GDS pfedlozl 
fyzicke vzorky a technicke listy komponentu. Dodavatel 
MIJATHERM. Nasledne bude proveden vzorek na stavbe. 
TI. SOK pficky s pouzdrem odsouhlasena GP a arch. na 185 mm 

Umisteni koncovvch prvku elektro 
KO 10- Bude upfesneno v ramci prohlldky stavby- na chodbach-TRVA 
KO 11 - toto ma vazbu na umisteni a provedenl dvefnlch pouzder 
KO 12 - silnoproud bude umisten v pouzdru, slaboproude zasuvky budou 
posunuty tesne za pouzdro 
Chodby- umlstenl zasuvek bude vydano GP - TRVA. KO 14 - TRVA 

KD 13 - VSCHT zvazuje umlsteni pozic na informacni system -
pozadavek si interne zkoordinuje a vyda pozadavek 
KD14-TRVA 
KD 15 -VSCHT predava GDS podklad pro umisteni napojovacich 
bodu pro informacni system. GDS pi'edlozi ZL. 
tinnost zhotovltele na stavb6 
Provadeni praci 

SOK konstrukce 
demontaie teraso dlazeb 
Oraikovani elektro, montaze elektroinstalacl a zlabu 
Provadeni Dr, ZTI rozvodu 
Staticke upravy - svorniky 
Rozvody VZT 
Zdeni 

Teracove dlaiby 
KD 07 - GDS pozaduje od GP navrh feseni nahrady za demontovane 
a rozbite velke formaty teraca 

KD 09 - demontovano puvodni teraso a deponovano na dvofe, bude 
pfedlozeno nahradni feseni - navrhne arch. 
KO 1 o - GP/Arch zasle novy navrh zpusobu provedenl 
KD 11 - GP zasle 15.1.2021 vstupni haly, nutno koordinovat sparofez 
- dllatace s dodavatelem, nove plochy budou upresneny nasledne
Nutno vyjasnil cenove.
KD 12 - Zaslano 20.1.2021 -GDS se vyjadfi k cenove otazce ve vazbe
ke smluvnfmu rozpoctu.

Zodpovida 

GOS 

GP 

GP 

GP, arch. 

info 

GP 

GP 

GDS 

Termin 

V pfislim 
tydnu 

19.1.2021 

26.1.2021 

22.12.2020 

11.01.2021 

28.1.2021 

- L"Í(., _ u fi[ 

.. 
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