
INV – 38/2021 

 

Strana 1 (celkem 3) 

 

Dodatek č. 1 

 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 ,,CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů – stavební přípomoce“  

 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:  KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

    2. zhotovitelem:    TEREA Cheb s.r.o.     

        se sídlem:    Májová 588/33, 350 48 Cheb   

        IČO:                 63507871 

        DIČ: CZ63508781  

  Bankovní spojení:  781911359/0800  

 zastoupený:   Ing. Steffenem Zagermannem,  Ing. Martinem Černíkem 

             

        zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka: C 6622 

       (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. 

 

Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené smlouvy o  dílo: 

  

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci díla, není možné realizovat 

předmět plnění v termínech uvedených v čl. III odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „CZT 

kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů – stavební přípomoce.“ 

 

Vzhledem k tomu, že prováděné práce plynně navazují a jsou závislé na harmonogramu souběžně 

prováděné akce „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“, u které byl  prodloužen 

termín dokončení o 30 dnů,  je nutné také prodloužit termín plnění u akce „CZT kotelna Sládkova 

Cheb – nové napojení objektů – stavební přípomoce.“ 
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I. 

Předmět dodatku 

 

Původní znění odst. 2 článku III. smlouvy o dílo ve znění: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 Předání staveniště: do 3 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

 Zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště. 

 Termín dokončení prací: do 120 dnů od zahájení prací. 

 Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení 

kompletních stavebních prací. 

Místo plnění: Cheb, ul. Sládkova č. p. 541/6, 580/4b, 579/4a a 161/2  

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení 

staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí 

a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 Předání staveniště: do 3 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

 Zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště. 

 Termín dokončení prací: do 150 dnů od zahájení prací. 

 Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení 

kompletních stavebních prací. 

Místo plnění: Cheb, ul. Sládkova č. p. 541/6, 580/4b, 579/4a a 161/2  

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení 

staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí 

a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 

stejnopis má právní sílu originálu. 
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V Chebu dne ……………                              V Chebu dne …………….  

 

 

 

.....................................................              …………………………………… 

              za zhotovitele                    za objednatele 

  Ing. Martin Černík, jednatel                Mgr. Antonín Jalovec, starosta   

 

 

 

 

.....................................................                

              za zhotovitele 

 Ing. Steffen Zagermann, jednatel  

 


