


Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 37/ZEPS/2016
č. smlouvy objednatele: 842/2016


Název díla:

Oprava PB zdi Svitávky u čp. 307 v k.ú. Lindava

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	ZEPS s.r.o.	
	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ:	28688651
DIČ:	CZ28688651
zastoupený:	Markem Říhou, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Marek Říha, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	 
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 26966 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.03.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
- Ukončení díla: 	původně 		31.03.2017 								nově 			31.08.2017


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


V Chomutově dne ……………			V Rumburku dne ……….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele








Ing. Vlastimil Hasík					Marek Říha
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				ZEPS s.r.o.
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