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„SŠPHZ Uherské Hradiště -  odstranění havarijního stavu střechy“

Název akce: „SŠPHZ Uherské Hradiště -  odstranění havarijního stavu střechy – 2. etapa“
Z m ě n o v ý   l i s t 

             číslo:  ZL č. 01
zpracovaný v souladu s   

„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby:                      Objekt SO 01 „H“ a SO 02 spojovací krček 
2. Zpracovatel změnového listu :  
 PaPP, spol. s.r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uh. Hradiště
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

3.1. Kontrolní den:


KD 

3.2. Jiný, závazné stanovisko: 
-není-  _________________________________________________________________

4.      Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění: 
4.1. Příčiny změny, zdůvodnění 
Objekt H a spojovací krček
4.1.1. Před vlastním zahájením stavebních prací na odstranění havarijního stavu střech došlo vlivem deště k zatečení přes stávající degradovaný střešní plášť do objektu. Vlivem zatečení došlo k poškození kazetových podhledů a výmalby. Po dokončení prací na střešním plášti byla provedena oprava omítek, výmalba a následná výměna kazetových podhledů. 
4.1.2. Ve výkaze výměr, který byl součástí zadávací dokumentace byly obsaženy duplicitně práce spojené s realizací komína na objektu SO 01 „H“. Vlastní realizace proběhla v první etapě.  

4.2. Popis změny
4.2.1. Po provedení prací na střešním plášti bylo možno provést opravu konstrukcí poškozených při zatečení do objektu.

4.2.2. Po zjištění duplicity položek bylo provedeno odečtení položek z ceny díla.
5. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 1)
5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 2).
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce. 

Výše uvedené soubory prací a činností jsou pro zhotovitele částečně vícepráce, které nebylo možno v průběhu zpracování cenové nabídky ani prohlídkou stavby v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací předpokládat. Další práce jsou méněpráce, které nebudou fakturovány.  
6.2. Cenová nabídka zpracovaná firmou. dle podkladu od generálního  projektanta v členění :

6.2.1.  Dopady změny dle bodu 4.2.1

znamená navýšení nákladů ve výši       68.412,82 Kč bez DPH

6.2.2.  Dopady změny dle bodu 4.2.2

znamená snížení nákladů ve výši 140.000,- Kč bez DPH, 
Úpravou dochází ke snížení celkové ceny díla 71.587,18 Kč bez DPH

Souhlasím
Souhlasím

 Datum: 1. 9. 2021
Datum: 1. 9. 2021 
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        zpracovatel  ZL                                                          
     zástupce ve věcech technických
7. Stanovisko GP:
7.1. Popis souladu s normami

Veškeré technické řešení dle návrhu GP je plně v souladu s platnými normami. 
7.2. Popis souladu a nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele 

Vzhledem k zjištěným skutečnostem na stávající technologii v průběhu realizace, změnovým listem dochází ke změně a úpravě technologie a rozsahu provádění, tak aby byly dodrženy technické parametry a užitné vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby.

7.3. Popis souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení 

Změnovým listem nedochází ke změně technických parametrů stavby s vazbou na platné stavebním povolení vydané k realizaci akce.

7.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

7.4.1. V rámci předprojektové přípravy nebyly prováděny sondy do všech  jednotlivých stavebních konstrukcí. 
Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění nejefektivnější a nejekonomičtější technické řešení a následně zpracoval výkaz výměr nutných úprav a opatření.
Souhlasím
Datum: 1. 9. 2021

                                                                               GP 

8. Stanovisko TDS:
8.1. Dochází ke změně a úpravě technologie a rozsahu provádění, tak aby byly dodrženy technické parametry, užitné vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby.

8.2. Zvýšené množství realizovaných prací nemá vliv na konečný termín dokončení akce (v souladu s HMG stavby) avšak má dopad na celkové náklady stavby.

8.3. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací  dle článku 4. Odst 7. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

8.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

8.5. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
Dodatek smlouvy o dílo.

8.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením, smlouvou o dílo na dodávku stavby, investičním záměrem a podmínkami evidenční karty IZ.

TDS doporučuje mandantovi tento ZL č.1  odsouhlasit.
Souhlasím   

Datum: 1. 9. 2021



                    TDS
9. Stanovisko investora :

                                                                     
Souhlasím
 
Datum: 1. 9. 2021

          Odpovědný zástupce, pověřený   

             výkonem funkce investora
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