
�íslo smlouvy objednatele: 1193-2014-571101/1   �íslo smlouvy zhotovitele: G2014-137 

�

Dodatek �. 1  

ke SMLOUV� O DÍLO 

uzav�ené 

podle § 2586 a násl. Zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník 
(dále jen NOZ) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: �eská republika - Státní pozemkový ú�ad, Krajský 
pozemkový ú�ad pro Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Zástupcem �editele Krajského pozemkového ú�adu pro 

Moravskoslezský kraj Ing. Bohumilem Dolanským 
ve smluvních záležitostech oprávn�n jednat: Ing. Bohumil Dolanský, zástupce �editele 
v technických záležitostech oprávn�n jednat:  
Sty�ná adresa: Krajský pozemkový ú�ad pro Moravskoslezský

kraj, Pobo�ka Nový Ji�ín,  
                                                          Husova 2003/13, 74101 Nový Ji�ín                                   
Tel.: 
E-mail: moravskoslezsky.kraj@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
�íslo ú�tu: 
I�: 01312774                                                                  
DI�: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.     
sídlo: �echovo náb�eží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech oprávn�n jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
Tel./Fax:   
E-mail: 
v technických záležitostech oprávn�n jednat:  
Tel./Fax:   
E-mail:   
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení:   
�íslo ú�tu:    
I�: 15049248  
DI�:  CZ15049248  
Spole�nost je zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném:  Krajským soudem Hradec Králové, C.234
Ú�edn� oprávn�ný k projektování pozemkových úprav: Ing. Daniel Hakl 

dále jen „zhotovitel“. 

Uzav�eli níže uvedeného dne, m�síce a roku tento dodatek ke smlouv� o dílo. 
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�l. I  

P�edm�t a d�vod dodatku 

1. P�edm�tem dodatku �. 1 ke smlouv� o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Bartošovice je zm�na termínu pln�ní u �ásti: 

2.1. 
Vypracování plánu spole�ných za�ízení (v�. vyjád�ení RDK a orgán� a organizací 
v pr�b�hu zpracování); Dokumentace technického �ešení PSZ 

p�vodní termín 

22. 4. 2017 

2.2. 

Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních 
porost�

22. 4. 2017 

Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních 
porostech 

22. 4. 2017 

2.3. 
Pot�ebné podélné a p�í�né profily prvk� PSZ pro stanovení plochy záboru p�dy 
stavbami, v�etn� nezbytných výpo�t� pro navrhované opat�ení PSZ 

22. 4. 2017 

P�edb�žný inženýrsko-geologický pr�zkum 22. 4. 2017 

Doba pln�ní uvedená v p�íloze ke smlouv� o dílo se s ohledem na vzniklé skute�nosti m�ní takto: 

2.1. 
Vypracování plánu spole�ných za�ízení (v�. vyjád�ení RDK a orgán� a organizací 
v pr�b�hu zpracování); Dokumentace technického �ešení PSZ 

30. 6. 2017 

2.2. 

Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních 
porost�

30. 6. 2017 

Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních 
porostech 

30. 6. 2017 

2.3. 
Pot�ebné podélné a p�í�né profily prvk� PSZ pro stanovení plochy záboru p�dy 
stavbami, v�etn� nezbytných výpo�t� pro navrhované opat�ení PSZ 

30. 6. 2017 

P�edb�žný inženýrsko-geologický pr�zkum 30. 6. 2017 

2. ze strany objednatele zm�na osoby zástupce a osoby oprávn�né jednat ve smluvních záležitostech 
z Ing. Aleše Uvíry na Ing. Bohumila Dolanského 

�l. II 

Záv�re�ná ustanovení 

1. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo nabývá ú�innosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah p�vodní smlouvy o dílo z�stává beze zm�n. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo p�e�etli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadn�
nevýhodných podmínek. Na d�kaz toho p�ipojují své podpisy.  



3 

�

V Ostrav� dne: 20. 3. 2017 V Pardubicích dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………… ………………………… 
Ing. Bohumil Dolanský Ing. Pavel Cimpl
Zástupce �editele Krajského pozemkového Jednatel spole�nosti 
ú�adu pro Moravskoslezský kraj GEOVAP spol. s r.o. 

P�íloha:  
1. Položkový výkaz �inností 
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Hlavní  faktura�ní celek/díl�í faktura�ní 
celek

MJ Po�et MJ
Cena za MJ bez

DPH v K�
Cena bez DPH
celkem v K�

Termín 
ukon�ení 

1. P�ípravné práce

1.1. Vyhodnocení podklad� a rozbor sou�. stavu ha 1 550 120 186 000 22.12.2015

Dohledání a ov��ení  stávajícího bodového 
pole, návrh na dopln�ní

 bod 70 500 35 000

Dopln�ní stávajícího bodového pole v�etn�
stabilizace a signalizace ochrannou ty�í

bod 10 1 500 15 000

Polohopisné zam��ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ  v�etn� liniových staveb mimo 
trvalé a lesní porosty  

ha 1490 280 417 200 22.12.2015

Polohopisné zam��ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ v�etn� liniových staveb v 
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 0  -  -  -

Polohopisné zam��ení zájmového území  v 
obvodu KoPÚ v�etn� liniových staveb v 
lesních porostech 

ha 60 500 30 000 22.12.2015

1.4.

Geometrické a polohové ur�ení obvod� KoPÚ 
- vyšet�ení obvod� upravovaného území v�. 
ZPMZ, geom.plán� a stabilizace lomových 
bod� dle § 91 vyhl. �. 357/2013 Sb.

100 bm 360 1 000 360 000 22.8.2016

1.5.
Stabilizace kat. hranice kamennou zna�kou (§ 
92 vyhl. �. 357/2013 Sb.)

ks 4 1 500 6 000 22.8.2016

1.6.
Zjiš�ování hranic pozemk� ne�ešených dle § 2 
zák., v�etn� stabilizace lomových bod� dle § 
91 vyhl. �. 357/2013 Sb.

100 bm 20 800 16 000 22.8.2016

1.7.

Dokumentace nárok� vlastník� pro 
vypracování návrhu nového uspo�ádání a 
vypracování podklad� pro �ešení nesouladu 
druhu pozemk�

ha 1550 200 310 000 22.12.2016

1 375 200

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu spole�ných za�ízení 
(v�.vyjád�ení RDK a orgán� a organizací v 
pr�b�hu zpracování); Dokumentace 
technického �ešení PSZ

ha 1550 400 620 000 30. 6. 2017

Výškopisné zam��ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních 
porost�

ha 130 300 39 000 30. 6. 2017

Výškopisné zam��ení zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech

ha 12 1 200 14 400 30. 6. 2017

Pot�ebné podélné a p�í�né profily prvk� PSZ 
pro stanovení plochy záboru p�dy stavbami, 
v�etn� nezbytných výpo�t� pro navrhované 
opat�ení PSZ

100 bm 200 400 80 000 30. 6. 2017

P�edb�žný inženýrsko-geologický pr�zkum ks 1 20 000 20 000 30. 6. 2017

2.4.
Vypracování návrhu nového uspo�ádání 
pozemk�

ha 1550 350 542 500 22.12.2017

2.5.
P�edložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ

ks 3 3 000 9 000
do 1 m�síce od 
zápisu do KN

1 324 900Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v K�

Položkový výkaz �inností

22.8.20151.2.

1.3.

2.3.

P�ípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v K�

2.2.
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3.

3.1.
Vyty�ení hranic pozemk� dle návrhu KoPÚ 
v�etn� stabilizace hranic pozemk�

100 bm 550 350 192 500

do 12 m�síc� od 
zápisu do KN, 
nejpozd�ji do 
31.10.2018

3.2. Zpracování mapového díla v�etn� DKM a SPI ha 1550 250 387 500
do 3 m�síc� od 

výzvy zadavatele

580 000

V Ostrav� dne 20. 3. 2017

Ing. Bohumil Dolanský
zástupce �editele Krajského pozemkového
ú�adu pro Moravskoslezský kraj

Vyty�ení pozemk� podle schváleného návrhu a mapového dílo

Vyty�ení pozemk� podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 
K�

1.P�ípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v K�

Ing. Pavel Cimpl
jednatel spole�nosti
GEOVAP, spol. s r.o.

Celková cena díla v�etn� DPH v K� 3 968 921 K�

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

V Pardubicích dne

…………………………………………

1 375 200 K�

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v K� 1 324 900 K�

DPH  21% v K� 688 821 K�

Celková cena bez DPH v K� 3 280 100 K�

3.Vyty�ení pozemk� podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v K� 580 000 K�

Rekapitulace hlavních faktura�ních celk�


