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Číslo smlouvy zhotovitele: S22-034-0032Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0074/1 50/1

Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 anásl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy44

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

\s r v .

c. učtu:

Zastoupené:

424671/0100

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína

v technických záležitostech odbor IaÚ MěÚ
/dále jen objednatel/

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

DIČ : CZ48035599

ČSOB, a.s., č. 269343/0300

ředitel oblasti Hodonín

výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl

C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

Zhotovitel:

Odštěpný závod:

Adresa:

Bankovní spojeni:

Zastoupen:

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany64 uzavřeli v souladu

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „NOZ66) smlouvu

o dílo č. SD/2021/0074/1 50 (dále jen „Smlouva66).
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2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly

provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve

Změnovém listě ě. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2.

na
2.1.

Smlouvy.

Dále se smluvní strany dohodly z důvodu nejasností v dokumentaci a s tun spojenou

časovou ztrátou o prodloužení termínu dokončení stavby o 37 dní v souladu sel. 5.6. ..

2.2.

Smlouvy.

3. CENA DÍLA

Změnového listu č. 1 činí:Cena výsledných víceprací dle3.1.

1 916 358,31 Kč bez DPH

402 435,25 Kč DPH 21%

2 3 18 793,56 Kč vč. DPH 21%

Kč (s DPH)Kč (bez DPH)POLOŽKA
2 860 620,112 364 148,85VÍCEPRÁCE
-541 826,55-447 790,54MÉNĚPRÁCE

23 645 000,0019 541 322,31CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 25 963 793,5521 457 680,62

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.l se na základě

víceprací uvedených ve Změnovém listě ě. 1 upravuje následovně:

21 457 680,62 Kč bez DPH

4 506 112,93 Kč DPH 21%

25 963 793,55 Kč vč. DPH

3.2.
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4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V či. 5.2. se text podle smlouvy mění následně:4.1.

„ Termín dokončení aprotokolárního předání apřevzetí díla (ukončení dobyplnění):
do 210 dnů od zahájeníplnění.

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1 :

„ Termín dokončení aprotokolárního předání apřevzetí díla (ukončení doby plnění):
do 247 dnů od zahájeníplnění, a to za následujících podmínek:

- do 17.12.2021 budou hotovy práce na SO-OIA Zpevněné plochy -vozovka, autobusový záliv,

parkovací stání, vjezdy, SO -01B Zpevněné plochy - chodníky, SO-OIC Dešťová kanalizace,

SO-06 přeložka vodovodu, SO-03 Veřejné osvětlení v takovém rozsahu a s případnými

nedodělky, aby nebránily běžnému užívání stavby a stavba mohla být předána do předčasného

užívání

- ostatní práce na nedodělcích a na SO-02 Zelené plochy, mobiliář budou realizovány

s ohledem na klimatické podmínky na základě výzvy objednatele. Práce zhotovitel zahájí

nejpozději do 14 dnů od této výzvy.

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.l zůstávají

v platnosti.
4.2.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ5.

5.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy,

registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

5.2.

Přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1 včetně soupisu prací

Příloha č. 2: Aktualizovaný podrobný harmonogram
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města : 66. schůze Rady Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: dne 14.9.2021, č. 4663

V Hodoníně, dne fl 09. 2021 V Hodoníně, dne 2 0 -09- 2021

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko

Podpis:Podpis:

ředitel oblasti Hodonín

ýrobně-technický ředitel
Libo

staro
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