
HARMONOGRAM PRACÍ

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden

1 zařízení staveniště x

2 zaměření x

3 montáž lešení x

4 demontážní práce x x

5 montážní práce x x x x x

6 montáž truhlářská x x x x

7 klempířské práce x x x x

12 dokončovací práce x x x x

13 demontáž lešení , x x

14 vyklizení , úklid a odvoz demont. Materiálu x x

15 předání stavby x

Rekonstrukce TS Šerlich


