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Zakázka:
Revitalizace dvora Rymice

Popis Cena

ZL_07: Změnový list č. 7 312 141,04
Z_33: Změna - práce 72 467,33
Z_34: Změna - kanalizace a přípojky 85 306,83
Z_35: Změna - komunikace SO11 66 956,56
Z_37: Změna - komunikace SO11 - PSt 337 100,95
Z_38: Změna - odpočty -249 690,63

Celkem (bez DPH) 312 141,04
DPH 65 549,62

DPH 21 % ze základny: 312 141 65 549,62

Celkem (včetně DPH) 377 690,66
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Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_07: Změnový list č. 7 312 141,04
Z_33: Změna - práce 72 467,33
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 1 984,85
01: 01.1. Stavební řešení 1 984,85
H: Oddíly prací HSV 1 933,53
3: Svislé a kompletní konstrukce 1 346,62

1. 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 3,0 341,00 1 023,00
dle šířky stěny mezi A a B1 –
P1/5 ; 1*3 3,0

2. 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,057 5 690,00 323,62
dle šířky stěny mezi A a B1 –
P1/5 ; (1,25*0,35*0,13) 0,057
96: Bourání konstrukcí 521,10

3. 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 3,0 173,70 521,10

dle šířky stěny mezi A a B1 –
P1/5 ; 1*3 3,0
99: Staveništní přesun hmot 65,81

4. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 0,18 365,50 65,81

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 51,32
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 51,32

5. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,045 150,00 6,75
6. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,045 338,50 15,23
7. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,045 190,00 8,55
8. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,27 14,00 3,78
9. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,045 270,00 12,15

10. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,18 27,00 4,86

MKRDR_SO02: SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády 3 940,34
04: 02.1. Stavební řešení 3 940,34
P: Oddíly prací PSV 3 940,34
764: Konstrukce klempířské 3 940,34

11. 764410350R00 Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů
 z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 330 mm

m 8,74 442,00 3 863,08

m.č. A.2.04 –
2,41 2,41
m.č. A.2.05 –
2,41 2,41
- –
 m.č. C.2.06 –
1,96 1,96
m.č. C.2.07 –
1,96 1,96

12. 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 38,63 2,00 77,26

MKRDR_SO08: SO 08 Přípojka plynu 14 559,92
24: SO 08 Přípojka plynu 14 559,92
H: Oddíly prací HSV 14 559,92
1_01: Zemní práce - viz výkres D.8.03 11 623,35

13. 139711pc001 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 4,481 1 850,00 8 288,93
změna trasy plynu –
0,3*14,5*(1,18-0,15) 4,481

14. 174101pc004 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2,524 350,00 883,40
vykopaná zemina –
4,481 4,481
lože –
-1,957 - 1,957

15. 28613113.ch potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm - chránička m 14,5 101,24 1 468,02
změna trasy plynu –
 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm - chránička
14,5 14,5

16. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 1,957 211,50 413,91
vykopaná zemina –
4,481 4,481
zásyp –
-2,524 - 2,524

–
17. 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 1,957 16,30 31,90

1,957 1,957
18. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 3,581 150,00 537,20

1,957*1,83 3,581
4_01: Vodorovné konstrukce - viz výkres uložení potrubí 2 429,26

19. 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,958 1 241,00 2 429,26
změna trasy plynu –
0,3*14,5*(0,1+0,05+0,3) 1,958
998: Přesun hmot 507,31
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

20. 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 3,717 136,50 507,31

MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 51 982,22
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 51 982,22
H: Oddíly prací HSV 51 982,22
1: Zemní práce 12 434,87

21. 139711pc001 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 5,321 1 850,00 9 843,48
vstupy do objektů, u kterých není vyřešena zpevněná plocha –
ozn. dle výkresu půdorysů SO03, SO04 –
- –
plocha dle pol. podkladu ze štěrkodrti –
11,085*1,2*0,4 5,321

22. 162701pc002 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,321 202,01 1 074,90
5,321 5,321

23. 171201pc003 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 10,11 150,00 1 516,49
5,321*1,9 10,11

–
5: Komunikace 29 325,48

24. 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm m2 11,085 196,51 2 178,31

vstupy do objektů, u kterých není vyřešena zpevněná plocha –
ozn. dle výkresu půdorysů SO03, SO04 –
A1.11 –
3,15*(0,2+0,5) 2,205
AN.01, AN.02 –
2*(1,1*(0,1+0,5)) 1,32
A1.22 –
1,4*(0,2+0,5) 0,98
A1.30 –
1,4*(0,1+0,5) 0,84
B1.26 –
- –
B1.24 –
- –
B1.20 –
- –
B1.18 –
1,0*(0,1+0,5) 0,6
B1.16 –
0,9*(0,1+0,5) 0,54
C1.30 –
1,25*(0,5) 0,625
C1.26 –
1,65*(0,5) 0,825
C1.22 –
- –
C1.18 –
1,65*0,5 0,825
C1.11 –
1,55*0,5 0,775
C1.08 –
1,55*0,5 0,775
C1.05 –
1,55*0,5 0,775

–
25. 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 11,085 549,00 6 085,67

vstupy do objektů, u kterých není vyřešena zpevněná plocha –
ozn. dle výkresu půdorysů SO03, SO04 –
- –
plocha dle pol. podkladu ze štěrkodrti –
11,085 11,085

26. 58381082 haklík hrubý štípaný (1t=3m2) m2 11,085 1 900,00 21 061,50
vstupy do objektů, u kterých není vyřešena zpevněná plocha –
ozn. dle výkresu půdorysů SO03, SO04 –
- –
plocha dle pol. podkladu ze štěrkodrti –
11,085 11,085
63: Podlahy a podlahové konstrukce 4 407,29

27. 639561111R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý m 22,17 198,80 4 407,29
vstupy do objektů, u kterých není vyřešena zpevněná plocha –
ozn. dle výkresu půdorysů SO03, SO04 –
- –
plocha dle pol. podkladu ze štěrkodrti –
rozhraní mezi kamennou dlažbou a  zelení –
11,085/0,5 22,17
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 857,95

28. 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,17 167,01 3 702,61
vstupy do objektů, u kterých není vyřešena zpevněná plocha –
ozn. dle výkresu půdorysů SO03, SO04 –
- –
plocha dle pol. podkladu ze štěrkodrti –
v úrovni u venkovních výplní otvorů –
11,085/0,5 22,17

29. 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,261 510,91 1 155,34
vstupy do objektů, u kterých není vyřešena zpevněná plocha –
ozn. dle výkresu půdorysů SO03, SO04 –
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- –
plocha dle pol. podkladu ze štěrkodrti –
(11,085/0,5)*0,1*1,02 2,261
998: Přesun hmot 956,63

30. 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 13,686 69,90 956,63

Z_34: Změna - kanalizace a přípojky 85 306,83
MKRDR_SO05: SO 05 Přípojka vody 62 591,32
20: SO 05 Přípojka vody 62 591,32
H: Oddíly prací HSV 62 591,32
1_00: Zemní práce - viz výkres D.5.04 a D.5.03 8 878,92

31. 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,2 205,00 1 476,00
VŠ u tvrze –
2,0*2,0*1,8 7,2

32. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 2,304 143,00 329,43
lože z betonu –
1,6 1,6
objem VŠ –
(0,4^2*pi*1,4) 0,704

33. 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 2,304 17,20 39,63

34. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 4,378 190,00 831,74
2,304*1,9 4,378

35. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 4,896 375,00 1 836,11
VŠ u tvrze –
2,0*2,0*1,8 7,2
objem VŠ –
-(0,4^2*pi*1,4) - 0,704
lože obetonávka –
-1,6 - 1,6

36. 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 7,2 606,39 4 366,01
4: Vodorovné konstrukce 4 210,80

37. 452312141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 16/20 m3 1,6 2 631,75 4 210,80
VŠ u tvrze –
podklad + obetonávka –
2,0*2,0*0,4 1,6
87: Potrubí z trub z plastických hmot 29 046,98

38. 871181141.ch Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR, 
17/PN10 D 50 x 3,0 mm

m 53,0 110,00 5 830,00

39. 28613112.ch potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 50x3,0mm m 53,0 57,00 3 021,00
40. 871211141.ch2 Montáž vodovodního potrubí DN 125 m 12,0 264,50 3 174,00
41. 286134634R trubka plastová vodovodní hladká, PE 100 RC; D = 125,0 mm m 12,0 262,31 3 147,66
42. 871512101R- POL Montáž elektrotvarovek DN 125 kus 4,0 764,75 3 059,00
43. 286544019R1 Elektrospojka DN 125 kus 2,0 439,30 878,60
44. 286544019R2 Elektrokoleno DN 125 kus 2,0 1 207,50 2 415,00
45. 877181121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 50 ks 4,0 338,10 1 352,40
46. 877211121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63 ks 4,0 372,60 1 490,40
47. 286538141R T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,0 361,92 723,84
48. 286538141R1 T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný - nesvařitelná potrubí - 

Hawle
kus 2,0 1 158,00 2 316,00

49. 286538109R koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 82,0 mm; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,0 409,77 1 639,08

89: Ostatní konstrukce - viz tabulka výkresu D.5.05 a technická zpráva strana 3 a 4 18 172,89
50. 893811152 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m kus 1,0 1 800,00 1 800,00

 Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP  samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé 
hloubky od 1,2 m do 1,5 m
 1 : 
 "viz výkres D.5.06" : 
 1
1; výměra položky 1,0

51. 28661933.ch poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,0 3 012,00 3 012,00
 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125
1; výměra položky 1,0

52. 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 1,0 1 992,00 1 992,00
 prstenec šachtový betonový dno DN 600
1; výměra položky 1,0

53. 28661942 těsnění pro teleskop a bet. prstenec kus 1,0 518,00 518,00
 těsnění pro teleskop a bet. prstenec
1; výměra položky 1,0

54. 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,0 810,00 1 620,00
 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000
2; výměra položky 2,0

55. 28661441.ch dno šachtové tvarované 1000 slepé kus 1,0 5 824,00 5 824,00
 dno šachtové d1000 mm
1; výměra položky 1,0

56. 28661028.ch šachtová skruž d1000 mm m 0,328 4 896,00 1 605,89
 šachtová skruž d1000 mm
 0,328 : 
 0,328
0,328; výměra položky 0,328

57. 28661493 konus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,0 1 801,00 1 801,00
 konus přechodový korugovaný 1000/600
1; výměra položky 1,0
998: Přesun hmot 2 281,73
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58. 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 4,705 485,00 2 281,73

MKRDR_SO07: SO 07 Splašková kanalizace a ČOV 22 715,52
23: SO 07 Splašková kanalizace a ČOV		 22 715,52
H: Oddíly prací HSV 22 715,52
1: Zemní práce 13 094,21

59. 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 14,847 145,00 2 152,82
 "větev PS; -8,1*1*(1,88+1,06)*0,5 - 11,907
- –
nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5)*1,0*(1,88+1,06)*0,5 26,754

60. 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,244 15,00 108,65
14,487*0,5 7,244

61. 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 29,694 90,00 2 672,46
 "větev PS; -8,1*(1,88+1,06)*0,5*2 - 23,814
- –
nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5)*(1,88+1,06)*0,5*2 53,508

62. 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 29,694 61,30 1 820,24
 "větev PS; -8,1*(1,88+1,06)*0,5*2 - 23,814
- –
nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5)*(1,88+1,06)*0,5*2 53,508

63. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 4,545 143,00 649,94
obsyp –
4,545 4,545

64. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 8,636 190,00 1 640,75
4,545*1,9 8,636

65. 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,112 107,00 1 188,98
 "větev PS; -8,1*1*(1,33+0,51)*0,5 - 7,452
- –
nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5)*1,0*(1,88+1,06)*0,5 26,754
zásyp –
-(13,7+4,5)*1,0*0,45 - 8,19

66. 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,545 206,00 936,27
 "větev PS; -8,1*1*0,45 - 3,645
- –
nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5)*1,0*0,45 8,19

67. 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 9,867 195,00 1 924,10
 štěrkopísek netříděný zásypový
4,545*1,67*1,3 9,867
4: Vodorovné konstrukce 812,04

68. 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,01 804,00 812,04
 "větev PS; -8,1*1*0,1 - 0,81
- –
nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5)*1,0*0,1 1,82
8: Trubní vedení 3 073,66

69. 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 7,4 362,00 2 678,80
 "větev PS;             -10,8 - 10,8
- –
nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5) 18,2

70. 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 1,0 68,70 68,70

 "větev PS; -(1+1+1) - 3,0
- –
nová větev  z tvrze –
4*1,0 4,0

71. 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 3,09 35,00 108,15
 "větev PS; -1*1,03 - 1,03
- –
nová větev  z tvrze –
4*1,0*1,03 4,12

72. 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 0,97 58,00 56,26
 koleno kanalizace PVC KG 160x15°
 "větev PS; -1*1,03 - 1,03
- –
nová větev  z tvrze –
2*1,0 2,0

73. 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 1,03 58,00 59,74
 koleno kanalizace PVC KG 160x30°
 "větev PS;- 1*1,03 - 1,03
- –
nová větev  z tvrze –
2*1,0*1,03 2,06

74. 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek – 2 850,00 0,00
 "větev PS; -1,0 - 1,0
- –
nová větev  z tvrze –
1,0 1,0

75. 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 10,1 10,10 102,01
 "větev PS; -8,1 - 8,1
- –
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nová větev  z tvrze –
(13,7+4,5) 18,2
998: Přesun hmot 5 735,61

76. 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 11,826 485,00 5 735,61

Z_35: Změna - komunikace SO11 66 956,56
MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 66 956,56
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 66 956,56
H: Oddíly prací HSV 66 956,56
1: Zemní práce 45 533,62

77. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 86,5 143,00 12 369,50
podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. cca 300 mm a 400 mm –
dle pol. pro odpočet stabilizace –
mlatové komunikace –
vně dvora, za objektem A –
(65,0+31,0)*0,4 38,4
u objektu C u vjezdové brány –
34,0*0,4 13,6
- –
pojízdný dlážděný chodník –
mezi "elipsovitým tvarem kominukací –
-- –
u objektu B1, vjezd, B2 –
66,0*0,4 26,4
- –
- –
mlatové chodníky –
27*0,3 8,1

78. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 164,35 190,00 31 226,50
 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 504
 560,77*1,9 : 
86,5*1,9 164,35

79. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 169,967 11,40 1 937,62
výměra dle pol. pro podklad z ŠD –
urovnání + hutnění –
169,967 169,967
16: Zemní práce - přemístění výkopku 5 236,05

80. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 16,0 120,00 1 920,00

skutečnost zeminy pro zpětné použití a následné urovnání a zhutnění - pro stabilizaci s vápnem –
16,0 16,0

81. 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,0 107,00 1 712,00
skutečnost zeminy pro zpětné použití a následné urovnání a zhutnění - pro stabilizaci s vápnem –
16,0 16,0

82. 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 16,0 39,06 625,01
skutečnost zeminy pro zpětné použití a následné urovnání a zhutnění - pro stabilizaci s vápnem –
16,0 16,0

83. 181006115R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm m2 53,333 18,36 979,04
skutečnost zeminy pro zpětné použití a následné urovnání a zhutnění - pro stabilizaci s vápnem –
16,0/0,3 53,333
5: Komunikace 7 811,04

84. 561061111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 m2 - 279,52 165,50 -46 260,56

lokálně neprovedené části –
- –
mlatové komunikace –
vně dvora, za objektem A –
-65,0*1,48 - 96,2
u objektu C u vjezdové brány –
-34,0*1,48 - 50,32
- –
pojízdný dlážděný chodník –
mezi "elipsovitým tvarem kominukací –
-67,0 - 67,0
u objektu B1, vjezd, B2 –
-66,0 - 66,0

–
85. 58591002R vyrovnávací stěrka omítka, lepicí, opravná, plnicí, renovační, zdicí; C1 FT, EC1; cementová; pro interiér i 

exteriér
t - 5,926 3 800,00 -22 518,13

 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
 1882,38*0,4*53*0,001 : 
-279,52*0,4*53*0,001 - 5,926

86. 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 142,667 185,50 26 464,67

podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. >400 mm –
dle pol. pro odpočet stabilizace –
mlatové komunikace –
vně dvora, za objektem A –
(65,0+31,0) 96,0
u objektu C u vjezdové brány –
34,0 34,0
- –
pojízdný dlážděný chodník –
mezi "elipsovitým tvarem kominukací –
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-- –
u objektu B1, vjezd, B2 –
66,0 66,0
- –
- –
mlatové chodníky –
-- –
odpočet doplnění podkladu zeminou –
-16/0,3 - 53,333

87. 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 169,667 284,50 48 270,17
podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. >400 mm –
dle pol. pro odpočet stabilizace –
mlatové komunikace –
vně dvora, za objektem A –
(65,0+31,0) 96,0
u objektu C u vjezdové brány –
34,0 34,0
- –
pojízdný dlážděný chodník –
mezi "elipsovitým tvarem kominukací –
-- –
u objektu B1, vjezd, B2 –
66,0 66,0
- –
- –
tl. 300 mm –
mlatové chodníky –
27,0 27,0
odpočet doplnění podkladu zeminou –
-16/0,3 - 53,333

88. 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 27,0 68,70 1 854,90

podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. cca 300 mm –
tl. 300 mm –
mlatové chodníky –
27,0 27,0
998: Přesun hmot 8 375,85

89. 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 119,826 69,90 8 375,85

Z_37: Změna - komunikace SO11 - PSt 337 100,95
MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 337 100,95
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 337 100,95
H: Oddíly prací HSV 337 100,95
1: Zemní práce 141 306,57

90. 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 90,814 15,00 1 362,21
 "50% pol. pro odkopávky
- –
0,5*181,628 90,814

91. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 181,628 143,00 25 972,80
92. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 345,093 190,00 65 567,71

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 504
181,628*1,9 345,093

93. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 454,945 11,40 5 186,37
výměra dle pol. pro podklad z ŠD –
urovnání + hutnění –
- –
komunikace u parkoviště ; 20*3,5 70,0
parkoviště - vápněná část ; 16,25*4,5+7*6 115,125
parkoviště - nevápněná část ; 10,5*13 136,5
komunikace ve dvoře ; 33,33*4 133,32

94. 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 181,628 237,95 43 217,47
skutečnost zemina s kamenivem, sutí - zemina tř. 4 –
- –
komunikace u parkoviště ; 20*0,2*3,5 14,0
parkoviště - vápněná část ; 16,25*0,4*4,5+7*6*0,4 46,05
parkoviště - nevápněná část ; 10,5*13*0,5 68,25
komunikace ve dvoře ; 33,33*4*0,4 53,328
5: Komunikace 169 213,45

95. 561061111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 m2 - 251,0 165,50 -41 540,50

nevápněno na parkovišti u objektu "C" –
-251,0 - 251,0

–
96. 58591002R vyrovnávací stěrka omítka, lepicí, opravná, plnicí, renovační, zdicí; C1 FT, EC1; cementová; pro interiér i 

exteriér
t - 5,321 3 800,00 -20 220,56

nevápněno na parkovišti u objektu "C" –
-251,0*0,4*53*0,001 - 5,321

97. 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 318,445 185,50 59 071,55

podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. >400 mm –
- –
parkoviště - vápněná část ; (16,25*4,5+7*6) 115,125
komunikace ve dvoře; 33,33*4 133,32
- –
podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. > 200 mm –
komunikace u parkoviště ; 20*3,5 70,0
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98. 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 587,325 284,50 167 093,96
podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. >400 mm –
- –
parkoviště - vápněná část ; (16,25*4,5+7*6) 115,125
komunikace ve dvoře; 49,8*4,0 199,2
- –
podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. >500 mm –
parkoviště - nevápněná část ; (10,5*13)*2 273,0

99. 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 70,0 68,70 4 809,00

podkladní vrstva nevhodná pro mísení s vápnem v tl. > 200 mm –
komunikace u parkoviště ; 20*3,5 70,0
998: Přesun hmot 26 580,93

100. 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 380,271 69,90 26 580,93

Z_38: Změna - odpočty -249 690,63
MKRDR_SO02: SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády -249 690,63
04: 02.1. Stavební řešení -249 690,63
P: Oddíly prací PSV -249 690,63
764: Konstrukce klempířské -114 876,63

101. 764421220R00 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
 rš 150 mm

m - 481,148 234,00 -112 588,61

102. 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % - 1 144,01 2,00 -2 288,02
767: Konstrukce zámečnické -134 814,00

103. PC - KV2/01 Repasé stáv.kovové mříže 950/630 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 10 900,00 -10 900,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
 KV2/1 - ozn.okna B1.01 : 1
-1; výměra položky - 1,0

104. PC - KV2/02 Repasé stáv.kovové mříže 950/630 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 10 900,00 -10 900,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
 KV2/2 - ozn.okna B1.02 : 1
-1; výměra položky - 1,0

105. PC - KV2/03 Repasé stáv.kovové mříže 950/630 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 10 900,00 -10 900,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
 KV2/3 - ozn.okna B1.04 : 1
-1; výměra položky - 1,0

106. PC - KV2/04 Repasé stáv.kovové mříže 950/1360 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 19 800,00 -19 800,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
 KV2/4 - ozn.okna B1.05 : 1
-1; výměra položky - 1,0

107. PC - KV2/05 Repasé stáv.kovové mříže 950/1360 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 19 800,00 -19 800,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
 KV2/5 - ozn.okna B1.06 : 1
-1; výměra položky - 1,0

108. PC - KV2/06 Repasé stáv.kovové mříže 950/1280 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 19 500,00 -19 500,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
 KV2/6 - ozn.okna B1.08 : 1
-1; výměra položky - 1,0

109. PC - KV2/07 Repasé stáv.kovové mříže 950/1290 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 19 000,00 -19 000,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
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 KV2/7 - ozn.okna B1.09 : 1
-1; výměra položky - 1,0

110. PC - KV2/08 Repasé stáv.kovové mříže 1100/1310 mm, pracovní postup viz.výpis výrobků kovářských - D+M+N ks - 1,0 21 800,00 -21 800,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.2.1.22 : 
 KV2/8 - ozn.okna B1.28 : 1
-1; výměra položky - 1,0

111. 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % - 1 230,0 1,80 -2 214,00
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