
Název akce: 
 

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - stavba“  

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 08 
  

- Z_39: Změna - úprava podkladních konstrukcí u studny 
- Z_40.2: Změna - VZT podlahové mřížky 
- Z_41: Změna - úprava pojízdných regálů 
- Z_43: Změna - vystrojení prostupů A, B1, vjezd B1/B2 
- Z_44: Změna - úprava vzhledu studny 
- Z_45: Změna - zvýšení nivelety komunikace, podklad pod žulový jednořádek 
- Z_46: Změna - protipožární obklad VZT potrubí 
- Z_47: Změna - SLP zařízení pro dálkový přenos 
- Z_48: Změna - doplnění prací PSt - objekt "B2, C" 
- Z_49: Změna - vystrojení prostupů B2, C 
- Z_50: Změna - PSt - předstěna Aqua v sociálkách "B2" 
- Z_51: Změna - PSt -SDK ve strojovně VZT 2.NP 
- Z_52.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření 
- Z_52.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídění, odvozy na skládku 
- Z_53.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření - PSt 
- Z_53.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídění, odvozy na skládku - PSt 
- Z_54: Změna - SO12 neprovedené práce 
- Z_56: Změna - sádrokartonové konstrukce 
- Z_57: Změna - úprava betonáže v podlahových kanálech "A", "B1" 
- Z_58: Změna - nátěry táhel, protipožární nátěr O.K. 
- Z_59: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "A", "B1" 
- Z_60: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "B2", "C", úprava betonáže v 

podlahových kanálech 
- Z_61.2: Změna - pochozí lávky vč. podkladových vrstev "B2", "C" - PSt 
- Z_62: Změna - zálivka kotevních otvorů pro regály 
- Z_63: Změna - jádrový vrt, změna podlahy "Ax" 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo z 27. 2. 2020 

 
 

 
1. Oddíl stavby: SO 01 Statické zajištění, SO 03 Budova hospodářského dvora - část 

A+B1, SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C, SO 11 Komunikace a zpev-
něné plochy, SO 12 Sadové úpravy a mobiliář 

 
2. Zpracovatel změnového listu: RAPOS, spol., s r.o., IČO 255 04 487 

 Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 
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3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
  

 3.1. stavební deník: 
  
  

3.2. kontrolní den:  
 

- Z_39: Změna - úprava podkladních konstrukcí u studny- zápis z KD 21.4. 
- Z_40.2: Změna - VZT podlahové mřížky Zápis z KD 28.7m 
- Z_41: Změna - úprava pojízdných regálů – zápis z KD 21.7 
- Z_43: Změna - vystrojení prostupů A, B1, vjezd B1/B2 – zápis z KD 25.5. 
- Z_44: Změna - úprava vzhledu studny – zápis z KD 25.7m 
- Z_45: Změna - zvýšení nivelety komunikace, podklad pod žulový jednořádek 
- Z_46: Změna - protipožární obklad VZT potrubí – zápis z KD 26.2. 
- Z_47: Změna - SLP zařízení pro dálkový přenos - Zápis z KD 26.3m 
- Z_48: Změna - doplnění prací PSt - objekt "B2, C" 
- Z_49: Změna - vystrojení prostupů B2, C – zápis z KD 25.5. 
- Z_50: Změna - PSt - předstěna Aqua v sociálkách "B2"- Zápis z KD 29.6. 
- Z_51: Změna - PSt -SDK ve strojovně VZT 2.NP – Zápis z KD 26.4m, 27.9. 
- Z_52.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření – zápis z KD 21.5 
- Z_52.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídění, odvozy na skládku - zápis z KD 21.5, 

27.7m 
- Z_53.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření – PSt - zápis z KD 21.5, 

27.7m 
- Z_53.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídění, odvozy na skládku – PSt - zápis z KD 

21.5, 27.7m 
- Z_54: Změna - SO12 neprovedené práce 
- Z_56: Změna - sádrokartonové konstrukce 
- Z_57: Změna - úprava betonáže v podlahových kanálech "A", "B1" - zápis z KD 31.m, 

31.3m 
- Z_58: Změna - nátěry táhel, protipožární nátěr O.K. – zápis z KD 12.7., 25.3m 
- Z_59: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "A", "B1"  - zápis z KD 29.5. 
- Z_60: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "B2", "C", úprava betonáže v pod-

lahových kanálech - zápis z KD 31.m, 31.3m,  
- Z_61.2: Změna - pochozí lávky vč. podkladových vrstev "B2", "C" – PSt – zápis z KD 

29.5 
- Z_62: Změna - zálivka kotevních otvorů pro regály 
- Z_63: Změna - jádrový vrt, změna podlahy "Ax"- Zápis z KD 31.m, 31.3m 

  
 

3.3  jiné související dokumenty:   
 

 
____________________________________________________________ 
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4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Z 39 – Po odbourání stávající podlahy přístřešku nad studnou bylo zjištěno, že skutečný rozměr 
studny je větší, než uvažoval projekt. Projektant provede návrh řešení pro zakrytí studny dle sku-
tečnosti. 
Z.40.2.- Bylo rozhodnuto o změně podlahových roštů pro vyústky vzduchotechniky ze stěnových  
na pochozí. Projektant prověří cenu a typ roštů. 
Z 41- Se zástupcem dodavatele regálového systému bylo projednáno možné technické prove-
dení regálů v objektu C tak, aby vyhovovalo uživateli pro skutečné požadavky na ukládání expo-
nátů. Toto řešení bylo zkresleno a odsouhlaseno jako konečné. Před výrobou je nutné ještě pro-
vést doměření na stavbě pro upřesnění max. výšky regálů v patách kleneb. 
Z 43 - Bude provedeno nacenění vyztužení otvorů v klenbách pro osazení vzduchotechniky v ob-
jektu A, B1. Dodatečné vyztužení vývrtů je nutné ze statického hlediska. 
Z 44 - Byl projednán a odsouhlasen projektantem předaný návrh úpravy krytu studny. Bylo do-
hodnuto, že nebude realizováno zábradlí, ale pod navrženou mříž bude přikotveno pletivo, brá-
nící uvíznutí obuvi. Ocelová část krytu bude provedena z profilu cca 50/8 mm. 
Z 45 - V rámci potřeby zvýšení nivelety komunikace z důvodu zachování vjezdu do stávající ko-
nírny bylo navrženo potřebné zvýšení štěrkových, podkladních vrstev v nutném rozsahu.  
Z 46 - Z důvodu úspory finančních nákladů byla projednána možnost provést tepelnou a požární 
izolaci v půdním prostoru na rozvodu vzduchu. Je nutné dodržet požadované parametry 30min. 
požární odolnosti a tepelné odpory. Po odsouhlasení ze strany PRO a OBJ je možné provést ze 
sádrokartonu. 
Z 47- Bylo upřesněno napojení na pult ochrany policie ČR – bude využito stávajícího zařízení 
z tvrze, které bude umístěno v objektu B a propojeno na stávající rozvody v tvrzi (dle požadavku 
Policie ČR). Tímto opatřením dojde k úspoře finančních nákladů za přenosovou ústřednu. 
Z 48 – Drobné stavební úpravy na objektu B2 + C dle položek rozpočtu například dodatečné zří-
zení jímky na čerpání spodní vodě ve sklepě. 
Z 49 – dtto bod 43, ale týká se části objektu B2 + C. 
Z 50 - Bylo řešeno provedení odvětrání stávajících vlhkých stěn v obkladu Agua v prostoru WC 
objektu B. Bude provedena průběžná mezera s hliníkovou mřížkou – elox. Rozměr bude vybrán 
podle délky stěny, se zakončením vždy cca 100 mm od rohu. Stejná mřížka bude i u stropní kon-
strukce. Mřížka bude cca 100 mm na d podlahou a pod stropem. 
Z 51- Projektant navrhl technické řešení ve strojovně vzduchotechniky v objektu C – Tepelná izo-
lace a sádrokarton s požární odolností 15 min. bude proveden až do hřebene střechy – platí pro-
jekt VZT. Dělící stěna od půdního prostoru bude provedena ze sádrokartonu s požární odolností 
15 min. PRO prověří nutnost požárního obkladu na dřevěných a kovových prvcích v prostoru 
strojovny vzduchotechniky. Bude zapracováno do změny stavby. PRO prověří u HZS (ing. Led-
nická) možnost úpravy nosných prvků ve strojovně vzduchotechniky objekt C.  
Bylo dohodnuto umístění svislých stěn za úrovní elektrožlabů /cca 1,2 m od obvodových stěn a 
provedení obložení krokví. Dřevěné prvky krovu budou posouzeny na požární odolnost /požada-
vek. 15 min, dtto i ocelová táhla/ možnost protipožárního nátěru. 
Z 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 - Bylo projednáno řešení upraveného terénu v areálu. Stávající zemina je 
kontaminovaná velmi výrazně původní stavební sutí, kamením a materiálem z původního zpevnění 
dvora a nesplňuje požadavky projektu na zatravnění pozemku a výsadbu zeleně.  
Byla sjednána konzultace se specializovaným dodavatelem zahradnických prací a provedeno 
zhodnocení zeminy v plochách pro výsadbu. 
S ohledem na množství kamenů v zemině, určené pro zatravnění, byl stanoven tento postup: 
Upravit terén na výšku – 150 mm a provést odstranění kamenů větších jak 80 mm. 
Odtěženou zeminu strojově přetřídit a zbavit všech příměsí a následně doplnit novou zeminou do 
výškové úrovně požadované projektem. Vytříděné kamenivo a cizorodé příměsi odvést na 
skládku. 
ZHT provede nacenění prací souvisejících s úpravou zeminy. 
Z 54 – neprovedené práce (zemina). 
Z 56 – Byla doplněna skutečná výměra SDK podhledů a izolací ve strojovně VZT 2. NP obj. A 
Z 57, 60 - Byl dohodnut skutečný rozsah průmyslové betonové podlahy a způsob pokládky ci-
helné dlažby na povrchu i okolo instalačních kanálů. 
Z 58- Bylo projednáno řešení nátěru ocelových táhel v objektu A. Nátěr bude proveden kovářskou 
černou barvou. 
Z 59, 60 Bylo dohodnuto dodatečně provést v místě komínů revizní lávku v šířce cca 600 mm. 
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Z 61.2 V rámci finančních úspor bylo dohodnuto zmenšit pochozí část tepelně izolovaného stropu 
nad 1. NP jen na uživatelsky nejnutnější rozsah 
Z 62 - Z uživatelského hlediska byl zvolen takový způsob kotvení kolejnic regálového systému, 
který zabraňuje postupné deformaci kolejnic, praskání podlahy - na něj zhotovitel drží požadova-
nou záruční lhůtu. 
Z 63 – Bylo dohodnuto, že v objektu Ax v m. č. A 1.02, a A 1.03 bude z uživatelského hlediska 
nahrazena projektem navrhovaná podlaha z průmyslového betonu keramickou dlažbou. 
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Technické řešení je popsáno již. v čl. 4 a přesně specifikováno v položkových rozpočtech. 

 

6. Finanční náklady změny 
 
Veškeré finanční náklady jsou tvořeny stavebními úpravami uvedenými v částech rozpočtu Z 39 až 
Z 63 Změnového listu č. 8. 

 
Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednot-
kových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající 
aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hod-
notě díla dle zadávací dokumentace. Zbylé části jsou ceny dle kalkulace, když nebylo  
možné použít některý z dříve uvedených postupů.  

 
 
 
Evidenční tabulka víceprací a méněprací 

 
 
zm. popis změny vícepráce 

(bez DPH) 
Kč 

méněpráce 
(bez DPH) 
Kč 

vícepráce  
(s DPH) Kč 

méněpráce  
(s DPH) Kč 

Z 39 úprava studny (konstrukce) 38.385,29 491,08 46.446,20 594,21 
Z 40.2 VZT podlahové mřížky 182.390,00 61.199,31 220.691,90 74.051,16 
Z 41 úprava pojízdných regálů 0 316.000,00 0 382.360,00 
Z 43 vystrojení prostupů (A, B1) 190.773,40 9.906,62 230.835,81 11.987,01 
Z 44 úprava studny (vzhled) 38.042,40 25.795,00 46.031,30 31.211,95 
Z 45 komunikace (zvýšení nivelety) 96.696,98 0 117.003,35 0 
Z 46 VZT (požární obklad) 411.778,02 618.150,00 498.251,40 747.961,50 
Z 47 zařízení pro dálkový přenos 0 51.520,00 0 62.339,20 
Z 48 doplnění prací (B2, C) 18.422,59 0 22.291,33 0 
Z 49 vystrojení prostupů (B2, C) 60.904,35 0 73.694,26 0 
Z 50 předstěna (sociální zař.) 180.520,75 0 218.430,11 0 
Z 51 strojovna VZT (C) 45.444,72 0 54.988,11 0 

Z 52.1 zemina – odkopy, rozprostření A, B1 302.178,47 0 365.635,95 0 
Z 52.2 zemina – třídění, odvoz na skládku A, B1 269.199,29 0 325.731,14 0 
Z 53.1 zemina - odkopy, rozprostření B2, C 312.796,12 0 378.483,31 0 
Z 53.2 zemina – třídění, odvoz na skládku B2, C 244.375,92 0 295.694,86 0 
Z 54 zemina – neprovedené práce 0 29.895,86 0 36.173,99 
Z 56 strojovna VZT (A) 33.273,50 0 40.260,94 0 
Z 57 podlahové kanály (A, B1) 88.905,60 196.210,82 107.575,78 237.415,09 
Z 58 nátěr táhel 57.045,78 0 69.025,39 0 
Z 59 lávka (A, B1) 50.171,65 0 60.707,70 0 
Z 60 lávka, podlahové kanály (B2, C) 304.064,71 156.966,14 367.918,30 189.929,03 
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Z 61.2 lávka – zmenšení (B2, C) 112.590,72 494.162,13 136.234,77 597.936,18 
Z 62 kotvení kolejnic 70.076,25 10.533,60 84.792,26 12.745,66 
Z 63 změna podlahy (Ax) 16.534,98 1.968,40 20.007,33 2.381,76 

 
 
 
Evidenční tabulka - rekapitulace 

 
 
 

3 124 571,50 3 780 731,52
-1 972 798,96 -2 387 086,74
93 786 330,52 113 481 459,93
94 938 103,06 114 875 104,70

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
CELKOVÉ NÁKLADY (dle SoD, dod. 1, 2 a ZL_07)
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

 

 
 
 
V Holešově dne: 5. 8. 2021                                            
 
 
 
                                                                                       …………………………………. 

       Ing. Jan Chovanec, RAPOS, spol. s r.o. v. r. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
Navržené změny reagují na zjištěný stav konstrukcí při realizaci.  
Změny, jež jsou předmětem tohoto změnového listu, představují v drtivé většině návrh na úpravu 
technického řešení, plynoucí z výsledků podrobného zjištění stávajícího stavu objektu. Navrho-
vaná provedení výše uvedených změn jsou z hlediska budoucího bezproblémového a bezpeč-
ného provozu objektu nutná. 

Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s objednatelem, projektantem a zhotovi-
telem na jednáních v rámci kontrolních dnů přímo na stavbě. Uvedené práce souvisí s předmětem 
díla a jsou v souladu se stavebním povolením. 

TDS konstatuje, že případné smluvní sankce na projektantovi (dle čl. 11 SOD ze dne 21. 11. 
2017) budou řešeny souhrnně před dokončením akce.   

Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena o výše uvedený rozdíl (viz čl. 6), jež bude předmětem do-
datku k SOD.  

 

zm. odst..§ 222 zák. 
134/2016 Sb. 

Z 39 6 
Z 40.2 5 
Z 41 4 
Z 43 6 
Z 44 4 
Z 45 4 
Z 46 4 
Z 47 6 
Z 48 6 
Z 49 6 
Z 50 5 
Z 51 5 

Z 52.1 6 
Z 52.2 6 
Z 53.1 6 
Z 53.2 6 
Z 54 6 
Z 56 5 
Z 57 6 
Z 58 5 
Z 59 4 
Z 60 4 

Z 61.2 4 
Z 62 6 
Z 63 4 

 
 
Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentací  
Jde o doplnění díla o dodatečnou položku nutných stavebních prací. 

• smlouvou o dílo na dodávku stavby  
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Cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie.  
• stanovisky dotčených orgánů 

S ohledem na charakter prací není nutné řešit. 
• podmínkami dotačního programu 

 

 
Návrh dalšího postupu: 

• Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění 
• Dodatek Smlouvy o dílo  
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) 
• Ve smyslu § 222 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., podléhají změny zařazené podle odst. 

5 a 6 uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 téhož zákona. 

 

Doporučení 

TDS doporučuje ZL č. 8 schválit. 
 
 
 
V Kroměříži dne: 10. 8. 2021   
 
   
 
                                                                                                      …………………….. 
 Ing. Jan Zona v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP)(autorského dozoru (AD)) 
 

Výše uvedené změny vyvstaly v průběhu provádění prací a přímo reagují na zjištěné skutečnosti 
při realizaci. Navržená řešení (změny) umožňují bezproblémové užívání objektu a jejich realizace 
je nutná.   

GP (AD) doporučuje ZL. č. 8 schválit. 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne: 11. 08. 2021 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Radek Novák v.r. 

         G G ARCHICO a.s. 



Název akce:„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - stavba“  
 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
 

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) nepovede k navýšení celkových nákladů akce. 

Vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů. 

 
 
 

V Kroměříži dne 13. 8. 2021 
 
 
 
 …………………………………. 

 Mgr. Martina Miláčková v.r. 
 
 
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu: 
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Fotodokumentace 
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