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Zakázka:
Revitalizace dvora Rymice

Popis Cena

ZL_08: Změnový list č. 8 1 151 772,54
Z_39: Změna - úprava podkladních konstrukcí u studny 37 894,22
Z_40.2: Změna - VZT podlahové mřížky 121 190,69
Z_41: Změna - úprava pojízdných regálů -316 000,00
Z_43: Změna - vystrojení prostupů A, B1, vjezd B1/B2 180 866,76
Z_44: Změna - úprava vzhledu studny 12 247,40
Z_45: Změna - zvýšení nivelety komunikace, podklad pod žulový jednořádek 96 696,98
Z_46: Změna - protipožární obklad VZT potrubí -206 371,98
Z_47: Změna - SLP zařízení pro dálkový přenos -51 520,00
Z_48: Změna - doplnění prací PSt - objekt "B2, C" 18 422,59
Z_49: Změna - vystrojení prostupů B2, C 60 904,35
Z_50: Změna - PSt - předstěna Aqua v sociálkách "B2" 180 520,75
Z_51: Změna - PSt -SDK ve strojovně VZT 2.NPP 45 444,72
Z_52.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření 302 178,47
Z_52.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídení, odvozy na skládku 269 199,29
Z_53.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření - PSt 312 796,12
Z_53.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídení, odvozy na skládku - PSt 244 375,92
Z_54: Změna - SO12 neprovedené práce -29 895,86
Z_56: Změna - sádrokartonové konstrukce 33 273,50
Z_57: Změna - úprava betonáže v podlahových kanálech "A", "B1" -107 305,22
Z_58: Změna - nátěry táhel, protipožární nátěr O.K. 57 045,78
Z_59: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "A", "B1" 50 171,65
Z_60: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "B2", "C", úprava betonáže v podlahových ka 147 098,58
Z_61.2: Změna - pochozí lávky vč. podkladových vrstev "B2", "C" - PSt -381 571,42
Z_62: Změna - zálivka kotevních otvorů pro regály 59 542,65
Z_63: Změna - jádrový vrt, změna podlahy "Ax" 14 566,58

Celkem (bez DPH) 1 151 772,54
DPH 241 872,23

DPH 21 % ze základny: 1 151 773 241 872,23

Celkem (včetně DPH) 1 393 644,78
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Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_08: Změnový list č. 8 1 151 772,54
Z_39: Změna - úprava podkladních konstrukcí u studny 37 894,22
MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení 37 894,22
33: SO 13 Oplocení 37 894,22
H: Oddíly prací HSV 34 104,49
1: Zemní práce 4 787,92

112. 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 1,923 1 850,00 3 556,92
ruční odkop zeminy v prostoru kolem stávajícího kamenného zdiva pro navržený stavební prefabrikát –
- –
(pi*(4,0/2)^2-pi*(2,8/2)^2)*0,3 1,923

–
113. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 1,923 143,00 274,99
114. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 1,923 120,00 230,76

115. 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 3,817 190,00 725,26
1,923*1,985 3,817
2_00: Zakládání 6 409,00

116. 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,221 29 000,00 6 409,00
navržený stavební prefabrikát –
dle výkazu výztuže –
221,0/1000,0 0,221
3: Svislé a kompletní konstrukce 4 268,33

117. 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg m3 2,205 1 935,75 4 268,33
navržený stavební prefabrikát - na místo určení –
2,205 2,205
4: Vodorovné konstrukce 9 462,82

118. 451317777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10
 tloušťky do 10 cm

m2 6,409 214,00 1 371,50

betonová podrovnávka pro navržený stavební prefabrikát –
- –
(pi*(4,0/2)^2-pi*(2,8/2)^2) 6,409

119. 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 2,08 3 290,00 6 844,52
původní řešení –
- –
 v.č. D.13.1.09 : 
 Studna - ŽB věnec 250/100 mm : (5,0*0,25*0,1)
-0,125; výměra položky - 0,125
- –
navržený stavební prefabrikát –
(pi*(4,0/2)^2-pi*(1,4/2)^2)*0,2 2,205

120. 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 - 0,973 408,50 -397,63
původní řešení –
- –
 v.č. D.13.1.09 : 
 Studna - ŽB věnec 250/100 mm : (4,082*0,1)+(5,652*0,1)
-0,9734; výměra položky - 0,973

121. 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 - 0,973 96,00 -93,45
původní řešení –
- –
 Plocha zřízení : 0,9734
-0,9734; výměra položky - 0,973

122. 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,06 29 000,00 1 737,88
původní řešení –
- –
 Včetně distančních prvků.
 v.č. D.13.1.09 : 
 Studna - ŽB věnec 250/100 mm : (5,0*4,5)*0,001
-0,0225; výměra položky - 0,023
- –
navržený stavební prefabrikát –
dle výkazu výztuže –
82,427/1000,0 0,082

–
8: Trubní vedení 2 895,76

123. 894502301R00 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné m2 3,393 853,47 2 895,76
kruhové bednění –
pi*4,0*0,2 2,513
pi*1,4*0,2 0,88
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 898,78

124. 171156621000R Jeřáb mobil. na autopod. Sh 1,5 1 265,85 1 898,78
osazení prefabrikátu na místo určení –
- –
1,5 1,5
96: Bourání konstrukcí 1 855,64

125. 767996802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg – 27,45 0,00

bude doplněno dle skutečné hmotnosti ocelových prvků v prostoru studny –
126. 967023692R00 Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2 m2 1,437 450,66 647,72

srovnání zhlaví kamenného zdiva - lokálně 60 % plochy –
- –
(pi*(3,3/2)^2-pi*(2,8/2)^2)*0,6 1,437

127. 120901111R01 Bourání konstrukcí kamenných na MV v odkopávkách m3 0,719 1 680,84 1 207,92
stávající část kamenného zdiva studny –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

- –
(pi*(3,3/2)^2-pi*(2,8/2)^2)*0,3 0,719
99: Staveništní přesun hmot 2 526,23

128. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 6,912 365,50 2 526,23

P: Oddíly prací PSV 2 792,37
762: Konstrukce tesařské 2 792,37

129. 762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku m2 20,25 137,90 2 792,37
podkladní plocha z bednicích prvků –
- –
(4,0+0,5)*(4,0+0,5) 20,25

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 997,36
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 997,36

130. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,348 270,00 364,01
131. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,348 225,59 304,13
132. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 8,089 15,70 127,00
133. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,348 150,00 202,23

Z_40.2: Změna - VZT podlahové mřížky 121 190,69
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 70 996,64
10: 03.7. Vzduchotechnika 70 996,64
M: Oddíly montážních prací 70 996,64
_2_00: Zařízení č. 1 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05) 43 501,51

134. 1.09 Vyústka dvouřadá z pozinkovaného plechu, komfortní, regulace R1 400x200 ks - 26,0 899,99 -23 399,74
135. 1.09_Z Pochůzná mřížka 400x200 R1 AA ks 26,0 2 573,13 66 901,25

_3_00: Zařízení č. 2 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy  D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05) 27 495,12
136. 2.09 Vyústka dvouřadá z pozinkovaného plechu, komfortní, regulace R1 400x200 ks - 12,0 899,99 -10 799,88
137. 2.09_Z1 Pochůzná mřížka 620x200 R1 AA ks 12,0 3 191,25 38 295,00

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 50 194,06
18: 04.7. Vzduchotechnika 50 194,06
M: Oddíly montážních prací 50 194,06
_2_03: Zařízení č. 1 - Klimatizace archeologického depozitáře (výkresy D.4.7.03, D.4.7.04, D.4.7.05) 50 194,06

138. 04.7 NC 009 Vyústka dvouřadá z pozinkovaného plechu, komfortní, regulace R1 400x200 ks - 30,0 899,99 -26 999,69
139. 2.09_Z Pochůzná mřížka 400x200 R1 AA ks 30,0 2 573,13 77 193,75

Z_41: Změna - úprava pojízdných regálů -316 000,00
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C -316 000,00
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ -316 000,00
M: Oddíly montážních prací -316 000,00
M52: Montáž zař.pro obsluhu dopravy -316 000,00

140. PC-MOBIL.REGÁLY_Z1Příplatek za změnu opláštění boční a zadní strany vozíku na perforovaný lakovaný plech soubor - 1,0 231 000,00 -231 000,00
141. PC-MOBIL.REGÁLY_Z Úprava regálového systému, úspora v počtu polic kpl 1,0 -85 000,00 -85 000,00

Z_43: Změna - vystrojení prostupů A, B1, vjezd B1/B2 180 866,76
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 127 671,06
01: 01.1. Stavební řešení 127 671,06
H: Oddíly prací HSV 10 697,39
61: Upravy povrchů vnitřní 8 601,08

142. 641960000R01 Těsnění spáry mezi konstrukcemi PU pěnou m 30,159 98,40 2 967,68
vyplnění spáry mezi konstrukcí klenby a výstrojí z ocelové trubky –
32*(0,3*pi) 30,159

143. 936457111R01 Zálivka dutin kolem potrubí DN do 300 mm bez dodávky zálivkové hmoty m 9,5 286,20 2 718,90
vyplnění dutiny mezi konstrukcí klenby a výstrojí z ocelové trubky –
1,5 1,5
2,0 2,0
6,0 6,0

–
144. 585603142R PCI Repaflow® - jemnozrnná zálivková malta kg 125,0 23,32 2 914,50

5 pytlů –
5*25,0 125,0

–
94: Lešení a stavební výtahy 2 016,00

145. 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 16,0 126,00 2 016,00
pro vyplnění prostupu PU pěnou –
32*(1,0*0,5) 16,0
99: Staveništní přesun hmot 80,31

146. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 0,22 365,50 80,31

P: Oddíly prací PSV 116 973,68
767: Konstrukce zámečnické 115 702,72

147. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 574,832 200,00 114 966,40
vystrojení prostupů ocelovými trubkami vč. DODÁVKY TRUBEK –
řezání trubek –
přivaření stabilizačních kotev –
osazení –
upevnění –
- –
TRUBKA BEZEŠVÁ KONSTRUKCNÍ EN 10210, zn. S355J2H Rozmer: 244,5x10 - 57,8 kg/m –
6,0*57,8 346,8
1,5*57,8 86,7
= 433,5
TRUBKA BEZEŠVÁ CSN 42 5715.01, CSN 42 0250, zn. 11 353.0 Rozmer: 273x10 - 64,9 kg/m –
2,0*64,9 129,8
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- –
stabilizační trny R10 - 0.62 kg/m –
31,0*(3*0,2*0,62) 11,532

148. 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,575 1 281,00 736,32
783: Nátěry 1 270,96

149. 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 14,952 85,00 1 270,96
TRUBKA BEZEŠVÁ KONSTRUKCNÍ EN 10210, zn. S355J2H Rozmer: 244,5x10 - 57,8 kg/m –
6,0*(0,2445*pi*2) 9,217
1,5*(0,2445*pi*2) 2,304
= 11,522
TRUBKA BEZEŠVÁ CSN 42 5715.01, CSN 42 0250, zn. 11 353.0 Rozmer: 273x10 - 64,9 kg/m –
2,0*(0,273*pi*2) 3,431

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 -1 533,31
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ -1 533,31
H: Oddíly prací HSV -1 533,31
63: Podlahy a podlahové konstrukce -1 276,00

150. 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 - 4,4 290,00 -1 276,00
část v průjezdu B1/B2 nahrazena dlažbou
- –
 Okapový chodník : 
 Sekce A + B1; -8,8*0,5 - 4,4
99: Staveništní přesun hmot -257,31

151. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t - 0,704 365,50 -257,31

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C -1 533,31
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ -1 533,31
H: Oddíly prací HSV -1 533,31
63: Podlahy a podlahové konstrukce -1 276,00

152. 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 - 4,4 290,00 -1 276,00
část v průjezdu B1/B2 nahrazena dlažbou –
- –
 Okapový chodník : 
 Sekce B2 + C; -8,8*0,5 - 4,4
99: Staveništní přesun hmot -257,31

153. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t - 0,704 365,50 -257,31

MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 23 759,12
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 23 759,12
H: Oddíly prací HSV 23 759,12
5: Komunikace 23 280,49

154. 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm m2 8,8 196,51 1 729,29

část v průjezdu B1/B2 nahrazena dlažbou –
- –
 Okapový chodník : –
 Sekce A + B1; 8,8*0,5 4,4
 Sekce B2 + C; 8,8*0,5 4,4

155. 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 8,8 549,00 4 831,20
část v průjezdu B1/B2 nahrazena dlažbou –
- –
 Okapový chodník : –
 Sekce A + B1; 8,8*0,5 4,4
 Sekce B2 + C; 8,8*0,5 4,4

156. 58381082 haklík hrubý štípaný (1t=3m2) m2 8,8 1 900,00 16 720,00
část v průjezdu B1/B2 nahrazena dlažbou –
- –
 Okapový chodník : –
 Sekce A + B1; 8,8*0,5 4,4
 Sekce B2 + C; 8,8*0,5 4,4
998: Přesun hmot 478,63

157. 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 6,847 69,90 478,63

MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář 32 503,21
28: 00 Kácení a přípravné práce 32 503,21
H: Oddíly prací HSV 32 503,21
1: Zemní práce 32 503,21

158. 112101104R00 Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 1,0 636,00 636,00

strom u mlatové komunikace –
- –
1,0 1,0

–
159. 1 Zdravotní řezy stromů listnatých, výška stromů 20m, šířka koruny 15m ks - 3,0 2 280,00 -6 840,00

 stromy  č. 9, 11, 12 : 3
dle původního návrhu pro ošetření stromů –
-3; výměra položky - 3,0

160. 112201119R00 Odstranění pařezu průměr přes 900 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,0 13 900,00 13 900,00
strom u mlatové komunikace –
- –
1,0 1,0

161. 112101104R01 Rozřezání větví a kmene na jednotlivé části o délce 0,3 m - strom listnatý, průměr kmene do 800 mm ks 1,0 2 957,21 2 957,21

strom u mlatové komunikace –
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- –
1,0 1,0

162. 1 OŘ. STR. 01 Strom č. 2 Jírovec maďal – zdravotní řez, lokální redukce z důvodu stab kpl 1,0 7 475,00 7 475,00
163. 1 OŘ. STR. 02 Strom č. 3 Lípa malolistá – zdravotní řez, lokální redukce z důvodu stab kpl 1,0 8 050,00 8 050,00
164. 1 OŘ. STR. 03 Instalace dynamické vazby 1 kus kpl 1,0 1 725,00 1 725,00
165. 1 OŘ. STR. 04 Pomocní pracovníci kpl 1,0 1 725,00 1 725,00
166. 1 OŘ. STR. 05 Likvidace dřevní hmoty, doprava kpl 1,0 2 875,00 2 875,00

Z_44: Změna - úprava vzhledu studny 12 247,40
MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení 12 247,40
33: SO 13 Oplocení 12 247,40
H: Oddíly prací HSV 4 457,11
93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 485,41

167. 931996912R00 Úprava dilatace, příplatek za mech. gumu 20x30 mm m 4,65 104,40 485,41
oddělující vrstva mezi konstrukcí mříže a pískovcové obruby studny –
(pi*1,48) 4,65
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 971,70

168. 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou 
kotvu

kus 6,0 240,00 1 440,00

kotvení mříže do pískovcové obruby –
6,0 6,0

169. 171156621000R Jeřáb mobil. na autopod. Sh 2,0 1 265,85 2 531,70
součinnost při osazování na místo určení –
2,0 2,0

P: Oddíly prací PSV 7 790,29
767: Konstrukce zámečnické 31 735,29

170. 9987671pc001 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,12 1 000,00 120,00
171. 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce - do 5 kg/kus kg 119,667 255,35 30 556,37

dle výkresu MŘÍŽ NA STUDNU - upraveno bez zábradlí –
po dohodě upraven profil pásoviny na 50/8 mm - hmotnost 3,14 kg/m –
- –
zábradlí madlo - pásovina 50/8 - 3,14 kg/m –
_(pi*1,7)*3,14 –
zábradlí kruhové tyče - kulatina průměr 15 mm - 1,39 kg/m –
_(0,6*12)*1,39 –
vnější okruží - pásovina 50/8 - 3,14 kg/m –
(pi*1,48)*3,14 14,6
okruží v prostoru otvíravé mříže - pásovina 50/8 - 3,14 kg/m –
(pi*1,23)*3,14 12,133
(pi*1,18)*3,14 11,64
vnitřní podpůrné okruží - pásovina 50/8 - 3,14 kg/m –
(pi*0,7)*3,14 6,905
vnitřní okruží otvíravé mříže - pásovina 50/8 - 3,14 kg/m –
(pi*0,2)*3,14 1,973
příčle delší - pásovina 50/8 - 3,14 kg/m –
(0,62*18)*3,14 35,042
příčle kratší - pásovina 50/8 - 3,14 kg/m –
(0,39*18)*3,4 23,868
- –
panty, pomocná ocel –
8,0 8,0
- –
tahokov –
(pi*(1,48/2)^2)*3,2 5,505

172. 15945010R Tahokov t 0,013 82 728,30 1 058,92
tahokov –
3,2/1000*(2,0*1,0)*2 0,013

–
783: Nátěry 1 850,00

173. 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 10,0 185,00 1 850,00
kovářská čerň –
10,0 10,0

–
799: Ostatní -25 795,00

174. PC - STUDNA Studna-bezpeč.sklo DN 1400 mm s grafikou "Rymické usedlosti" -viz.poznámka na v.č. D.1.13.09 - D+M+D ks - 1,0 25 795,00 -25 795,00

 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. povrchové úpravy a nátěru
 -vč. ocelového rámečku
 v.č. D.13.1.09 : 
 Studna : 1
-1; výměra položky - 1,0

Z_45: Změna - zvýšení nivelety komunikace, podklad pod žulový jednořádek 96 696,98
MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 96 696,98
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 96 696,98
H: Oddíly prací HSV 96 696,98
5: Komunikace 87 318,35

175. 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 608,49 143,50 87 318,35

úprava větve před konírnou - výšková změna mezi body A-B –
průměrná tl. zvýšení pomocí ŠD je 2x100=200 mm –
- –
(43,0*3,0)*2 258,0
- –
zřízení podkladní konstrukce pod žulovou kostku (žulový obrubník) v tl. 15 - 20 cm ŠD –
uvažováno prům. 150 mm –
- –
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 "dle TZ:"            310+154+37+102 : –
 603 –
603,0*0,4*(150/100) 361,8
- –
neralizované části kolem stromů atd. –
situace - ozn. E –
-2*pi*(1,0*2)*0,4*(150/100) - 7,54
situace - ozn. P –
-1*pi*(1,0*2)*0,4*(150/100) - 3,77
998: Přesun hmot 9 378,63

176. 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 134,172 69,90 9 378,63

Z_46: Změna - protipožární obklad VZT potrubí -206 371,98
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 -117 182,82
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ -117 182,82
P: Oddíly prací PSV -117 182,82
713: Izolace tepelné 36 789,18

177. 63150842R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,600 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 183,6 75,00 13 770,00

180,0*1,02 183,6
178. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 360,86 1,95 703,68
179. 713311213R00 Izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1vrstvá m2 180,0 123,98 22 315,50

náhrada za původně navrženou kapotáž –
deska FRi tl. 15 mm + izolace 60 mm splní požadavek normy EI 30 –
- –
 Sekce A - 1,NP : 21,00 –
 Sekce A - 2.NP : 109,50 –
 Sekce B1 - 2.NP : 49,50 –
180; výměra položky 180,0
7631: Konstrukce sádrokartonové -153 972,00

180. PC-KAPOTÁŽ VZT Kapotáž VZT potrubí s požární odolností - EI 30 tl.obkladu 35 mm - D+M+D m2 - 180,0 1 950,00 -351 000,00
 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.3.1.02 až 06b : 
 Sekce A - 1,NP : 21,00
 Sekce A - 2.NP : 109,50
 Sekce B1 - 2.NP : 49,50
-180; výměra položky - 180,0

181. 342267112R-POL Obklad konstrukcí sádrokartonem 1x RFi 15 mm m2 180,0 1 094,60 197 028,00
náhrada za původně navrženou kapotáž –
- –
 Sekce A - 1,NP : 21,00 –
 Sekce A - 2.NP : 109,50 –
 Sekce B1 - 2.NP : 49,50 –
180; výměra položky 180,0

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C -89 189,16
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ -89 189,16
P: Oddíly prací PSV -89 189,16
713: Izolace tepelné 28 000,64

182. 63150842R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,600 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 139,74 75,00 10 480,50

137,0*1,02 139,74
183. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 274,65 1,95 535,57
184. 713311213R00 Izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1vrstvá m2 137,0 123,98 16 984,58

náhrada za původně navrženou kapotáž –
deska FRi tl. 15 mm + izolace 60 mm splní požadavek normy EI 30 –
- –
Sekce B2 - 2.NP : 7,00 –
 Sekce C - 2.NP : 130,00 –
137; výměra položky 137,0
7631: Konstrukce sádrokartonové -117 189,80

185. PC-KAPOTÁŽ VZT Kapotáž VZT potrubí s požární odolností - EI 30 tl.obkladu 35 mm - D+M+D m2 - 137,0 1 950,00 -267 150,00
 -vč. montážního a spojovacího materiálu
 -vč. kotevního materiálu
 -vč. pomocného lešení
 v.č. D.4.1.02 až 06 : 
 Sekce B2 - 2.NP : 7,00
 Sekce C - 2.NP : 130,00
-137; výměra položky - 137,0

186. 342267112R-POL Obklad konstrukcí sádrokartonem 1x RFi 15 mm m2 137,0 1 094,60 149 960,20
náhrada za původně navrženou kapotáž –
- –
 Sekce B2 - 2.NP : 7,00 –
 Sekce C - 2.NP : 130,00 –
137; výměra položky 137,0

Z_47: Změna - SLP zařízení pro dálkový přenos -51 520,00
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 -51 520,00
09: 03.6. Elektroinstalace slaboproudé -51 520,00
M: Oddíly montážních prací -51 520,00
7 .04: Elektrická zabezpečovací signalizace -51 520,00

187. 09 03.6 091 Zařízení pro dálkový přenos na PCO PČR ks - 1,0 51 520,00 -51 520,00
 1x1 pro ústřednu p.č.1 : 
 1
-1; výměra položky - 1,0

Z_48: Změna - doplnění prací PSt - objekt "B2, C" 18 422,59
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MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 18 422,59
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 18 422,59
H: Oddíly prací HSV 18 366,09
2: Základy a zvláštní zakládání 3 270,72

188. 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 0,799 2 540,00 2 030,65
 D2 akumulační nádrž : 3,2*3,2*0,2
 -3,14*1,41*1,41*0,2
0,79947; výměra položky 0,799

189. 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 0,12 2 705,00 324,60
 požární stěna u schodiště - základ : 3*0,2*0,2 –
0,12; výměra položky 0,12

190. 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 1,2 563,00 675,60
 požární stěna u schodů : 3*0,2*2
1,2; výměra položky 1,2

191. 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 1,2 123,50 148,20
192. 274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,003 28 292,00 91,67

 požární stěna u schodů : 3*0,2*4,5*1,2/1000
0,00324; výměra položky 0,003
3: Svislé a kompletní konstrukce 3 407,73

193. 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,0 341,00 341,00
 C 2.01 : 1
1; výměra položky 1,0

194. 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 m2 4,0 692,00 2 768,00

195. 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,053 5 690,00 298,73
 C 2.01 : 1 –
(1,25*0,3*0,14)*1 0,053
38: Kompletní konstrukce 1 925,53

196. 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 0,343 1 850,00 634,55
 Jímka ve sklepě : 0,7*0,7*0,7 –
0,343; výměra položky 0,343

197. 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,049 845,19 41,41
0,7*0,7*0,1 0,049

198. 311112320RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 1,1 975,27 1 072,80
 (0,7+0,4)*0,5*2 –
1,1; výměra položky 1,1

199. 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0,049 3 420,00 167,58
 0,7*0,7*0,1
0,049; výměra položky 0,049

200. 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 0,049 187,50 9,19
 0,7*0,7*0,1
0,049; výměra položky 0,049
61: Upravy povrchů vnitřní 1 800,00

201. 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 4,0 450,00 1 800,00
63: Podlahy a podlahové konstrukce 3 440,00

202. PC-CEM.POTĚR 70 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 65-70 mm m2 8,0 430,00 3 440,00
 Kotelna C202 - srovnání podkladu : 8
8; výměra položky 8,0
8: Trubní vedení 2 080,21

203. 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,015 485,00 7,15

204. 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 5,0 362,00 1 810,00
205. 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,0 68,70 137,40

206. 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,06 61,00 125,66
96: Bourání konstrukcí 482,40

207. 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 2,0 241,20 482,40

 Pro nový překlad C 2.01 : 2
2; výměra položky 2,0
99: Staveništní přesun hmot 1 959,50

208. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 6 m,

t 5,361 365,50 1 959,50

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 56,50
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 56,50

209. 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,062 225,59 13,99
210. 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,372 15,70 5,84
211. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,062 305,50 18,94
212. 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,248 34,00 8,43
213. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,062 150,00 9,30

Z_49: Změna - vystrojení prostupů B2, C 60 904,35
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 60 904,35
01: 01.1. Stavební řešení 60 904,35
H: Oddíly prací HSV 5 503,83
61: Upravy povrchů vnitřní 4 579,28

214. 641960000R01 Těsnění spáry mezi konstrukcemi PU pěnou m 14,514 98,40 1 428,20
vyplnění spáry mezi konstrukcí klenby a výstrojí z ocelové trubky –
14*(0,33*pi) 14,514

215. 936457111R01 Zálivka dutin kolem potrubí DN do 300 mm bez dodávky zálivkové hmoty m 4,9 286,20 1 402,38
vyplnění dutiny mezi konstrukcí klenby a výstrojí z ocelové trubky –
14*0,35 4,9

–
216. 585603142R PCI Repaflow® - jemnozrnná zálivková malta kg 75,0 23,32 1 748,70

_5,6/9,5*125 –
75,0 75,0



www.euroCALC.cz 8 z 17

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

94: Lešení a stavební výtahy 882,00
217. 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 7,0 126,00 882,00

pro vyplnění prostupu PU pěnou –
14*(1,0*0,5) 7,0
99: Staveništní přesun hmot 42,56

218. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 0,116 365,50 42,56

P: Oddíly prací PSV 55 400,51
767: Konstrukce zámečnické 54 797,23

219. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 272,244 200,00 54 448,80
vystrojení prostupů ocelovými trubkami vč. DODÁVKY TRUBEK –
řezání trubek –
přivaření stabilizačních kotev –
osazení –
upevnění –
- –
TRUBKA BEZEŠVÁ KONSTRUKCNÍ EN 10210, zn. S355J2H Rozmer: 244,5x10 - 57,8 kg/m –
14*0,33*57,8 267,036
- –
stabilizační trny R10 - 0.62 kg/m –
14*(3*0,2*0,62) 5,208

220. 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,272 1 281,00 348,43
783: Nátěry 603,28

221. 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 7,097 85,00 603,28
TRUBKA BEZEŠVÁ KONSTRUKCNÍ EN 10210, zn. S355J2H Rozmer: 244,5x10 - 57,8 kg/m –
14*0,33*(0,2445*pi*2) 7,097

Z_50: Změna - PSt - předstěna Aqua v sociálkách "B2" 180 520,75
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 180 520,75
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 180 520,75
H: Oddíly prací HSV 135 983,89
3: Svislé a kompletní konstrukce 94 451,03

222. 342262641RT1 Předsazená stěna ( šachtová) volně stoj. tl. 100mm 1x aquapanel 12,5 mm, bez izolace m2 76,4 1 236,27 94 451,03
61: Upravy povrchů vnitřní 26 021,11

223. 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi m 101,735 75,78 7 709,17
podrovnání a začištění hrany soklu –
dle délky soklíků –
101,735 101,735

–
224. 612481211RT3 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 76,4 239,69 18 311,93

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 891,87
225. 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 14,0 112,67 1 577,31
226. 650023622R00 Zhotovení otvoru čtvercového do plochy 0,025 m2 kus 14,0 332,34 4 652,76
227. 42991 Větrací mřížka 1000x60 mm ks 9,0 486,45 4 378,05
228. 42992 Větrací mřížka 2000x60 mm ks 5,0 856,75 4 283,75

99: Staveništní přesun hmot 619,89
229. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,696 365,50 619,89

P: Oddíly prací PSV 44 536,86
771: Podlahy z dlaždic 44 536,86

230. 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 101,735 110,49 11 240,70
 m.č. B1.04 až B1.14 ; –
 Sekce B2 - 1.NP : –
 m.č. B1.06 ; (1,96+2,31)*2-(0,9) 7,64
 m.č. B1.07 ; (1,8+2,245)*2+(1,05+1,05)*2-2*0,8-0,95 9,74
 m.č. B1.08 ; (2,995+2,225)*2-(0,7) 9,74
 m.č. B1.09 ; (2,1+2,75)*2-0,7-0,8 8,2
 m.č. B1.10 ; (2,735+2,6)*2-0,7 9,97
 m.č. B1.12 ; (2,12+2,27)-0,8 3,59
 m.č. B1.13 ; (1,8+1,01)*2-(0,7) 4,92
 m.č. B1.14 ; (1,3+0,995)*2-(0,7) 3,89
m.č. B1.05 ; (3,905+1,75)*2-0,9-0,7-0,8-1,05-0,925 6,935
m.č. B1.11 ; (1,0+2,95)*2-0,8*2-0,7 5,6
-9,0 - 9,0
- –
Sekce C1 - 1.NP –
m.č. C1.03 ;(2,85+8,56)*2-0,8 22,02
m.č. C1.04; (2,85+6,795)*2-0,8 18,49

231. 597642412R dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 178,0 147,00 26 166,00

:(101,735/0,6)*1,05 –
178,0 178,0

232. 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 101,735 48,02 4 885,72
233. 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 422,92 5,31 2 244,44

Z_51: Změna - PSt -SDK ve strojovně VZT 2.NPP 45 444,72
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 45 444,72
01: 01.1. Stavební řešení 45 444,72
H: Oddíly prací HSV 4 832,55
3: Svislé a kompletní konstrukce 4 776,30

234. 342012221RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 Příčka SDK tl.100 
mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30

m2 6,0 796,05 4 776,30

 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.
6; výměra položky 6,0
99: Staveništní přesun hmot 56,25
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235. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

t 0,154 365,50 56,25

 oborů 801, 803, 811 a 812
0,1539; výměra položky 0,154

P: Oddíly prací PSV 40 612,17
713: Izolace tepelné 7 784,49

236. 713111130R00 Montáž tepelné izolace stropů Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, m2 43,2 30,00 1 296,00
237. 713111211R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů 

spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie
m2 43,2 35,00 1 512,00

238. 63150842R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,600 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 44,496 75,00 3 337,20

 43,2*1,03
44,496; výměra položky 44,496

239. 673522073R fólie izolační střešní parotěsná; plošná hmotnost 160 g/m2; LDPE; kašírování hliníková fólie; sd 204,00 až 
206,00 m

m2 49,68 30,00 1 490,40

 43,2*1,15
49,68; výměra položky 49,68

240. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 76,356 1,95 148,89
 50 m vodorovně
76,356; výměra položky 76,356
7631: Konstrukce sádrokartonové 32 827,68

241. 76310 Dodávka a montáž předstěny SDK RB 12 mm bez izolace m2 43,2 745,00 32 184,00
242. 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 321,84 2,00 643,68

 50 m vodorovně
321,84; výměra položky 321,84

Z_52.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření 302 178,47
MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář 302 178,47
31: 03 Založení trávníku 302 178,47
H: Oddíly prací HSV 302 178,47
1: Zemní práce 47 562,93

243. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 70,588 120,00 8 470,59

dovoz zeminy z Břestu –
(10*12,0)/1,7 70,588

–
244. 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 70,588 240,00 16 941,12
245. 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 70,588 18,01 1 271,22
246. 59691019AR01 Nákup zeminy t 120,0 174,00 20 880,00

dovoz zeminy z Břestu –
(10*12,0) 120,0
1.01: SO12 - zemní práce - rozrostření 247 955,26

247. 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,31 400,00 6 924,00
plochy Rapos –
- –
u objektu A, Ax –
chodník –
((40,5+2*8,6)*2,0)*0,15 17,31

248. 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 104,184 341,48 35 576,23
plochy Rapos –
jednotlivě plochy do 100 m3 –
- –
u objektu A, Ax –
1048,0*0,15 157,2
odpočet chodníku –
-((40,5+2*8,6)*2,0)*0,15 - 17,31
nádvoří u studny –
225,0*0,15 33,75
= 173,64
- –
odpočet zpevněných ploch (směs cihel, recyklátu) - 40 % –
-0,40*173,64 - 69,456

249. 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 104,184 36,80 3 834,08
104,184 104,184

–
250. 03.9_1322011pc002 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 17,31 100,00 1 731,00
251. 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 – 248,82 0,00
252. 113109515R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.15 cm m2 463,04 86,48 40 042,77

zpevněné plochy (směs cihel, recyklátu) - 40 % z odkopávané části "A", "B1" –
(69,456)/0,15 463,04

253. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 83,265 120,00 9 991,80

minimální převážení zeminy při rozprostření –
vzdálenost průměrně do 50 m - cca 25 % celkové zeminy –
- –
(2379,0*0,14)*0,25 83,265

254. 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 83,265 39,06 3 252,58
255. 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 2 316,0 63,30 146 602,80

veškeré plochy jednotlivě do 500,0 m2 –
rozprostření do 150 mm - dle výkresu –
- –
537,0 537,0
1097,0 1 097,0
400,0 400,0
224,0 224,0
58,0 58,0
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–
5: Komunikace 6 660,29

256. 564561111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm m2 305,0 21,84 6 660,29
zřízení násypu v rohu mezi objekty "A" a "B1" –
305,0 305,0

Z_52.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídení, odvozy na skládku 269 199,29
MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář 269 199,29
31: 03 Založení trávníku 269 199,29
H: Oddíly prací HSV 182 282,73
1: Zemní práce 35 515,06

257. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 60,606 120,00 7 272,71

odpad z třídičky - kategorie 170504 zemina kámen –
(49,82+40,11+13,1)/1,7 60,606

–
258. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 60,606 143,00 8 666,66
259. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 103,03 190,00 19 575,70

odpad z třídičky - kategorie 170504 zemina kámen –
(49,82+40,11+13,1) 103,03
16: Zemní práce - přemístění výkopku 52 977,52

260. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 333,06 120,00 39 967,20

převážení zeminy k třídičce, dále rozvoz na jednotlivé mezideponie pro rozprostření –
vzdálenost průměrně do 50 m –
- –
(2379,0*0,14) 333,06

261. 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 333,06 39,06 13 010,32
97: Prorážení otvorů 93 790,14

262. 979096221R01 Třídění vykopané zeminy mobilní třídicí jednotkou den 11,0 8 526,38 93 790,14
info: "Zpracovává stavební odpady, přírodní materiály, písky štěrky, výkopové zeminy" –
přípomoc dělníka při čištění –
- –
zemina určená pro rozprostření ornice –
provoz 15.3.-29.3. - bez víkendů –
11,0 11,0

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 86 916,56
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 86 916,56

263. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 125,24 270,00 33 814,80
odpad z třídičky - kategorie 170102 cihla, demolice –
(22,33+32,57+15,34) 70,24
55,0 55,0

264. 979081111R00 do 1 km t 125,24 190,00 23 795,60
265. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 751,44 14,00 10 520,16
266. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 125,24 150,00 18 786,00

125,24 125,24

Z_53.1: Změna - SO12 terénní úpravy - odkopy, rozprostření - PSt 312 796,12
MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář 312 796,12
31: 03 Založení trávníku 312 796,12
H: Oddíly prací HSV 312 796,12
1.01: SO12 - zemní práce - rozrostření 312 796,12

267. 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 89,532 341,48 30 572,94
plochy PSt –
- –
B2 a C roh objektu –
331,0*0,18 59,58
Cx a C roh –
421,0*0,18 75,78
nádvoří u studny –
77,0*0,18 13,86
= 149,22
- –
odpočet zpevněných ploch (směs cihel, recyklátu) - 40 % –
-0,40*149,22 - 59,688

268. 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 122,04 172,26 21 022,61
plochy PSt –
- –
pod objektem C –
1130,0*0,18 203,4
= 203,4
- –
odpočet zpevněných ploch (směs cihel, recyklátu) - 40 % –
-0,40*203,4 - 81,36

269. 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 211,572 36,80 7 786,06
89,532 89,532
122,040 122,04

–
270. 113109515R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.15 cm m2 940,32 86,48 81 316,99

zpevněné plochy (směs cihel, recyklátu) - 40 % z odkopávané části "B2", "C" –
(59,688+81,36)/0,15 940,32

271. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 94,22 120,00 11 306,40

minimální převážení zeminy při rozprostření –
vzdálenost průměrně do 50 m, Z 25% –
- –
(2692,0*0,14)*0,25 94,22

272. 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 94,22 39,06 3 680,52
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273. 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 2 482,0 63,30 157 110,60

veškeré plochy jednotlivě do 500,0 m2 –
rozprostření do 150 mm - dle výkresu –
- –
375,0 375,0
331,0 331,0
77,0 77,0
381,0 381,0
1136,0 1 136,0
120,0 120,0
62,0 62,0

–

Z_53.2: Změna - SO12 terénní úpravy - třídení, odvozy na skládku - PSt 244 375,92
MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář 244 375,92
31: 03 Založení trávníku 244 375,92
H: Oddíly prací HSV 128 158,68
16: Zemní práce - přemístění výkopku 59 947,66

274. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 376,88 120,00 45 225,60

převážení zeminy k třídičce, dále rozvoz na jednotlivé mezideponie pro rozprostření –
vzdálenost průměrně do 50 m –
- –
(2692,0*0,14) 376,88

–
275. 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 376,88 39,06 14 722,06

97: Prorážení otvorů 68 211,01
276. 979096221R01 Třídění vykopané zeminy mobilní třídicí jednotkou den 8,0 8 526,38 68 211,01

info: "Zpracovává stavební odpady, přírodní materiály, písky štěrky, výkopové zeminy" –
přípomoc dělníka při čištění –
- –
zemina určená pro rozprostření ornice –
8,0 8,0

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 116 217,24
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 116 217,24

277. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 167,46 270,00 45 214,20
odpad z třídičky - kategorie 170102 cihla, demolice –
38,84 38,84
128,62 128,62

–
278. 979081111R00 do 1 km t 167,46 190,00 31 817,40
279. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 004,76 14,00 14 066,64
280. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 167,46 150,00 25 119,00

Z_54: Změna - SO12 neprovedené práce -29 895,86
MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář -29 895,86
31: 03 Založení trávníku -29 895,86
H: Oddíly prací HSV -29 895,86
1: Zemní práce -29 895,86

281. 181114711R00 Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg m3 - 2,462 450,00 -1 107,86
 z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
 3517*0,0007
-2,4619; výměra položky - 2,462

282. 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 - 1 919,2 15,00 -28 788,00

neprovedeno - řešen změnou za návozy a třídění zemin –
- –
 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
 (3517+1090+191)*0,4
-1919,2; výměra položky - 1 919,2

Z_56: Změna - sádrokartonové konstrukce 33 273,50
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 33 273,50
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 33 273,50
H: Oddíly prací HSV 13 961,31
4: Vodorovné konstrukce 8 450,00

283. 447113132RZ1 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, 
tloušťky 15 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,  

m2 13,0 650,00 8 450,00

94: Lešení a stavební výtahy 5 399,80
284. 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 58,0 93,10 5 399,80

99: Staveništní přesun hmot 111,51
285. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  
t 0,305 365,50 111,51

P: Oddíly prací PSV 19 312,19
713: Izolace tepelné 19 312,19

286. 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 58,0 35,00 2 030,00
287. 713111130R00 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 58,0 30,00 1 740,00
288. 713111211R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie m2 58,0 35,00 2 030,00

289. 63150842R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,600 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 59,74 75,00 4 480,50

290. 63150845R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 
3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 59,74 145,00 8 662,30

291. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 189,43 1,95 369,39
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Z_57: Změna - úprava betonáže v podlahových kanálech "A", "B1" -107 305,22
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 -107 305,22
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ -107 305,22
H: Oddíly prací HSV -107 305,22
4: Vodorovné konstrukce -24 885,63

292. 411322424R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 - 7,938 3 135,00 -24 885,63

 původně dle SoD : –
 v.č. D.3.1.08 : : –
 Sekce A : : –
 Kanál VZT 600/300 mm :(117,0*0,8)*0,05 –
 Mezisoučet : –
 v.č. D.3.1.09 : : –
 Sekce B1 : : –
 Kanál VZT 600/300 mm : (45,0*0,8)*0,05 –
 Mezisoučet : –
-6,48 - 6,48
 - : –
 změna PD : –
 Sekce A : : –
 Kanál VZT 600/300 mm ;  (117,0*0,98)*0,05 : –
 - : –
 v.č. D.3.1.09 : : –
 Sekce B1 : : –
 Kanál VZT 600/300 mm;  (45,0*0,98)*0,05 : –
-1,458 - 1,458

–
63: Podlahy a podlahové konstrukce -75 093,30

293. PC - SKLADBA g Skladba g - cihelná dlažba režná vel.200/200/30mm do lepidla vč.spárování - D+M+D m2 - 125,19 1 310,00 -163 998,90
 viz. kniha standardů pol. F02
 v.č. D.3.1.02 až 06a : 
 Skladba g : 
 Sekce A - 1.NP : 
 m.č. A1.05 : 88,40
 m.č. A1.061168 : 
 Sekce B1 - 1.NP : 
 m.č. B1.01 : 34,00
 m.č. B1.02 : 2,79
 Mezisoučet
-125,19; výměra položky - 125,19

–
294. PC - SKLADBA  tl.100 Skladba  - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.100mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M m2 158,76 560,00 88 905,60

 Sekce A : : –
 Kanál VZT 600/300 mm ; (117,0*0,98) 114,66
 - : –
 v.č. D.3.1.09 : : –
 Sekce B1 : : –
 Kanál VZT 600/300 mm; (45,0*0,98) 44,1
99: Staveništní přesun hmot -7 326,29

295. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t - 20,045 365,50 -7 326,29

Z_58: Změna - nátěry táhel, protipožární nátěr O.K. 57 045,78
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 57 045,78
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 57 045,78
H: Oddíly prací HSV 13 309,70
94: Lešení a stavební výtahy 13 227,65

296. 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 142,08 93,10 13 227,65
ocelová táhla krovu –
lešení pro středovou část –
- –
- –
16*(4,4+2*1,5)*1,2 142,08

–
99: Staveništní přesun hmot 82,05

297. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 0,224 365,50 82,05

P: Oddíly prací PSV 43 416,14
783: Nátěry 43 416,14

298. 783201820R05 Odstranění nátěrů z ocelových tyčových konstrukcí, odmaštění - soudržný nátěr na asfaltové bázi m 134,4 151,00 20 294,40

stávající ocelová táhla krovu –
soudržný nátěr na asfaltové bázi –
16*(2,0+4,4+2,0) 134,4

–
299. 03.9_7836246pc001 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm m 134,4 42,00 5 644,80

ocelová táhla krovu –
kovářská čerň –
- –
položka pro potrubí - t.j. RŠ do 157 mm –
táhla z pásové oceli 60/20 mm - RŠ 160 mm –
- –
16*(2,0+4,4+2,0) 134,4
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300. 03.9_7836155pc001 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 134,4 55,00 7 392,00
ocelová táhla krovu –
kovářská čerň –
- –
položka pro potrubí - t.j. RŠ do 157 mm –
táhla z pásové oceli 60/20 mm - RŠ 160 mm –
- –
16*(2,0+4,4+2,0) 134,4

301. 713511321R05 Nátěr protipožární oceli m2 15,989 630,75 10 084,94
protipožární nátěr 15 min oceli –
L profil 65/65 mm –
(0,065*2+0,065*2)*0,95*8 1,976
U profil 200 mm –
(0,2*2+0,08*2*2)*(0,34+0,34)*3 1,469
svařenec U200 do krabice –
(0,2*2+0,2*2)*(1,37+2,55)*4 12,544

–

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 319,95
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 319,95

302. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,256 338,50 86,66
303. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,256 225,59 57,75
304. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,536 15,70 24,12
305. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,256 305,50 78,21
306. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,024 34,00 34,82
307. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,256 150,00 38,40

Z_59: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "A", "B1" 50 171,65
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 50 171,65
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 50 171,65
H: Oddíly prací HSV 6 539,92
96: Bourání konstrukcí 6 539,92

308. 967023692R00 Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2 m2 9,079 450,66 4 091,32
hrubé urovnání podkladu - lávka –
"A" –
(7,5+42,0)/1,25 = 40 ks podpěr –
podpěra 300x625 mm - 20 ks –
20*0,35*0,67 4,69
podpěra 200x625 mm - 20 ks –
20*0,25*0,67 3,35
- –
"B1" –
(2,5+3,2)/1,25= 5 ks podpěr –
podpěra 300x625 mm - 3 ks –
3*0,35*0,67 0,704
podpěra 200x625 mm - 2 ks –
2*0,25*0,67 0,335

309. 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 9,079 269,70 2 448,61
srovnání podkladu - do 4 mm –
9,079 9,079

P: Oddíly prací PSV 43 057,60
713: Izolace tepelné 6 766,21

310. 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá m 28,125 153,00 4 303,13

lepení mb XPS jako podkladní vrstva pod OSB lávku –
- –
"A" –
(7,5+42,0)/1,25 = 40 ks podpěr –
podpěra 300x625 mm - 20 ks –
20*0,625 12,5
podpěra 200x625 mm - 20 ks –
20*0,625 12,5
- –
"B1" –
(2,5+3,2)/1,25= 5 ks podpěr –
podpěra 300x625 mm - 3 ks –
3*0,625 1,875
podpěra 200x625 mm - 2 ks –
2*0,625 1,25

311. 28376339R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 9,261 252,00 2 333,67

výměra dle broušení –
9,079*1,02 9,261

–
312. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 66,37 1,95 129,42

762: Konstrukce tesařské 36 291,39
313. 762524104R00 Položení podlah montáž

 z hoblovaných prken, pero, drážka
m2 69,0 184,50 12 730,50

hrubé urovnání podkladu - lávka –
"A" –
((7,5+42,0)*0,625)*2 61,875
- –
"B1" –
((2,5+3,2)*0,625)*2 7,125

314. 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,035 184,50 190,96
69,0*0,015 1,035

–
315. 60725037R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm m2 72,45 264,50 19 163,03
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69,0*1,05 72,45
–

316. 762 PC 001 M+D dřevěné vyrovnávací schodiště kus 1,0 1 960,00 1 960,00
317. 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 340,44 6,60 2 246,90

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 574,13
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 574,13

318. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,459 338,50 155,50
319. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,459 225,59 103,63
320. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,756 15,70 43,27
321. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,459 305,50 140,34
322. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,838 34,00 62,48
323. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,459 150,00 68,91

Z_60: Změna - zřízení doplňující manipulační lávky "B2", "C", úprava betonáže v podlahových kanálech 147 098,58
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 147 098,58
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 147 098,58
H: Oddíly prací HSV 40 286,98
1: Zemní práce 4 811,10

324. 112201115R00 Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, vč. odvozu a likvidace kus 1,0 4 811,10 4 811,10
4: Vodorovné konstrukce -46 955,46

325. 411322424R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 - 7,035 3 135,00 -22 053,53

 v.č. D4.1.16 : 
 Řez 2-2 - TR.PL.50/250/1,50 mm : -(6,935*2,905)*0,1
 Mezisoučet
 v.č. D.4.1.08 : 
 Sekce C : 
 Kanál VZT 750/300 mm : -(125,5*0,8)*0,05
 Mezisoučet
-7,03462; výměra položky - 7,035

326. 411354258R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 
1,5 mm

m2 - 22,0 886,00 -19 492,00

327. 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t - 0,05 29 000,00 -1 435,50
 v.č. D4.1.16 : 
 Řez 2-2 - tabulka výztuže : -49,50*0,001
-0,0495; výměra položky - 0,05

328. 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t - 0,122 29 000,00 -3 540,90
 v.č. D4.1.16 : 
 Řez 2-2 - odkaz A : -(27,5*4,44)*0,001
-0,1221; výměra položky - 0,122

329. 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 - 0,132 3 290,00 -433,52
 v.č. D4.1.16 : 
 Věnce pod trapéz.plech - řez 1-1 : -6,935*(0,3*0,19)+6,935*(0,2*0,19)
-0,13177; výměra položky - 0,132
63: Podlahy a podlahové konstrukce -20 061,44

330. 631571008R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 
mm

m2 78,792 40,40 3 183,21

 srovnání podlahy pod XPS obj. B2 : (6,935*2,905)*2
 5,5*7
78,79235; výměra položky 78,792

331. 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,0 248,80 497,60
 poklop pro kompenzátor : 2
2; výměra položky 2,0

332. 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 2,8 560,30 1 568,84
 vyřezání pro poklop kompenzátoru : 0,35*4*2
2,8; výměra položky 2,8

333. Eco ECO DECK 5T Šachtový poklop 20 x 314 x 314 mm s rámem, těsněním a imbus fixací  dodávka pro 
kompenzátor

kus 2,0 2 580,00 5 160,00

334. 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , m3 0,78 3 315,00 2 585,70
 část b2 pod vyvýšené fancoily : 6*0,65*0,2
0,78; výměra položky 0,78

335. 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 1,46 316,00 461,36
 část b2 pod vyvýšené fancoily : (6+0,65*2)*0,2
1,46; výměra položky 1,46

336. 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 1,46 99,20 144,83
 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,46000
1,46; výměra položky 1,46

337. PC - SKLADBA f Skladba f - cihelná dlažba režná vel.200/200/30mm do lepidla vč.spárování - D+M+D m2 - 80,158 1 310,00 -105 006,98
dle SoD –
- –
 viz. kniha standardů pol. F02 –
 v.č. D.4.1.02 až 07 : –
 Skladba f : –
 Sekce C - 1.NP : –
 m.č. C1.01 - část : 112,45 –
-112,45; výměra položky - 112,45
- –
změna Z1 –
 zvětšení kanálu VZT - cihelné dlažby : –
 - : –
 Skladba a : : –
 Sekce C : –
 138*0,15 –
-20,7; výměra položky - 20,7
- –
skutečnost –
(820,0+100)*(0,24*0,24) 52,992
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338. PC - SKLADBA  tl.100 Skladba  - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.100mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M m2 127,4 560,00 71 344,00

 Kanál VZT 600/300 mm ; (130,0*0,98) 127,4
94: Lešení a stavební výtahy 15 487,00

339. 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití 
lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 170,0 31,20 5 304,00

 na fasádu B2 - dokončení štukových omítek : 5*34
170; výměra položky 170,0

340. 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 170,0 59,90 10 183,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 80 010,00

341. 95101 Utěsnění spár trapézového plechu a VZT a ZTI prostupů v kanálku VZT bm 283,0 31,00 8 773,00
 125*2
 30*(0,35+0,2)*2
283; výměra položky 283,0

342. Dilat Dilatační spáry (omega profily) vč. pomocného materiálu - dodávkas a montáž m 68,0 536,50 36 482,00
343. Termostat Pomocné práce pro prřipojení termostatu fancoil - 1,2m kus 35,0 993,00 34 755,00

96: Bourání konstrukcí 11 999,47
344. 965042121R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,021 3 688,80 76,80

 podlahové krabice kompenzátorů : 0,35*0,35*0,085*2
0,02082; výměra položky 0,021

345. 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí m3 0,021 1 418,10 29,52
 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,02083
0,02082; výměra položky 0,021

346. 967023692R00 Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2 m2 16,51 450,66 7 440,40
 plochy pod XPS; 127,0/2,5*(0,15+0,2+0,15)*0,65 16,51

347. 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 16,51 269,70 4 452,75
srovnání podkladu - do 4 mm –
16,51 16,51
99: Staveništní přesun hmot -5 003,70

348. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t - 13,69 365,50 -5 003,70
P: Oddíly prací PSV 105 709,29
713: Izolace tepelné 23 904,54

349. 28376339R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 16,84 252,00 4 243,73

výměra dle broušení –
16,51*1,02 16,84

–
350. 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá m 75,156 153,00 11 498,89

 podlaha B2; 6,935*2,905 20,146
5,5*7 38,5
 lávka ; 127/2,5*(0,15+0,2+0,15)*0,65 16,51

351. 28376336R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 59,819 128,80 7 704,70

 podlaha B2;6,935*2,905 20,146
5,5*7 38,5
= 58,646
- –
58,646*0,02 1,173

–
352. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 234,47 1,95 457,22

762: Konstrukce tesařské 78 689,55
353. 762524104R00 Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka m2 158,75 184,50 29 289,38

 2 vrstvy : 127*0,625*2
158,75; výměra položky 158,75

354. 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 2,381 184,50 439,34
 127*0,625*2*0,015
2,38125; výměra položky 2,381

355. 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 738,18 6,60 4 871,99
356. 60725037R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm m2 166,688 264,50 44 088,84

158,75*1,05 166,688
–

767: Konstrukce zámečnické 3 115,20
357. 767991921R00 Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem m 33,0 94,40 3 115,20

 otvory VZT v kanálku : 30*(0,35+0,2)*2
33; výměra položky 33,0

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 102,31
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 1 102,31

358. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,882 338,50 298,56
359. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,882 225,59 198,97
360. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5,292 15,70 83,08
361. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,882 305,50 269,45
362. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,528 34,00 119,95
363. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,882 150,00 132,30

Z_61.2: Změna - pochozí lávky vč. podkladových vrstev "B2", "C" - PSt -381 571,42
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C -381 571,42
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ -381 571,42
H: Oddíly prací HSV -44 861,01
63: Podlahy a podlahové konstrukce -33 669,76

364. 631571008R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 
mm

m2 - 833,41 40,40 -33 669,76

 -849,92
 plochy pod XPS lávky 2NP : 16,51
-833,41; výměra položky - 833,41
99: Staveništní přesun hmot -11 191,24
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365. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t - 30,619 365,50 -11 191,24
M: Oddíly montážních prací 14 000,00
M21: Elektromontáže 14 000,00

366. 2101 Dodávka a montáž topného kabelu kpl 1,0 14 000,00 14 000,00
P: Oddíly prací PSV -350 710,41
713: Izolace tepelné -34 573,09

367. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % - 339,12 1,95 -661,28
368. 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 - 849,92 39,90 -33 911,81

 desky z minerální plsti tl.60+80 mm : 
 Odd.762,pol.č. - skladba h; -787,16 - 787,16
 Odd.762,pol.č. - skladba i ; -62,76 - 62,76
762: Konstrukce tesařské -316 137,32

369. 765799310RL3 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, m2 849,92 116,00 98 590,72
 skladba h : 787,16
 Skladba i : 62,76
849,92; výměra položky 849,92

370. 60725037R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm m2 - 917,914 264,50 -242 788,15

371. 762524104R00 Položení podlah montáž z hoblovaných prken, pero, drážka m2 - 849,92 184,50 -156 810,24
372. 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 - 12,749 184,50 -2 352,15
373. 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % - 1 935,985 6,60 -12 777,50

Z_62: Změna - zálivka kotevních otvorů pro regály 59 542,65
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 59 542,65
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 59 542,65
H: Oddíly prací HSV 59 542,65
63: Podlahy a podlahové konstrukce 58 417,86

374. PC - SKLADBA b Skladba b - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.130mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M m2 - 16,72 630,00 -10 533,60

bude provedena zálivka kolejnic regálů –
- –
-(10,72*3)*2*0,2 - 12,864
-(9,64)*2*0,2 - 3,856

375. 631312141R01 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách - bez dodávky materiálu m3 1,338 1 909,00 2 553,48
zálivka kolejnic regálů –
- –
(10,72*3)*2*0,2*0,08 1,029
(9,64)*2*0,2*0,08 0,308

376. 58556679R SikaGrout-314 expanzní zálivková malta kg 3 077,4 21,58 66 397,98
obj. hmotnost 2300 kg/m3 –
- –
1,338*2300,0 3 077,4
99: Staveništní přesun hmot 1 124,79

377. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 3,077 365,50 1 124,79

Z_63: Změna - jádrový vrt, změna podlahy "Ax" 14 566,58
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 14 566,58
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 14 566,58
H: Oddíly prací HSV 7 350,34
63: Podlahy a podlahové konstrukce -601,95

378. 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,207 3 362,55 696,72
 m.č. A1 02; 1,53*0,08 0,122
 m.č. A1.03; 1,06*0,08 0,085

379. 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,207 335,39 69,42
380. 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,021 29 000,00 600,30

0,207*100,0/1000 0,021
–

381. PC - SKLADBA a Skladba a - pancéřová drátkobeton.podlaha tl.200mm (C30/37+stroj.hlazení+vsyp) vč.dilatace - D+M m2 - 2,59 760,00 -1 968,40

bude nahrazeno ker. dlažbou –
 m.č. A1 02; -1,53 - 1,53
 m.č. A1.03; -1,06 - 1,06
94: Lešení a stavební výtahy 1 038,80

382. 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 8,0 129,85 1 038,80
vrt ve výšce –
- –
2*4,0 8,0

–
96: Bourání konstrukcí 6 696,90

383. 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 1,4 4 783,50 6 696,90
vrt ve výšce –
2*0,7 1,4
99: Staveništní přesun hmot 216,60

384. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,593 365,50 216,60
P: Oddíly prací PSV 7 197,49
713: Izolace tepelné 779,85

385. 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 2,59 38,30 99,20
 m.č. A1 02; 1,53 1,53
 m.č. A1.03; 1,06 1,06

386. 28376339R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 2,642 252,00 665,73

 m.č. A1 02; 1,53 1,53
 m.č. A1.03; 1,06 1,06
= 2,59
0,02*2,59 0,052
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

–
387. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 7,65 1,95 14,92

771: Podlahy z dlaždic 6 417,64
388. 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 7,56 110,49 835,30

m.č. A1 02; (0,9+1,7)*2-2*0,7 3,8
m.č. A1.03; (0,9+1,33)*2-1*0,7 3,76

–
389. 597642412R dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 14,0 147,00 2 058,00

_(7,56/0,6)*1,05 –
14,0 14,0

390. 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 2,59 42,37 109,74
 m.č. A1 02; 1,53 1,53
 m.č. A1.03; 1,06 1,06

391. 771575109RV4 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) m2 2,59 531,57 1 376,77

 m.č. A1 02; 1,53 1,53
 m.č. A1.03; 1,06 1,06

392. 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 7,56 48,02 363,06
dle délky soklíků –
7,56 7,56

393. 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 2,59 71,60 185,45
394. 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 2,849 393,24 1 120,34

2,59*1,1 2,849
395. 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 60,49 6,10 368,99

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 18,75
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 18,75

396. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,015 338,50 5,08
397. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,015 225,59 3,38
398. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,09 15,70 1,41
399. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,015 305,50 4,58
400. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,06 34,00 2,04

401. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,015 150,00 2,25
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