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Zakázka:
Revitalizace dvora Rymice

Popis Cena

ZL_09: Změnový list č. 9 74 597,87
Z_65: Změna - neprovedené prvky SLP -52 040,80
Z_66: Změna - jádrové vrty pro SLP 24 415,27
Z_67: Změna - SO05 přípojka -7 327,00
Z_68: Změna - PSt rozpočty + ostatní 121 381,15
Z_69: Změna - práce finální -196 571,71
Z_70: Změna - Elektro Doplnění zvonků dle požadavku uživatele (vč. tlačítek, zdrojů a kab 14 174,82
Z_71: Změna - Elektro Úpravy elektroinstalace v návaznosti na změnu interiérů ze dne 7.4  43 366,10
Z_72: Změna - mlatové komunikace 57 200,04
Z_73: Změna - odvodnění mlatových komunikací 70 000,00

Celkem (bez DPH) 74 597,87
DPH 15 665,55

DPH 21 % ze základny: 74 598 15 665,55

Celkem (včetně DPH) 90 263,42
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Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_09: Změnový list č. 9 74 597,87
Z_65: Změna - neprovedené prvky SLP -52 040,80
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C -52 040,80
17: 04.6. Elektroinstalace slaboproudé -52 040,80
M: Oddíly montážních prací -52 040,80
4 05_00: Pokladní systém -16 800,00

402. 04.6 NC 025 PC stanice pro pokladnu systému, standardní PC včetně operačního systému a LCD monitoru (procesor 2,, 4 
GHz, 4GB RAM DDR3, 1TB HDD, integrovaná grafická karta)

ks - 1,0 16 800,00 -16 800,00

 1x1 : 
 1
1; výměra položky 1,0
6 05: Pokladní systém -35 240,80

403. 04.6 NC 045 SW modul POKLADNA, licence systému pokladnu (instalace na pracovní PC stanici) ks - 1,0 10 528,00 -10 528,00
 1x1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

404. 04.6 NC 046 Pokladní zásuvka pro pokladnu ks - 1,0 3 528,00 -3 528,00
 1x1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

405. 04.6 NC 047 Zákaznický diplej pro zobrazení ceny, připojení USB ks - 1,0 3 841,60 -3 841,60
 1x1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

406. 04.6 NC 048 Termální tiskárna vstupenek ks - 1,0 7 582,40 -7 582,40
 1x1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

407. 04.6 NC 049 Drobný instalační materiál kpl - 1,0 1 528,80 -1 528,80
 1x1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

408. 04.6 NC 050 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks - 1,0 2 800,00 -2 800,00
409. 04.6 NC 051 Konfigurace, odzkoušení ks - 2,0 2 240,00 -4 480,00
410. 04.6 NC 052 Seznámení s obslouhou, zaškolení ks - 1,0 952,00 -952,00

Z_66: Změna - jádrové vrty pro SLP 24 415,27
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 24 415,27
01: 01.1. Stavební řešení 24 415,27
H: Oddíly prací HSV 24 415,27
96: Bourání konstrukcí 24 415,27

411. 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 1,2 4 783,50 5 740,20
1,2 1,2

412. 970051060R00 jádrové vrtání , do D 60 mm m 3,68 1 844,40 6 787,39
2*1,0 2,0
3*0,46 1,38
1*0,3 0,3

–
413. 970051080R00 jádrové vrtání , do D 80 mm m 6,1 1 948,80 11 887,68

5*0,44 2,2
3*0,3 0,9
6*0,5 3,0

–

Z_67: Změna - SO05 přípojka -7 327,00
MKRDR_SO05: SO 05 Přípojka vody -7 327,00
20: SO 05 Přípojka vody -7 327,00
H: Oddíly prací HSV -7 327,00
89: Ostatní konstrukce - viz tabulka výkresu D.5.05 a technická zpráva strana 3 a 4 -7 327,00

414. 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus - 1,0 480,50 -480,50
 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
 1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

415. 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus - 1,0 82,00 -82,00
 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
1; výměra položky 1,0

416. 42221424 šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN 16 připojovací rozměr 63x2" kus - 1,0 3 764,00 -3 764,00
 šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN 16 připojovací rozměr 63x2"
1; výměra položky 1,0

417. 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus - 1,0 1 814,00 -1 814,00
 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m
1; výměra položky 1,0

418. 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem kus - 1,0 981,00 -981,00
 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem
1; výměra položky 1,0

419. 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus - 1,0 205,50 -205,50
 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50
 1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

Z_68: Změna - PSt rozpočty + ostatní 121 381,15
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 11 344,14
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05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 11 344,14
H: Oddíly prací HSV 1 260,00
96: Bourání konstrukcí 1 260,00

420. 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,4 3 150,00 1 260,00
SHZ - prostup konstrukcí –
0,4 0,4

P: Oddíly prací PSV 10 084,14
767: Konstrukce zámečnické 8 604,14

421. 767 PC 001 D+M Al mřížka 200/400 mm do dveří vč. vyřezání otvoru do dveřního křídla ks 1,0 3 614,00 3 614,00
místnost SHZ –
1,0 1,0

–
422. 767 PC 002 Zasklení izolačním dvojsklem vč. nalepovacích lišt kus 1,0 4 838,00 4 838,00
423. 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 84,52 1,80 152,14

783: Nátěry 1 480,00
424. 78399 Nátěr plastových poklopů dren. šachet D=30 cm - RAL 7016 kus 8,0 185,00 1 480,00

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 110 037,02
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 110 037,02
H: Oddíly prací HSV -75 366,96
1: Zemní práce 59 587,50

425. 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 35,625 425,00 15 140,63
 50*0,95*0,75
35,625; výměra položky 35,625

426. 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 35,625 143,00 5 094,38
 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,62500
35,625; výměra položky 35,625

427. 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 37,0 120,00 4 440,00

428. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 71,25 190,00 13 537,50
 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,62500*2
71,25; výměra položky 71,25

429. 171201211R Příplatek za změnu skládkovného t 71,25 300,00 21 375,00
3: Svislé a kompletní konstrukce 14 318,93

430. 342262641RT1 Předsazená stěna bez povrchové úpravy - špalety oken 1x aquapanel 12,5 mm, bez izolace m2 0,63 1 236,27 778,85
431. 342263513RT1 Revizní dvířka Promat do SDK příček, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15 kus 2,0 4 332,60 8 665,20
432. 342266 Obklad stěn sádrokartonem lepený  - parapet desky  tl. 12,5 mm kus 3,0 908,00 2 724,00
433. 34227 Změna SDK z RB na RF   tl. 12,5 mm m2 44,81 48,00 2 150,88

38: Kompletní konstrukce 11 940,37
434. 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,8 1 108,40 886,72

 jímka pro čerpadlo ve sklepě : 1*1*0,8
0,8; výměra položky 0,8

435. 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 0,8 215,30 172,24
436. 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 2,56 1 031,80 2 641,41

 (1+0,6)*2*0,8
2,56; výměra položky 2,56

437. 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,032 32 500,00 1 040,00
 bedenicí tvárnice : 1*4*0,8*10/1000
0,032; výměra položky 0,032

438. 389 Dodávka a montáž  čerpadla - sklep, napojení elektro a odpadu kanalizace kus 1,0 7 200,00 7 200,00
4: Vodorovné konstrukce -11 902,36

439. 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 8,865 193,58 1 716,04
 19,7*(0,3+0,15)
8,865; výměra položky 8,865

440. 434231111R00 Stupně zděné z cihel pálených přímé m - 19,7 726,00 -14 302,20
441. 434311114R00 Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 m - 19,7 346,00 -6 816,20
442. 439 Výměna jednotlivých poškozených cihel ve stupních schodů a schodišťových stěn kus 50,0 150,00 7 500,00

5: Komunikace -90 328,94
443. 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 - 92,643 387,00 -35 852,65

444. 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 15,0 485,50 7 282,50

445. 59694102R dlažba cihelná pro interiér; ruční, ražená; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená m2 - 93,569 780,00 -72 983,74

446. 631571010R00 Zřízení násypu m3 6,24 622,92 3 887,02
1.PP –
52,0*0,12 6,24

–
447. 583318074R Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj t 12,48 417,60 5 211,65

1.PP –
(52,0*0,12)*2,0 12,48

–
448. 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 52,0 40,89 2 126,28

1.PP –
52,0 52,0

–
61: Upravy povrchů vnitřní -65 725,09

449. 319201317R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm m2 11,35 257,50 2 922,63
 úprava bet. věnce schodiště do sklepa do 1PP : 14,5*0,7
 1,2*1
11,35; výměra položky 11,35

450. 612433214RT3 Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm, m2 - 51,0 1 145,00 -58 395,00
451. 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 - 36,0 450,00 -16 200,00

 štít C/B2 : -36
-36; výměra položky - 36,0

452. 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 11,35 450,00 5 107,50
 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,35000
11,35; výměra položky 11,35
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453. 612481211RT3 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 76,4 239,69 18 311,93

zvýšení podrovnávky na Aquapanel –
76,4 76,4

454. 612481211RT3 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 11,35 239,69 2 720,42

 úprava bet. věnce schodiště do sklepa do 1PP : 14,5*0,7 –
 1,2*1 –
11,35; výměra položky 11,35

455. 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 11,35 147,50 1 674,13
 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,35000
11,35; výměra položky 11,35

456. 283754920R Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 20 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm m2 11,918 90,90 1 083,30
 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,35000
 Koeficient : 0,05
11,9175; výměra položky 11,918

457. 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 - 51,0 450,00 -22 950,00
62: Úpravy povrchů vnější 1 176,17

458. 622300131R00 vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 11,555 101,79 1 176,17
63: Podlahy a podlahové konstrukce 1 947,00

459. 632244312R00 Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, nastojato m2 3,0 649,00 1 947,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 190,00

460. 95412 Opláštění VZT pod stropem - 2.NP protipožární kus 2,0 2 095,00 4 190,00
99: Staveništní přesun hmot -570,55

461. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t - 1,561 365,50 -570,55
M: Oddíly montážních prací 27 450,00
M21: Elektromontáže 27 450,00

462. 2102 D+M topného kabelu m 60,0 457,50 27 450,00
P: Oddíly prací PSV 155 893,70
763: Konstrukce montované 11 434,50

463. 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, 
dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

m2 56,0 35,00 1 960,00

 8*7
56; výměra položky 56,0

464. 762331811R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 45,0 52,80 2 376,00

 přístřešek u konírny : 
 sloupky : 6*3
 vaznice : 2*6
 krokve : 3*5
45; výměra položky 45,0

465. 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 15,0 41,90 628,50
 přístřešek u konírny - 50% : 6*5*0,5
15; výměra položky 15,0

466. 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 30,0 114,00 3 420,00
 přístřešek u konírny : 6*5
30; výměra položky 30,0

467. 799 Nakládání dřevotřískových desek 2x1,2 m t 1,0 850,00 850,00
468. 7991 Přemístění materiálu investora paleta 4,0 550,00 2 200,00

7631: Konstrukce sádrokartonové 13 025,74
469. 342267112R-POL Obklad konstrukcí sádrokartonem 1x RFi 15 mm m2 11,9 1 094,60 13 025,74

764: Konstrukce klempířské 6 211,52
470. 764812620RT2 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm - oplechování soklu CX m 23,6 263,20 6 211,52

 2*2,3+2*9,5
23,6; výměra položky 23,6
766: Konstrukce truhlářské 26 258,04

471. 766694121R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm kus 2,0 236,60 473,20
472. 766694124R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm kus 2,0 478,50 957,00
473. 607 Dodávka parapetní desky šířky 100 cm - okna CX bm 6,9 1 950,00 13 455,00

 2*1+2*2
 Koeficient : 0,15
6,9; výměra položky 6,9

474. 76691 Dodávka dřevěného okenního křídla s mřížkou (bez skla a zámku) 800x500  mm kus 1,0 3 500,00 3 500,00
475. 76692 Dodávka aosazení dřeveného schodiště vč. povrchové úpravy (6 stupňů 100x30 cm, schodnice) 2NP u 

půdních dveří venkovního schodiště
kus 2,0 3 800,00 7 600,00

476. 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 259,85 1,05 272,84
767: Konstrukce zámečnické 11 988,99

477. 76791 D+M okopových plechů schodišťových stupňů z pl. 4mm - vč nátěru m 3,5 2 254,00 7 889,00
478. 76792 Dodávka doplňkového rámu se sítí 500x500 mm (okno sklep) kus 2,0 1 450,00 2 900,00
479. 76793 Dodávka a montáž pozinkovaného plechu 3 mm 730x150 mm - ochrana okenního otvoru B 0.01 vč. zapravení kus 1,0 988,00 988,00

480. 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 117,77 1,80 211,99
771: Podlahy z dlaždic 84 939,91

481. 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 40,61 42,37 1 720,61
dl. 30/60 –
B1_06 –
3,89 3,89
B1_07 –
4,06 4,06
B1_08 –
6,56 6,56
B1_09 –
4,39 4,39
B1_10 –
7,1 7,1
B1_11 –
2,8 2,8
B1_12 –
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4,24 4,24
B1_13 –
2,07 2,07
B1_14 –
1,31 1,31
= 36,42
- –
dl. 30/30 –
C1_05 –
2,81 2,81
C1_06 –
1,38 1,38
= 4,19

–
482. 771575113RU7 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm m2 55,0 667,29 36 700,95
483. 771575109RV4 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) m2 6,0 531,57 3 189,42

484. 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 42,7 71,60 3 057,36
70 % výměry –
55,0 55,0
6,0 6,0
= 61,0
- –
-0,3*61,0 - 18,3

485. 59764206R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 75,0 427,17 32 037,75
486. 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 8,52 393,24 3 350,40
487. 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 800,56 6,10 4 883,42

783: Nátěry 2 035,00
488. 78399 Nátěr plastových poklopů dren. šachet D=30 cm - RAL 7016 kus 11,0 185,00 2 035,00

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 2 060,28
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 2 060,28

489. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,795 338,50 607,61
490. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,795 225,59 404,93
491. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 10,77 15,70 169,09
492. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,795 305,50 548,37
493. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,795 34,00 61,03
494. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,795 150,00 269,25

Z_69: Změna - práce finální -196 571,71
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění -147 963,63
01: 01.1. Stavební řešení -142 238,25
P: Oddíly prací PSV -142 238,25
782: Konstrukce z přírodního kamene -142 238,25

495. PC - KAM - 001 Vyčištění, přezdění, spárování a zakonzervování kamenné opěrné zdi, s použitím stávajícího kamene m2 - 8,663 16 420,00 -142 238,25

 U objektu "C" : 10,5*0,825
 včetně případného odkopu stávající zeminy k patě zídky : 
 použití stávajícího kamene z demolované zídky : 
-8,6625; výměra položky - 8,663

03: 01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod -5 725,38
M: Oddíly montážních prací -5 725,38
1_M21: Elektromontáže -5 725,38

496. 2102203pc004 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva   (viz v.č. D.1.3.03, 04) kus - 14,0 100,80 -1 411,20
497. 354418pc002 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn   (viz v.č. D.1.3.03, 04) kus - 14,0 117,17 -1 640,44
498. 354418pc003 držák ochranného úhelníku DOU FeZn   (viz v.č. D.1.3.03, 04) kus - 28,0 70,31 -1 968,78
499. 2102203pc005 Montáž ochranných prvků - svorkovnice ochranného pospojování   (viz v.č. D.1.3.03) kus - 1,0 537,60 -537,60
500. 345626pc ekvipotencionální svorkovnice s krabicí  KO 125E/EQ02   (viz v.č. D.1.3.03) kus - 1,0 167,36 -167,36

MKRDR_SO02: SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády -15 665,19
04: 02.1. Stavební řešení -15 665,19
P: Oddíly prací PSV -15 665,19
783: Nátěry -15 665,19

501. PCFASÁDNÁTĚR Jednosložkový barevný minerální nátěr na bázi vodního skla viz.technická zpráva - D+M m2 - 101,722 154,00 -15 665,19
neprováděno v místě soklu –
dle změny sanačních omítek v ZL_05 –
- –
-101,722 - 101,722

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 79 134,34
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 66 531,94
P: Oddíly prací PSV 66 531,94
713: Izolace tepelné 3 381,74

502. 63150842R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,600 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 16,877 75,00 1 265,77

16,546*1,02 16,877
503. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 33,17 1,95 64,68
504. 713311213R00 Izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1vrstvá m2 16,546 123,98 2 051,29

obklad sloupu –
16,546 16,546
7631: Konstrukce sádrokartonové 29 322,45

505. 342267112R-POL Obklad konstrukcí sádrokartonem 1x RFi 15 mm m2 16,546 1 094,60 18 111,25
obklad sloupu –
11,4 11,4
sloup obklad B1 –
(0,85+2*0,35)*3,32 5,146

506. 342267112RT1A Obklad konstrukcí sádrokartonem 1xRB 12,5 mm m2 11,2 1 001,00 11 211,20
766: Konstrukce truhlářské 30 648,00

507. 766 PC 001 Dřevěná mříž do dveří A1.26 ks 1,0 10 216,00 10 216,00
508. 766 PC 002 Dřevěná mříž do dveří C1.26 ks 1,0 10 216,00 10 216,00
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509. 766 PC 003 Dřevěná mříž do dveří C1 18 ks 1,0 10 216,00 10 216,00
783: Nátěry 5 676,75

510. 713511321R05 Nátěr protipožární oceli m2 9,0 630,75 5 676,75
objekt "A" –
9,0 9,0

–
784: Malby -2 497,00

511. 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 - 49,94 15,00 -749,10
neprováděno v místě soklu –
dle změny ZL_02 a ZL_05 –
- –
-37,812 - 37,812
-12,128 - 12,128

–
512. 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 - 49,94 35,00 -1 747,90

06: 03.3. Zdravotně technické instalace 4 770,00
P: Oddíly prací PSV 4 770,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 770,00

513. 722 PC 001 Skříň pro hlavní uzávěr vody ks 1,0 4 770,00 4 770,00

10: 03.7. Vzduchotechnika 10 832,40
M: Oddíly montážních prací 10 832,40
_6: č. 5. Doplňkové práce 10 832,40

514. VZT_ZL4_001 Větrací zpěňovací mřížka 200x200 s požární odolností 15 minut - bez ovládání od EPS ks 2,0 5 416,20 10 832,40

11: 03.9. Vnitřní plynoinstalace -3 000,00
P: Oddíly prací PSV -3 000,00
723: Vnitřní plynovod -3 000,00

515. 03.9_723001pc011 Skříň HUP kpl - 1,0 3 000,00 -3 000,00

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C -163 503,79
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 8 728,93
P: Oddíly prací PSV 8 728,93
776: Podlahy povlakové 4 404,87

516. 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 38,8 66,64 2 585,71
změna specifikace –
 m.č. C1.03 –
 m.č. C1.04 –
- –
38,8 38,8

517. 28342457R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 10,0 mm; h = 57,0 mm; 7 barev m 39,576 61,86 2 448,05
38,8*1,02 39,576

518. 776590125U00 Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel m2 44,41 351,92 15 628,92
 Sekce C - 1.NP : –
 m.č. C1.03 : 24,72 –
 m.č. C1.04 : 19,69 –
 Mezisoučet –
44,41; výměra položky 44,41

519. 776590210R00 Podlaha povlaková pastování+leštění m2 44,41 34,97 1 552,81
520. 28410113R linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 30 000 mm; tl. 4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; 

protiskluzné
m2 - 45,742 940,00 -42 997,76

  - dle knihy standardů pol. F04
 Ztratné : 
 v.č. D.4.1.02 až 07 : 
 Skladba e : 
 Sekce C - 1.NP : 
 m.č. C1.03 : 24,72*1,03
 m.č. C1.04 : 19,69*1,03
 Mezisoučet
-45,7423; výměra položky - 45,742

521. PC-ZÁTĚŽ.VINYL PVC zátěžové - vinyl  tl. 2,6mm, š. 2 m - specifikace m2 45,732 550,00 25 152,60
skutečnost –
44,4*1,03 45,732

–
522. 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 44,28 0,78 34,54

777: Podlahy lité 9 564,56
523. 777131105 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu m2 44,41 215,37 9 564,56

epoxidová penetrace –
vč. vybroušení penetrace –
- –
 Sekce C - 1.NP : –
 m.č. C1.03 : 24,72 –
 m.č. C1.04 : 19,69 –
 Mezisoučet –
44,41; výměra položky 44,41
784: Malby -5 240,50

524. 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 - 104,81 15,00 -1 572,15
neprováděno v místě soklu –
dle změny ZL_02 a ZL_05 –
- –
-47,313 - 47,313
-57,497 - 57,497

525. 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 - 104,81 35,00 -3 668,35

16: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod 3 818,48
M: Oddíly montážních prací 3 818,48
1_M21: Elektromontáže 3 818,48

526. Pol__0004 "F" svítidlo "F" (sociálky B2) v délce 880mm kus 1,0 3 818,48 3 818,48

18: 04.7. Vzduchotechnika -176 051,20
*: Nezařazeno -176 051,20
_7_00: Zařízení č. 5 - Mobilní odvlhčovací zařízení (výkres D.4.7.04_Z1) -176 051,20
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527. 5.01_Z Průmyslové mobilní odvlhčovací zařízení vč. čerpadla odvodu kondenzátu, technické parametry viz tech ks - 2,0 88 025,60 -176 051,20

MKRDR_SO08: SO 08 Přípojka plynu 10 137,43
24: SO 08 Přípojka plynu 10 137,43
H: Oddíly prací HSV 6 775,83
1.01: SO12 - zemní práce - rozrostření 3 340,80

528. 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 2,0 177,48 354,96
u protlaku přes komunikaci –
2,0*1,0 2,0

–
529. 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 12,0 248,82 2 985,84

u protlaku přes komunikaci –
do 1 m - 6*0,15 m –
2,0*1,0*6 12,0
1_01: Zemní práce - viz výkres D.8.03 4 657,26

530. 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 4,0 97,44 389,76
u protlaku přes komunikaci –
2*2,0 4,0

–
531. 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,96 121,00 237,16

u protlaku přes komunikaci –
zpětný zásyp kamenivem –
(2,0*1,0)*0,98 1,96

–
532. 583419033R kamenivo přírodní drcené 32/63 t 3,822 339,30 1 296,80

1,96*1,95 3,822
–

533. 577000002RAB Komunikace s asfaltobeton. krytem m2 2,0 1 366,77 2 733,54
u protlaku přes komunikaci –
2,0*1,0 2,0
89_00: Ostatní konstrukce - viz tabulka výkresu D.8.03 a technická zpráva -2 115,20

534. 59213344R poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 160 mm; tl = 35,0 mm; beton C 25/30; XF1 kus - 4,0 28,80 -115,20
535. 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14 cm m - 2,0 1 000,00 -2 000,00

998: Přesun hmot 892,96
536. 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 6,542 136,50 892,96

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 3 361,60
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 3 361,60

537. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,4 190,00 836,00
538. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 26,4 14,00 369,60
539. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 4,4 490,00 2 156,00

MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 3 929,79
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 3 929,79
H: Oddíly prací HSV 8 970,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 970,00

540. 40445299RA Dopravní zrcadlo do 1m2 ks 2,0 4 485,00 8 970,00
M: Oddíly montážních prací -5 040,21
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích -5 040,21

541. 460510201R00 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný m - 21,0 240,01 -5 040,21

MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář 105 762,55
29: 01 Výsadba stromů 20 149,13
H: Oddíly prací HSV 20 149,13
1: Zemní práce 19 071,20

542. 183101221R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 kus 3,0 775,00 2 325,00
kaštany na místo pokácených stromů
3,0 3,0

543. 184102116R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 3,0 735,00 2 205,00
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0 3,0

544. 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 3,0 205,00 615,00
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0 3,0

545. 184806111R00 Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr do 2 m kus 3,0 170,00 510,00
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0 3,0

546. 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,0 150,00 450,00
 1 m2/1 strom 
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0*1,0 3,0

547. 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 0,585 489,00 286,07
 dávka vody 0,065m3 *počet stromů*opak. : 0,065*2*3
- –
kaštany na místo pokácených stromů –
(3,0*0,065)*3 0,585

548. 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 3,0 50,00 150,00
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0 3,0

549. 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5, včetně drátu vázacího, černého D 
1mm, spotřeba 0,03 kg

m2 1,62 95,00 153,90

 počet stromů*výška rohože*obvod
- –
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0*1,8*0,3 1,62

550. 1845011R2 Instalace chráničky kmene v rovině a svahu do 1:5 ks 3,0 50,00 150,00
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0 3,0
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551. 18580211R Aplikace půdního kondicionéru přimícháním do výsadbového substrátu kg 2,4 65,00 156,00
 dávka 0,8 kg na 1 strom : 0,8*2
- –
kaštany na místo pokácených stromů –
0,8*3,0 2,4

552. 02656037R Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum OK 12-14 cm ks 3,0 2 005,35 6 016,05
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0 3,0

553. 0521721R1 tyč odkorněná délka 2,5 m, o průměru 6-10cm, se špicí kus 9,0 150,00 1 350,00
 3ks/strom
- –
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0*3,0 9,0

554. 0521721R2 tyč odkorněná délka 30 cm - příčka z půleného kůlu kus 9,0 30,00 270,00
 3ks/strom
- –
kaštany na místo pokácených stromů –
3,0*3,0 9,0

–
555. 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 0,585 48,00 28,08

(3,0*0,065)*3 0,585
556. 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 1,5 1 750,00 2 625,00

0,5m3/strom 
0,5*3,0 1,5

557. 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 0,3 950,00 285,00
 stromů * plocha 1m2/strom*vrstva 10cm : 2*1*0,1
3,0*1*0,1 0,3

558. 10391505.AR kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje 
vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv

kg 2,4 530,00 1 272,00

 kondicionér 0,8kg/strom : 2*0,8
- –
3*0,8 2,4

559. 2861815R1 chránička k ochraně paty kmene stromku ks 3,0 45,00 135,00
560. 618940030 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 1,62 55,00 89,10

kaštany na místo pokácených stromů –
3,0*1,8*0,3 1,62
99: Staveništní přesun hmot 1 077,93

561. 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 
m vodorovně, bez svislého přesunu

t 1,711 630,00 1 077,93

31: 03 Založení trávníku 85 613,42
H: Oddíly prací HSV 85 613,42
1: Zemní práce 85 613,42

562. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 127,059 120,00 15 247,06

dovoz zeminy z Břestu - nad rámec původních 10 aut –
(18*12,0)/1,7 127,059

–
563. 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 127,059 240,00 30 494,16
564. 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 127,059 18,01 2 288,21
565. 59691019AR01 Nákup zeminy t 216,0 174,00 37 584,00

dovoz zeminy z Břestu –
(18*12,0) 216,0

MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení -24 800,00
33: SO 13 Oplocení -24 800,00
P: Oddíly prací PSV -24 800,00
799: Ostatní -24 800,00

566. PCODPADKOŠ_SL Sleva za "odpadkový koš" ks 4,0 -6 200,00 -24 800,00
původní pozice A_05 –
4,0 4,0

–

MKRDR_SO14: SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ -43 603,21
34: SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ		 -43 603,21
P: Oddíly prací PSV -43 603,21
767: Konstrukce zámečnické -43 603,21

567. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg - 156,94 200,00 -31 388,00
 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 100 do 250 kg
 "nádrže SHZ: 1/Z:"             156,94 : 
 156,94
156,94; výměra položky 156,94

568. 55390001 Dodávka atyp záměčnických výrobků kompozitních vč. nerez zábradlí kus - 1,0 12 000,00 -12 000,00
 Dodávka atypzáměčnických výrobků kompozitních vč. nerez zábradlí
 "nádrže SHZ: 1/Z:"             1 : 
 1
1; výměra položky 1,0

569. 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t - 0,168 1 281,00 -215,21
 50 m vodorovně
 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
0,168; výměra položky 0,168

Z_70: Změna - Elektro Doplnění zvonků dle požadavku uživatele (vč. tlačítek, zdrojů a kabeláží) 14 174,82
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 14 174,82
09: 03.6. Elektroinstalace slaboproudé 14 174,82
M: Oddíly montážních prací 14 174,82
2 .02: Strukturovaná kabeláž 14 174,82

570. EL_ZL_8_001 Zvonek Tympol 8V gong ks 3,0 680,02 2 040,06
571. EL_ZL_8_002 Zvonkový transformátor 230V/4-8-12V/1A ks 3,0 753,04 2 259,13
572. EL_ZL_8_003 Zvonkové tlačítko m-e modern-electronics 41012 deska zvonk ks 3,0 1 978,40 5 935,20
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573. Pol__0064 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06-10 m 50,0 24,47 1 223,60
574. 09 03.6 026 Krabice KU 68 p.o. ks 2,0 80,42 160,83
575. EL_ZL_8_006 Napojení do rozváděče/na světelný okruh v podhledu ks 3,0 180,00 540,00
576. 09 03.6 017 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,0 336,00 2 016,00

sekání prostupy, úklid –
drobný materiál –
2*3,0 6,0

–

Z_71: Změna - Elektro Úpravy elektroinstalace v návaznosti na změnu interiérů ze dne 7.4. 2021 43 366,10
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 43 366,10
09: 03.6. Elektroinstalace slaboproudé 43 366,10
M: Oddíly montážních prací 43 366,10
2 .02: Strukturovaná kabeláž 43 366,10

577. 09 03.6 009 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) ks 5,0 1 877,83 9 389,13
578. Pol__0037 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP2016A, 230V, včetně rámečku jednonásobná, s ochranným 

kolíkem,,, viz.v.č. D.3.5.03
ks 8,0 601,16 4 809,28

579. Pol__0040 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP44-IP5416A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,, 
viz.v.č. D.3.5.06

ks 1,0 286,90 286,90

580. 09 03.6 018 Kabel UTP 4p.cat.6 m 600,0 22,22 13 330,73
581. 09 03.6 020 Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení m 20,0 31,19 623,84
582. Pol__0068 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2, viz.v.č. D.3.5.03,D.3.5.06,D.3.5.10 m 20,0 44,79 895,78
583. 09 03.6 023 Trubka PVC 23mm p.o. m 40,0 47,94 1 917,44
584. 09 03.6 026 Krabice KU 68 p.o. ks 13,0 80,42 1 045,41
585. EL_ZL_10_001 Přesunutí ZS ovj. AX ks 1,0 506,00 506,00
586. 09 03.6 032 Průraz zdivem, síla zdi do 100cm ks 10,0 433,44 4 334,40
587. 09 03.6 033 Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm m 40,0 71,68 2 867,20
588. 09 03.6 035 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,0 336,00 3 360,00

Z_72: Změna - mlatové komunikace 57 200,04
MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 57 200,04
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 57 200,04
H: Oddíly prací HSV 40 994,02
1: Zemní práce 95 083,95

589. 167101102R02 Mísení kameniva strojně s postupným vlhčením t 64,008 1 350,12 86 418,19
kamenivo pro obrusnou vrstvu –
(762,0*0,04*2,0)*1,05 64,008

–
590. 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 32,004 120,00 3 840,48

pro přemístění směsi kameniva z přípravny na místo uložení –
- –
(762,0*0,04)*1,05 32,004

591. 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 32,004 136,59 4 371,43
592. 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 32,004 14,18 453,85

5: Komunikace -45 214,72
593. 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 - 824,0 290,00 -238 960,00

původní návrh –
- –
 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

 "dle TZ:" : 
 "mlatové komunikace:"                                        735 : 
 "mlatové chodníky:"                                              27 : 
 "mlatová úprava kolem stromů:"                     62 : 
-824,0 - 824,0

594. 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm m2 - 89,0 291,00 -25 899,00
původní návrh –
- –
 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

 "dle TZ:" : 
 "mlatové chodníky:"                                              27 : 
 "mlatová úprava kolem stromů:"                     62 : 
 89
-89; výměra položky - 89,0

595. 564740111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 120 mm m2 - 735,0 308,44 -226 703,40
původní návrh –
- –
 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

 "dle TZ:" : 
 "mlatové komunikace:"                                        735 : 
 735
-735; výměra položky - 735,0

596. 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm m2 814,575 196,51 160 072,18

návrh nový –
- –
 "mlatové komunikace:"; 735,0 735,0
 "mlatové chodníky:" ; 27,0 27,0
 "mlatová úprava kolem stromů:" ; 62,0 62,0
- –
neralizované části kolem stromů atd. –
situace - ozn. E –
-2*pi*(1,0)^2 - 6,283
situace - ozn. P –
-1*pi*(1,0)^2 - 3,142
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597. 589116112R00 Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,  m2 - 824,0 113,90 -93 853,60

původní návrh –
- –
 Kryt ploch pro tělovýchovu  jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním 
hlinitopísčitý, o tl. přes 20 do 50 mm
 "dle TZ:" : 
 "mlatové komunikace:"                                        735 : 
 "mlatové chodníky:"                                              27 : 
 "mlatová úprava kolem stromů:"                     62 : 
 824
-824; výměra položky - 824,0

598. 631571014R0A Zřízení vrstvy násypu m3 76,2 2 068,87 157 647,95
rozprostření a urovnání –
- –
dynamická vrstva –
 "mlatové komunikace:"                                        ;735*0,06 44,1
 "mlatové chodníky:"                                              ;27*0,06 1,62
- –
obrusná vrstva –
 "mlatové komunikace:"                                        ;735*0,04 29,4
 "mlatové chodníky:"                                              ;27*0,04 1,08

599. 589 PC 003 Kropení mlatové směsi při manipulaci a ukládání na místo určení m2 762,0 31,30 23 850,60
pro obrusnou vrstvu po rozprostření směsi –
762,0 762,0

600. 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 2 286,0 40,89 93 474,54
ruční hutnění vedeným válcem o hmotnosti min. 1000 kg bez vibrace –
- –
podkladní dynamická vrstva 60 mm –
 "mlatové komunikace:"                                        ;735 735,0
 "mlatové chodníky:"                                              ;27 27,0
= 762,0
- –
obrusná vrstva –
hutnění po pokládce obrusné vrstvy –
762,0 762,0
další hutnění po nasycení směsi vodou u obrusné vrstvy –
762,0 762,0

–
601. 583317035RA Dodávka směsi kameniv pro obrusnou vrstvu mlatové komunikace v tl. 40 mm m2 762,0 66,00 50 292,00

příprava směsi v samostatné pol. –
- –
obrusná vrstva 40 mm –
 "mlatové komunikace:"                                        ;735 735,0
 "mlatové chodníky:"                                              ;27 27,0

602. 583317035RB Dodávka kameniva pro dynamickou vrstvu mlatové komunikace v tl. 60 mm m2 762,0 72,00 54 864,00
dynamická vrstva 60 mm –
 "mlatové komunikace:"                                        ;735 735,0
 "mlatové chodníky:"                                              ;27 27,0
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 148,07

603. 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m - 18,85 167,01 -3 148,07
neralizované části kolem stromů atd. –
situace - ozn. E –
-2*pi*(1,0*2) - 12,566
situace - ozn. P –
-1*pi*(1,0*2) - 6,283

–
998: Přesun hmot -5 727,14

604. 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t - 81,933 69,90 -5 727,14
P: Oddíly prací PSV 16 206,02
762: Konstrukce tesařské 16 206,02

605. 762088113R01 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění kus 2,0 8 103,01 16 206,02
zakrytí směsi kameniva proti vysychání –
- –
2,0 2,0

–

Z_73: Změna - odvodnění mlatových komunikací 70 000,00
MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 70 000,00
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 70 000,00
H: Oddíly prací HSV 70 000,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 000,00

606. 916 PC 001 Odvodnění mlatových komunikací - odborný odhad kpl 1,0 70 000,00 70 000,00
Bylo dohodnuto odvodnění mlatových komunikací před objektem "Cx" a v místě vjezdové brány mezi objektem "C" a 
"konírnou".

–

Odborný odhad 70 000. –
Položková kalkulace bude na základě skutečnosti. –
- –
1,0 1,0

–
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