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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace a souboru staveb

Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdech P1323, P1344, P1345, P1371, P1387 a 
P1397 na trati Březnice - Strakonice"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1731/2021/Bř

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 
ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 
ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 
ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 
ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 
ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba

1: 327 351 4800 / 531 353 0056 
2: 327 351 4800 / 531 353 0046 
3: 327 351 4800 / 531 353 0047 
4: 327 351 4800 / 531 353 0058 
5: 327 351 4800 / 531 353 0048 
6: 327 251 4800 / 531 353 0049

a

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 
IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 4338
bankovní spojení:............................................................................
zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: V5/2021
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava 
Harmonogramu postupu prací, a to konkrétně prodloužení termínů odevzdání DSP a PDPS o dva 
měsíce (viz změna Čl. 3.8. Smlouvy).

Důvodem k tomuto prodloužení je skutečnost, že na dotčené trati Březnice - Strakonice probíhá v 
současné době souběžná opravná práce „Oprava zabezpečení výstroje trati v úseku Březnice 
-  Strakonice". Součástí této stavby je oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Blatná, 
Bělčice, Radomyšl, tím dojde ke změně vazeb dotčených PZS č. P1383, P1344, P1345. Protože 
projektová dokumentace této opravné práce se v tuto chvíli zpracovává, nelze bez znalosti úprav 
pokračovat v projektové činnosti na těchto dotčených PZS. Tato skutečnost nebude mít dopad na 
konečný termín ukončení stavby.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.8, Čl. 5, odst. 5.16 a 
Přílohy č. 5., která obsahuje aktuální Harmonogram postupu prací ke dni podpisu Dodatku č. 1.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele E618-S-1731/2021/Bř, č. Zhotovitele: 
V5/2021 takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

-  ruší se stávající text v odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.8. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen na část zahrnující 
zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 
právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu 
prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 30.11.2021. Fakturace bude ve výši do 
40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších 
stanovisek pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude provedeno do 11 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci 
včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do 11 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) 
činí celkem 17 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající 
na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti
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zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a 
o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 
2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-  ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11

Obchodní podmínky - OP/P+R/24/20 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla

Harmonogram postupu prací 
Dodatku č. 1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Neobsazeno

Neobsazeno

Plná moc

nové znění platné ke dni podpisu

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „registr smluv").

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1731/2021/Bř, číslo smlouvy 
Zhotovitele: V5/2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
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4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací

V Praze V Chocni

24.09.2021 07:03 
Po dep sán o elektronicky Datum: 2021.09.20 

_ 16: 11:16 + 02 '00 '

Ing. Mojmír Nejezchleb Ladislav Mikulecký

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy vedoucí střediska obchodu
Správa železnic, státní organizace STARMON s.r.o.

na základě plné moci
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Příloha č. 1 (Příloha č. 5 smlouvy) 

Harmonogram postupu prací
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