
Protokol o změně dodávky změnový list č. 01

Zakázka:

Smlouva č.:

Název projektu:

Reg. č. projektu:

Objekt:

Objednatel:

Dodavatel:

zvýšení/snížení
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Vliv změny na náklady dodávky: 

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Náklady dodavatele 0,00 Kč 0,00 Kč

Projekční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle smlouvy :
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Změnu vyvolal: 

Dodavatel

Popis změny: 

Prvek kuchyňské linky A - E měl původně navrženu pacovní desku z krystalizovaného skla síly 20 mm. 

Materiál pracovní desky bude nově ve skladbě MDF 18 mm ve dvou vrstvách, lepeno; HPL opláštění 1 

mm (dekor U104 z horní i spodní strany), hrana nákližek masiv 50 mm x 24 mm

Zdůvodnění nezbytnosti změny: 

S ohledem na ztížení dodávek v souviselostí s proběhlým lockdownem v rámci celosvětové pandemie 

Covid_19 nebyl prodávající schopen zajistit pro nedostupnost daného materiálu na českém trhu materiál 

krystalizované sklo, v podobě a tloušťce, v jaké bylo zamýšleno pro použití v rámci veřejné zakázky.

Dopad změny do smlouvy: 

Bez dopadu na cenu či termín dodávky - nová skladba materiálu včetně práce odpovídá svou cenou 

původně zamuýšlenému materiálu

Způsob projekčního zpracování: X

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 -  Malá Strana 

IČ: 75032333

Martin Kučera

se sídlem: Husova 228, 384 1 Husinec

IČ: 73502006                                                                                

Číslo položky: Název položky:

T-A 06, T-A 07, 

T-A 08, T-A 09, 

T-A 10

Kuchyňská linka - typ A - E

Dodávka truhlářských výrobků včetně kuchyňských linek 

NPU-450/83395/2020 KLVZ 450/72/2020

 „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004591

SZ Uherčice



0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:
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Za AD: 

Podpis:

Za prodávajícího: xxxxxxxxxxxxx

Podpis:

Za kupujícího: xxxxxxxxxxxx

Podpis:

Změna nemá cenový dopad do smlouvy.
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y Přílohy protokolu: 

rozpočet

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Nová cena vč. 21% DPH:
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y Termín předání PD změny: X

Termín realizace změn: X

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: X
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Zvýšení:

Snížení:

Nová cena bez DPH:



Č. OZ 1 Příloha č.1

Rozdíl

kod Specifikace m.j. množství j. cena Celkem kod Specifikace m.j. množství j.cena Celkem Celkem Poznámka

A,B,D,E pracovní deska z krystalizovaného skla 0,8 m2 ks 4,000 4 200,00 -16 800,00 A,B,D,E
pracovní deska atyp MDF 18 mm x 2, lepeno; HPL opláštění 

horní deska, spodní deska 2 x, nákližek masiv 50x24 mm 0,8m2 
ks 4,000 4 050,00 16 200,00 -600,00

C pracovní deska z krystalizovaného skla 1,6 m2 ks 1,000 8 540,00 -8 540,00 C
pracovní deska atyp MDF 18 mm x 2, lepeno; HPL opláštění 

horní deska, spodní deska 2 x, nákližek masiv 50x24 mm 1,6 m2 
ks 1,000 8 100,00 8 100,00 -440,00

A,B,D,E obklad stěny z bílého skla 0,7 m2 ks 4,000 1 090,00 -4 360,00 A,B,D,E obklad stěny HPL + deska podkladní MDF 0,7 m2 ks 4,000 1 350,00 5 400,00 1 040,00

-29 700,00 Kč 29 700,00 0,00celkem celkem

SZ Uherčice_ZL1_rozpočet

Odpočet Přípočet


