Dodatek č. 1 k SOD 829/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 06/2020	
č. smlouvy objednatele:	829/2021

Název díla: 
„Nástavba budovy B podnikového ředitelství“ 
– studie technického řešení


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	



 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 
a

Zhotovitel:	„AF atelier s.r.o.“	
					      Jilemnického 600/3 
                                                                160 00 Praha 6-Bubeneč
IČO:	28902211	
DIČ:	CZ28902211
zastoupený: 		
zástupce ve věcech smluvních
a technických :	



bankovní spojení: 	.	
číslo účtu: 	

Zhotovitel je zapsánu Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 152088

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Dodatek je uzavírán za žádost zhotovitele. Zástupci investora na vstupním výrobním výboru významně rozšířili rozsah (objem) požadovaných prací (nástavba na jiné části budovy v dalších variantách). Je uvedeno v zápisu a záznamu z VVV.
  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení prací na předmětu plnění: 
 bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
							 
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV):    	 do 24.09.2021


Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	 1 měsíc po schválení v investiční komisi 		   
				 

Nové znění:

Zahájení prací na předmětu plnění: 
 bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
							 
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV):    	 do 30.11.2021


Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	 1 měsíc po schválení v investiční komisi 	

[bookmark: _Hlk48036437]Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
					128 700,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 74 800,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									203 500,00 Kč bez DPH



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí všech variant půdorysu ve výši 30 000,- Kč bez DPH.
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 98 700,- Kč, tj. 78 960,- Kč bez DPH. 
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 98 700,- Kč, tj. 19 740,00 Kč bez DPH. 
Schválení Studie v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

[bookmark: _Hlk47970335]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 698.

Nové znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:
d) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí všech variant půdorysu ve výši 40 000,- Kč bez DPH.
e) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 163 500,- Kč, tj. 130 800,- Kč bez DPH. 
f) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 163 500,- Kč, tj. 32 700  Kč bez DPH. 
Schválení Studie v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 698.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  

V Chomutově dne				V Praze dne



……………………………………			…………………………………….
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