
3/VZ/2021 Dl Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice

D O D A T E K  C . l  
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek11

Rekonstrukce silnice II1/1567 Ločenice

číslo smlouvy zhotovitele: 1082007LLH.01 číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2021

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nenianická 2133/10,370 10 České Budějovice

Zastoupený:
tel:
e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 
sekretariat@susik.cz
70971641 DIČ: CZ70971641
cadkBeb
................ ​............​....... ​. . . ​.........​..... ​.............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Andrea Jankovcová 
​......... ​................... 
​....... ​..............​.......... 
​...... ​........... ​...........

tel.: 387 021 010 
tel.: .......​.......​...... 
tel.: .......​.......​...... 
tel.:.​.......​.......​......

jako „objednatel“ na straně jedné

1.1. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:
Kontaktní adresa:

Zastoupený:
tel.:

IČO:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

....... ​............. ​.........., ředitelem závodu Č. Budějovice, na základě plné moci 
387 203 417 e-mail: eiirovia-ceskebudeiovice@eurovia.cz

45274924 DIČ: CZ45274924

ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: ................ ​........... ​....... ​..............​..........​....​. . . ​.........​.............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992.

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

....... ​......... ​....... 
​.......​.......... ​......... 
​...... ​............​.............. 
​...... ​.......... ​.............

tel.: 387 203 417 
tel.: .......​.......​...... 
tel.: .......​.......​...... 
tel.: .......​.......​......

.......​............​.............., tel.: .......​.......​......, (č. autorizace 39684)

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

v y  A

1*0
Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

mailto:sekretariat@susik.cz
mailto:eiirovia-ceskebudeiovice@eurovia.cz


3/VZ/2021 Dl Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice

I .

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 1082007LLH.01 a č. objednatele 
3/VZ/2021 uzavřené dne 22. 4. 2021 dle § 222 odst. 4 a dále dle § 100 odst. I zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 - 4 v příloze se mění rozsah díla uvedený v článku 2, 
odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy 
o dílo. Uvedená změna rozsahu díla má vzhledem k realizaci víceprací a změně technologických postupů 
rovněž dopad na harmonogram stavby, tj. v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle čl. 3, odst. 3. a 4. 
smlouvy o dílo se mění termíny plnění uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy o dílo.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/VZ/2021, dále projektovou 
dokumentací „Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice“, ve stupni DUSP + ZDS/PDPS, 
vypracovanou Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o„ Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a 
oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD. 
aktualizovaným o soupisy prací dle změnových listů č. 1 - 4.

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2021)
Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 
Dokončení prací a předání stavby: do 218 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně 
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 248 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 248 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla celkem dle SOI) bez DPH
ZL č. 1 -  vícepráce bez DPH 
ZL č. 2 -  méněpráce bez DPH 
ZL č. 3 -  vícepráce bez DPI I
ZL č. 4 -  méněpráce bez DPH____________________

Smluvní cena díla celkem dle dodatku bez DPH
DPH 21%______________________________________

Smluvní cena díla celkem dle dodatku včetně DPH

16 072 155,84 Kč
.......​............​.... 

​. ​.......​........... ​. . . .  
​.......​............​.... 

​. . ​.......​............​. . č 

16 398 027,93 Kč 
3 443 585,87 Kč

19 841 613,80 Kč

slovy: devatenáctmilionůosmsetčtyřicetjedentisícšestsettřináct korun českých osmdesát haléřů 
včetně DPH.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

iv y  i

1*0
Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, 
že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis­
tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob­
čanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je  platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřej­
nění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je  sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, žejsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně žádosti zhotovitele a vyjádření AD a TDS

II.

Aktualizovaný harmonogram stavby



Stavba: Rekonstrukce siln ice 111/1567 Ločenice

Rekapitulace změnových listů

P.C. Název změnového listu Hodnota ZL

1 ZMĚNOVÝ LIST - VICEPRACE .......​............​....
2 ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE .......​............​....

Celkem bez DPH:
DPH 21%:
Celkem včetně DPH:

..... ​............ ​. . . .  
​.... ​............​.... 
​.....​............​. . . .

)



Z M Ě N O V Ý  L IS T -----------------------------------1----------- i ---------------

Název a číslo stavby:
Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice

Č. smlouvy objednatele: 3/VZ2021

Název objektu SO 201 Opémá zed 

SO 303 Dešťová kanalizace
Č. smlouvy zhotovitele: 1082007LLH.01

Investor (objednatel): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje přispěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: INBEST spol. s.r.o
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20,625 00 Brno

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodněni a popis změn:

VP1 SO 201 Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací RDS x ZDS - Na základě provedených 
statických výpočtů bylo upřesněno množství výztuže v jednotlivých konstrukčních prvcích. V rámci 
úspor bude, po dohodě s investorem, stříkaný beton pro zajištění zeminy mezi pilotami nahrazen 
betonem s kari sítí betonovaný zároveň se základem obkladu.

VP2 SO 303 Po provedení kontrolních zkoušek na zpětném zásypu kanalizace SO 301 v úrovni aktivní zóny s 
nevyhovujícími výsledky byl na stavbu přizván geotechnik. Dne 14.5.2021 byl proveden odběr jednoho 
technologického vzorku zeminy, určeného pro zpětný zásyp rýh kanalizace a vodovodu.
Vzorek zeminy byl odebrán za účelem provedení základních klasifikačních rozborů, potřebných k 
posouzení zeminy z hlediska vhodnosti do zpětného zásypu rýh. Z výsledků laboratorních zkoušek a z 
provedené rekognoskace zemin na stavbě bylo konstatováno, že z hlediska zrnitostního složení (dle 
ČSN 73 6133) jsou zeminy podmínečně vhodné pro použiti do zpětného zásypu rýhy, ovšem pouze 
mimo aktivní zónu komunikace. Důvodem je nebezpečná namrzavost zemin, objemová nestálost a 
nedostatečná hodnota CBR. Vzhledem k tomu, že je převážná část zpětného zásypu rýhy součástí 
aktivní zóny komunikace, je použití zkoušených zemin do zpětného zásypu vyloučeno.
Pro účely zpětného zásypu lze tedy použít pouze původní kamenitý štět v kombinaci s vhodným 
drceným kamenivem (ŠD frakce 0/63 mm). S ohledem na rozsah a mocnost štětové vrstvy vrstvy na 
stavbě je nutné rýhu doplnit nakupovaným drceným kamenivem PDK 0/63 v průměrné tloušťce 200 
mm a to do úrovně recyklované vrstvy RS 0/63. Tento změnový list řeší nahrazení nevhodné výkopové 
zeminy určené pro zpětný zásyp rýh ve vozovce nakupovaným kamenivem PDK 0/63. Dále odvoz 
přebytečné výkopové zeminy na skládku vč, jejího uložení.

VP3 SO 201 Při porváděni zemních prací v rámci SO 201 byla v podkladních vrstvách stávající vozovky zachycena 
štětová vrstva. S ohledem na navržený zbúsob opravy komunikace a nutnost zajištění minimální 
normové tloušťky recyklované vsrtvy bylo nutné navýšit niveletu komunikace v místě opěrné zdi. Z 
tohoto důvodu bylo nutné odpovídajícím způsobem zvýšit i opěrnou zeď, konkrétně římsu a obklad z 
kamene. Tento změnový list řeší navýšení kubatury římsy a kamenného obkladu.





19094 Rekonstrukce s iln ice  111-1567 Ločenice 
SO 303 Dešťová kanalizace - zde je  100%, pód ii SÚSJK=57%, pódii obce=43%

Firma: Firma

VP2 Z á syp y  rýh na ku p o va n ým  m a te riá le m

Poř číslo Kód položky Varianta Nůzev položky MJ Množství Cena Cena celkem
ve smlouvě ve změně rozdíl Jednotková ve smlouvě ve změně rozdíl

2 3 4 5 61 6 2 6.3 9 10.1 10.2 103
1 Zemni práce ......​.......... ................ ......​..........

11 162651112 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I. 
skupiny 1 až 3 M3 501,848 658,120 156,272 .......... . . . .​.......... ......​.......... .. . .​..........

Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téátelnosti I, 
skupiny 1 až 3_____________________________________________________

I_________ J2]__ 1712012011 Uloženi sypaniny na skládky M3 501,848 658.120 156.272 ........ . .​.......... . .​.......... . .​..........
Uloženi sypaniny na skládky

I 13| 1712012111 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 1 003.696 1 316.240 312.544 ........ . . . .​.......... ......​.......... .. . .​..........
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
S
501.848*2 Přepočtené koeficientem množství =1 003,696 [A]
Celkem: A=1 003,696 ÍB]

1 14| 1741011011 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 634.738 634,738 0.000 I ........ . . . .​.......... . . . .​.......... ......
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

791 583441971 štérkodrť frakce 0/63 T 0,000 312,544 312.544 .......... ...... ..... .​.......... ......​..........
štěrkodrť frakce 0/63
Vrstva ŠD tl 200 mm v asfaltové komunikaci 
UV DN 125 0 2*0 8*41 3=6.608 [A]
UVDN 160 0 2*0.8*123 6=19,776 {Bj 
UVDN 200 0 2*0 9*17=3,060 [C]
DN 250 0 2*0.9*5 6=1.008 (D)
DN 300 0.2*0 9*314=56 520 [EJ 
DN 400 0 2*1 1*315=69,300 (F)
Celkem A+B+C*D+E+F=156 272 [G]
156,272*2 Přepočtené koeficientem množstvi=312 544 I

Stavba:
Rozpočet:_______

^ jA s p e '

celkem. ......​.......... ......​.......... ......​.................



[ ř i i r  n Množství Cena Cena celkem
pór cisio Kód položky Varianta Název položky MJ

ve smlouvá ve zmóně rozdíl Jednotková ve smlouvá ve zméné rozdíl

i 2 3 4 5 6 1 6 2 6 3 9 ...... 10 2 10.3

■i
Š il 3173251

bvisie KonsmiKco
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 í 31.074 I 35.472 I 4.398 . ​. . . ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . .​. .​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . .​. . . . . .​. . .​. . . . ​. . . . . . . . . . . .​. . . . f ]
římsa na pilotové sténé
0,8*0.362*107,3-31.074 [A] Připočet 
navýšeni římsy průměrná výška 0.082 m. šířka 0 5 m délka 107.27 m 
0.082*0,5*107.27=4.398 IB] Celkem 
A+B-35.472 [CJ

1 551 3272131 OBKLAD ZDÍ OPĚR. ZÁRUB. NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 37.854 I 40.493 I 2,639 I . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . ​. . ​. . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . ​.

beton základu vykázán v položce 272324 , včetně spárováni a dilatačních spař po 3 m 
Plocha odečtena dle projektové dokumentace - Obklad

0.2*189.27=37.854 [A] Připočet 
navýšeni obkladu, průměrná výška 0.082 m, šířka 0.3 m, délka 107.27 m 
0.082*0,3*107.27=2.639 /B) Celkem: 
A*B= (CJ

. .​..... .​.......... ......​..........



ZMĚNOVÝ LIST 2

Název a číslo stavby:
Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice Č. smlouvy objednatele: 3A/Z2021

Název objektu: SO 201 Opěrná zeď 

SO 303 Dešťová kanalizace
Č. smlouvy zhotovitele: 1082007LLH01

Investor (objednatel): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: INBEST spol. s.r.o
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20,625 00 Brno

Dodavatel: EUROVIACS, a s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

MP1 SO 201 Došlo k srovnání a vyhodnoceni změn v soupisech prací RDS x ZDS - Na základě provedených 
statických výpočtů bylo upřesněno množství výztuže v jednotlivých konstrukčních prvcích. V rámci 
úspor bude, po dohodě s investorem, stříkaný beton pro zajištění zeminy mezi pilotami nahrazen 
betonem s kari sítí betonovaný zároveň se základem obkladu.

MP2 SO 303 Po provedení kontrolních zkoušek na zpětném zásypu kanalizace SO 301 v úrovni aktivní zóny s 
nevyhovujícími výsledky byl na stavbu přizván geotechnik. Dne 14.5.2021 byl proveden odběr jednoho 
technologického vzorku zeminy, určeného pro zpětný zásyp rýh kanalizace a vodovodu.
Vzorek zeminy byl odebrán za účelem provedeni základních klasifikačních rozborů, potřebných k 
posouzení zeminy z hlediska vhodnosti do zpětného zásypu rýh. 2 výsledků laboratorních zkoušek a z 
provedené rekognoskace zemin na stavbě bylo konstatováno, že z hlediska zrnitostního složeni (dle 
ČSN 73 6133) jsou zeminy podmínečně vhodné pro použiti do zpětného zásypu rýhy, ovšem pouze 
mimo aktivní zónu komunikace. Důvodem je nebezpečná namrzavost zemin, objemová nestálost a 
nedostatečná hodnota CBR. Vzhledem k tomu, že je převážná část zpětného zásypu rýhy součástí 
aktivní zóny komunikace, je použití zkoušených zemin do zpětného zásypu vyloučeno.
Pro účely zpětného zásypu lze tedy použít pouze původní kamenitý štět v kombinaci s vhodným 
drceným kamenivem (ŠD frakce 0/63 mm). S ohledem na rozsah a mocnost štětové vrstvy vrstvy na 
stavbě je nutné rýhu doplnit nakupovaným drceným kamenivem PDK 0/63 v průměrné tloušťce 200 
mm a to do úrovně recyklované vrstvy RS 0/63. Tento změnový list řeší nahrazení nevhodné výkopové 
zeminy určené pro zpětný zásyp rýh ve vozovce nakupovaným kamenivem PDK 0/63. Dále odvoz 
přebytečné výkopové zeminy na skládku vč, jejího uloženi.







Stavba: Rekonstrukce siln ice 111/1567 Ločenice

Rekapitulace změnových listů

P.C. Název změnového listu Hodnota ZL

3 ZMĚNOVÝ LIST - VICEPRACE .......​............​....
4 ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE .......​............​....

Celkem bez DPH:
DPH 21%:
Celkem včetně DPH:

.......​............​. . . .
.....​............​.... 

​.......​............​. . . .
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Název a číslo stavby:
Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice

Č. smlouvy objednatele: 3/VZ2021

Název objektu: SO 101 Sflnice 111/1567 

SO 182.1 Oprava objízdných tras
Č. smlouvy zhotovitele: 1082007LLH.01

Investor (objednatel): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: INBEST spol. s.r.o
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20,625 00 Brno

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s„
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

VP4 SO101 Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky v rámci 2. etapy výstavby bylo zjištěno, že na 
levé straně komunikace v km 0,130 -  0,330 chybí podkladní konstrukční vrstvy komunikace. Po 
průjezdu těžké mechanizace docházelo k vyjíždění hlubokých kolejí, lokálně byly zastiženy tlející 
kořeny stromů. Dle informací od místních obyvatel se v inkriminovaných místech historicky nacházel 
silniční příkop. Na základě výše popsaného byl na stavbu přizván geotechnik za účelem posouzeni 
aktivní zóny komunikace. Dne 13.7.2021 byl proveden odběr jednoho technologického vzorku zeminy z 
úrovně zemní pláně a dále byla ve staničení km 0,145 LS provedena statická zatěžovací zkouška.
Z výsledků laboratorních zkoušek a z provedené rekognoskace zemin na stavbě bylo konstatováno, že 
z hlediska zmitostního složení (dle ČSN 73 6133) jsou zeminy nevhodné pro použití do aktivní zóny 
komunikace. Důvodem je nebezpečná namrzavost zemin, objemová nestálost, rozbřídavost a 
nedostatečná únosnost. Současně zeminy nevyhovují z hlediska CBR. Na
základě doporučení geotechnika a vyjádření autorského dozoru bylo navrženo postupovat obdobně 
jako v případě rozšíření nové vozovky mimo stávající. V rámci postupu provádění výstavby vozovky 
bude tedy odstraněno stávající vozovkové souvrství až na úroveň zemni pláně a následně provedena 
výměna podložní zeminy do hloubky 400 mm pod úroveň pláně a následné vybudování nových 
konstrukčních vrstev vozovky (ŠD 200 mm, RS 250 mm, ACP16+ 60 mm, PS-C, ACO 11 40 mm). Do 
aktivní zóny budou použity zeminy, jež splňují požadavek CBR z 15%. Obdobně
bylo postupováno i ve staničení km 0,290 -0,330 v místech, kde se nacházela štětová vrstva - ta 
musela být odstraněna s ohledem na nutnost dodržení projektované nivelety komunikace z důvodu 
výšky přiléhajícího vjezdu do nemovitosti č.p. 133. Tento
změnový list řeší nahrazení nevhodné zeminy z aktivní zóny vozovky nakupovaným kamenivem. Dále 
odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku vč, jejího uloženi.

VP5 SO 182.1 Na základě požadavku starosty obce Ločenice byl investorem upřesněn rozsah oprav objízdných tras. 
Na objízdné trase Sv. Ján nad Malší - Ločenice budou ve vybraných úsecích provedeny krajnice z 
recyklovaného materiálu. Tento změnový list řeší upřesnění rozsahu oprav objízdných tras.



; h 9 Firma: Firma

V P4 S anace  p o d lo ž í km  0,130 -  0,330 LS
Stavba: 19094 Rekonstrukce silnice 111-1567 Ločenice
Rozpočet: SO 101 Silnice 11171567

| • • . \ Množství C tn á C e n a  celkem
por ci sio Kód položky v a ria n ta Název položky MJ ve smlouvá v e  zrněné . ro ž d tt; Jednotková ve smlouvá vezméné rozdH 1

i 2 3 4 5 6  1 6 2 0 .3 9 10 1 10 2 1 0 3

0 Všeobecné konstrukce a práce .......​........... .......​........... .............. .

ÍT 0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 201.690 2 873.690 672,000 ........ ......​.......... ......​.......... . . . .​..........
poplatky za uloženi zemin a kamení
položka 11130: 2*0,15*170=51.000 [A] 
položka 113328: 2*660,6=1 321.200 [B] 
položka 123738: 2*13,8=27,600 [C] 
položka 131738:2*397,945=795,890 [D] 
položka 132738: 2*3=6,000 [£]
Celkem: A+B+C+D+E=2 201.690 ÍFI ■ A m 0.130-0.330 2*3 30 67?

1 Zemni práce ..... ​........... .......​........... .......​...........

1 Í6 l 1237381 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 13.800 349.800 336.000 .......... . .​.......... . . . .​.......... . . . .​..........
odkop v místě rozšíření vozovky, odvoz na skládku vč. uloženi 
viz příloha 101 05 PPR
km 0.326 - 0.349:1*0.6*23=13.800 fAI ■ hn o r. 0 ( >0 ■ ro.O h

1 201 171801 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9.200 233.200 224.000 I .......... . . ​. . ​. . . . . . . . . . ......​.......... . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​.
v místě rozšířeni vozovky, zemina CBR > 30 %, tJ.0.5m 
viz příloha 101 04 VPR a 101 05 PPR
km 0 326 - 0.349: 1*0.4*23=9.200 fAI * hn 0

5 Komunikace ................... .....​........... ..... ​...........

1 481 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL DO 200MM M2 0.000 560.000 560.000 .......... ...... . . . .​.......... . . . .​..........
ŠA 0/63, tl. 200mm. se zhutněním
km 0130-0.330 560

CELKEM ......​.......... .......​........... . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​.
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Stavba:

Firma: Firma

VP5 Opravy objízdných tras
19094 Rekonstrukce silnice 111-1567 Ločenice

Rozpočet: SO 182.1 Oprava objízdných tras

Pof čisto Kód položky Vananta MJ Množství Cena Cena celkem

ve smlouvá ve zrr.énů rozdíl Jednotková ve smlouvé ve zméné rozdíl
1 2 i M i 4 6 ' 8.1 H i 6.2 6.3 9 10 1 1<X2 103

5 _________ Komunikace______________________ ___________ __________________________ _____________________________________________ _________________ _______________  ______ ...................​. . . .​...................................... . . .​..........
56962I ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 0.000 1 100.000 T 1 100,000 ........ ...... . . . .​.......... . . . .​..........

Dosypáni krajnic š. 0.5 m na objízdné trase Sv. Ján - Ločenice (50% trasy)
Ote požadavku investora 0.5*2*2200*0 í> 1100.000 [AJ

CELKEM ...... . . . .​.......... . . . .​..........



ZMĚNOVÝ LIST - MENEPRACE __________________________ I_________ í ________

Název a číslo stavby: Rekonstrukce sflnice 111/1567 Ločenice
Č. smlouvy objednatele: 3/VZ2021

Název objektu: SO 182.1 Oprava objízdných tras Č. smlouvy zhotovitele: 1082007U.H.01

Investor (objednatel): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: INBEST spol. s.r.o
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20,625 00 Brno

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s„
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodněni a popis změn:

MP3 |SO 182.1 Na základě požadavku starosty obce Ločenice byl investorem upřesněn rozsah oprav objízdných tras.
Od konce stavby bude v úseku o délce 66 m obnovena obrusná vrstva vozovky a to v celé šířce 
komunikace.Tento změnový list řeší upřesnéni rozsahu oprav objízdných tras.
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Stavba:
Rozpočet:

Firma: Firma

MP3 Opravy objízdných tras
19094 Rekonstrukce s iln ice  111-1567 Ločenice 

SO 182.1 Oprava objízdných tras

MJ Množství Cena Cena celkem

ve smlouvá ve zméné rozdíl Jednotková ve smlouvé ve zméné rozdíl
5 6 1 6.2 6.3 9 ....​. . . . . . .. ......

0 Váeobecné konstrukce  a práce .. . .​.......... ...... .. . . .​..........
1l 0141121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 83.040 0.000 -83,040 .......... .. . .​.......... ...... .. . . .​..........

poplatek za uloženi vrstev asfaltového krytu z lokálních oprav objizdné trasy 
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti na stavbé
položka 11372 2.4*34.6=83.040 [A]

.. . . .​..........1 Zem n i práce .. . .​.......... . . . .​..........
ŽT 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 34.600 1 16.368 -18,232 . .​.......... .. . .​.......... . . . .​.......... .. . . .​..........

Frézováni obrusné vrstvy v místé lokálních oprav vozovky v tl. 40mm, poplatek za 
skládku dle položky 014112
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti na stavbé
0.005*5*0.04*34600=34.600 ÍAJ
Dle požadavku investora 66*6 2*0.04-16.368 /AI

31 " 1137671 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVĚ VOZOVCE M i 605.500 0.000 -605.500 ........ . . . .​.......... . . . . . . ​. .. . . .​..........
proříznuti trhlin v ložné vrstvé
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti na stavbé
0.7*865=605.500 [AJ

5 K om unikace ......​.......... ......​.......... .......​..........

_______ íL 5722231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 665.000 409.200 -455,800 ........ .. . .​.......... . .​.......... .. .​..........
Spojovací postřik PS-EP 0.6 kg/m2
Mezi ložnou vrstvou a obrusnou vrstvou v místé lokálních oprav, plocha dle položky 
574A34
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti na stavbě_____________________
865=865.000 ÍAJ
Dle požadavku investora 66*6.? 409 .200 IA]

574A341 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+. 11S TL 40MM
Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm dle ČSN 13108-1, plocha dle položky 11372 
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti na stavbé_________________
865=865.000 ÍAJ
Dle požadavku investora 66‘6 ,2 -409.2 0 0 IAJ

I 6l 9313271 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M I 605.500 I 0.000 I . . . . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . ​. . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . ​.
Zaliti trhlin v ložné vrstvé dle položky 113767
čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti na stavbé
605.5=605.500 [AI

CELKEM



EUROVIA
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EUROVIA CS,a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy západ 
závod České Budějovice 
Planá 72
370 11 České Budějovice

Správa a údržba silnic jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
Ing. Andrea jankovcová- ředitelka organizace

Váš dopis značky Naše značka 
RSL/Ž1

vyřizuje/linka 
​.......​..........​......... 
​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

České Budějovice dne 
1.9. 2021

Věc: Rekonstrukce s iln ice  111/1567 Ločenice
Žádost o schválení změnových listů a posun termínu dokončení prací

Vážená paní ředitelko,

dne 24. 4. 2021 nabyla účinnosti smlouva o dílo na provedeni stavby „Rekonstrukce silnice 111/1567 
Ločenice" (číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 1082007LLH.01).

Předání staveniště proběhlo dne 26.4.2021. V den předání staveniště byly zahájeny stavební práce. 
Stavba je spojená s výstavbou chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení, které jsou 
investované Obcí Ločenice.

Při předvýrobní přípravě a v průběhu dosavadní výstavby nastalo několik podstatných skutečností, 
které mají vliv na cenu díla. V rámci úspor byl, po dohodě s investorem, stříkaný beton pro zajištění zeminy 
mezi pilotami nahrazen betonem s kari sítí betonovaný zároveň se základem obkladu. S ohledem na 
chybějící podkladní vrstvy a nevhodné zeminy nacházející se v podloží vozovky vznikají vícepráce. se 
kterými není v soupise prací smlouvy o dílo počítáno Dále byl upřesněn rozsah oprav objízdných tras. 
Veškeré změny jsou detailně zdůvodněny a popsány v jednotlivých změnových listech, které zasíláme 
přílohou tohoto dopisu.

Nutnost realizace víceprací má časový i věcný dopad na technologické postupy a návaznosti 
plánovaných prací a tedy plnění harmonogramu prací resp. na termín dokončení prací a předání 
stavby.

Stávající zeminy z podloží vozovky jsou nevhodné pro účely zpětného zásypu kanalizace a 
vodovodu. V aktivní zóně komunikace lze tedy použit pouze původní kamenitý štět v kombinaci s vhodným 
drceným kamenivem (ŠD frakce 0/63 mm). Z důvodu výše popsaného bylo nutné změnit technologii 
provádění zemních prací. Při výkopu rýh je nutné separovat zeminy použitelné pro zpětný zásyp (štětová 
vrstva) od zemin nevhodných, které se odvážejí na skládku. Nevhodné zeminy se pak nahrazují 
nakupovanou štěrkodrtí a vrstvou RS 0/63 CA. Separace výkopku. spolu s nutností provádět zásyp vrstvami 
z různých materiálů, zvyšuje pracnost a prodlužuje tak délku jednotlivých činností výstavby inženýrských sítí. 
Nutnost změny technologie provádění zemních prací při výstavbě inženýrských sítí prodlužuje délku 
výstavby kanalizace a vodovodu o 15 kalendářních dnů.

Dále bylo (s ohledem na chybějící podkladní vrstvy a výskyt nevhodných zemin v aktivní zóně 
komunikace) rozhodnuto, o nutnosti výměny podložní zeminy na levé straně komunikace v km 0,130 -  0.330 
do hloubky 400 mm pod úroveň pláně a následném doplnění konstrukční vrstvy vozovky z ŠD 0/63 tl. 200 
mm. Provedení výměny a doplnění konstrukční vrstvy prodlužuje délku realizace komunikací o 8 
kalendářních dnů

EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
T/ +420 224 951 111 -  F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 452/4924, DIČ CZ45274924, M ěstský soud v Praze oddíl B. vložka 1SS1

http://www.eurovia.cz


EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
M +420 224 951 211 -  F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ 45274924 DIČ C745274924, Městský soud v Praze oddíl B vložka 1561

http://www.eurovia.cz


PRIS . ?  W .

Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v OR ,vede ným  KS v Brně v odd íle  C, v ložka 7545 
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545 Eurovia CS, a.s.

.......​...........​......... 
Planá 72
370 01 České Budějovice

Naše značka 
D/S-1353/2021 - Puč

Zakázka č. 
AD21012

Vyřizuje
............

Datum
31 .05 .2021

Akce: Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice
v ě c :  Vyjádření AD ke konstrukčním vrstvám vozovky a zásypům IS

S ohledem na zastiženou štětovou vrstvu ve stávající konstrukci vozovky a laboratorní 
posouzení stávajícího materiálu určeného k zásypu IS, bude nová konstrukce vozovky upravena.

Podrobný návrh opravy:
- provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- obsyp IS z drceného kameniva v tl. 300 mm nad horní povrch potrubí
- zásyp rýhy ze stávající štětové vrstvy v předpokládané tloušťce 300 mm
- položení vrstvy ŠD v tl. 200 mm
- pokládka vrstvy RS 0/63 na šířku rýhy v tloušťce 180 mm tak, aby byl horní povrch zarovnán 

s horním povrchem stávající štětové vrstvy
- Recyklace RS 0/63 na celou šířku vozovky v tloušťce min. 120 mm
- ACP 16+; 60 mm
- PS-C;
- ACO 11; 40 mm

Stávající štětová vrstva tak zůstane v konstrukci vozovky na původním místě a nové vrstvy 
budou pokládány na ni.

Výše uvedený postup má vliv na novou polohu nivelety. V případě, že bude výškový rozdíl 
mezi štětovou vrstvou a projektovanou niveletou menší než 220 mm, bude niveleta navýšena. 
V místech, kde bude výškový rozdíl větší než 220 mm bude recyklovaná vrstva položena ve větší 
tloušťce tak, aby byla projektovaná niveleta dodržena. Maximální tloušťka recyklované vrstvy je 
250 mm.

Pokud bude materiálu určeného k recyklaci nadbytek, je možné vrstvu z ŠD nahradit právě 
touto vrstvou, resp. vrstvu RS v rýze zesílit.

S pozdravem

tel.: 547 212 053 
​. ..... ​. .. ... ​. . . . .  
www.pris.czweb:

e-mail: jméno. příimeni(5)pris.cz

http://www.pris.cz


Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v  OR , ve d e n ým  KS v  B rně v  o d d íle  C, v ložka 7545 
na zák ladě usnesení KOS v  B rně, č.j. C 7545 Eurovia CS, a.s. 

​.......​.......... ​......... 
Planá 72
370 01 České Budějovice

Naše 2načka 
D/S-1710/2021 - Puč

Zakázka č. 
AD21012

Vyřizuje
..........a

Datum 
14. 07 .2021

A k c e :  Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice
v ě c :  Vyjádření AD k sanaci v místě historické stoky

V místech geotechnického posouzení: úsek KM 0,130 -  0,330 na levé straně v šířce 
0,5 -  1,5 m (historická stoka) navrhuji postupovat obdobně jako v případě rozšíření nové vozovky 
mimo stávající.

V rámci postupu provádění výstavby vozovky bude tedy odstraněno stávající vozovkové 
souvrství až na úroveň zemní pláně a následně bude provedena výměna podložní zeminy do 
hloubky min. 400 mm pod úroveň pláně se separací geotextílií, a následně vybudování nových 
konstrukčních vrstev vozovky (ŠD 200 mm, RS 250 mm, ACP 16+ 60 mm, PS-C, ACO 11 40 mm).

Do aktivní zóny použít zeminy, jež splňují požadavek CBR > 15 %.

S pozdravem

tel.: 547 212 053 
​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .  
www.pris.cz

Bankovní spojení: ............... ​........... ​........

web:
e-mail:

. . . . . . ​........... ​. . . . .. . . .. . . . .  
IČ: 46974806 
DIČ:CZ46974806
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inbest
spol. s c.o.

Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

Pondělí, 19. července 2021

Věc: Vyjádřeni techn ického  dozoru k předloženém u zm ěnovém u listu na stavbu: R ekonstrukce 
silnice 111/1567 Ločenice

Ř ešené VÍCEPRÁCE:

SO 201 -  Zhotovitel v rámci zpracování RDS na SO 201 navrhl jiný možný způsob zabezpečeni 

zeminy mezi pilotami. Úprava spočívá v záměně zajištění stability zeminy pomocí stříkaného betonu 

(uvažováno ZDS) za železový beton betonovaný zároveň se základem obkladu. Na tuto změnu byl 

zpracován za AD rozdílový soupis prací, který byl zhotovitelem naceněn na 255.645,29 Kč bez DPH. 

S výjimkou jedné nové položky Izolace běžných konstrukci proti zemní vlhkosti z PE folií byly převzaty 

položky z rozpočtu SoD. Změna výše uvedené technologie zabezpečení zeminy se promítá i do 

méněprací ve výši 474.551,89 Kč bez DPH.

-Při provádění odkopu zemního tělesa komunikace pro zhotovení opěrné stěny, byla zastižena 

původní štětová vrstva, která by neměla být narušena. Nad původní štětovou vrstvou by měl být 

stávající penetrační makadam zrecyklován za studená. Z důvodu dodržení min. tlouštěk pro recyklaci 

za studená dle TP 208 muselo dojít k výškové úpravě nivelety komunikace. Tím pádem musí dojít ke 

zvětšení výšky opěrné stěny. Autorský dozor zpracoval rozdílový výkaz výměr. Výše uvedená změna 

navyšuje celkovou cenu díla o 111.088,58 Kč bez DPH.

SO 303 -  Při provádění zpětných zásypů kanalizace byly v úrovni aktivní zóny komunikace při 

provádění kontrolních zkoušek únosnosti a hutnění naměřeny nevyhovující výsledky. Zpětný zásyp 

rýhy byl uvažovaný stávající zeminou. Na základě zjištěných nevyhovujících výsledků kontrolních 

zkoušek byl na stavbu přizván geotechnik stavby pro odebrání vzorku zeminy za účelem stanovení 

vhodnosti či nevhodnosti pro použití do zpětných zásypů/aktivní zóny komunikace dle ČSN 73 6133. 

Na základě výsledků laboratorních zkoušek lze konstatovat, že stávající zemina, určena pro zpětné 

zásypy rýhy po kanalizaci je pro zpětné použití jako zásyp rýhy nevhodná. Zejména z důvodu 

nebezpečné namrzavosti, objemové nestálosti či nedostatečné hodnotě CBR. S přihlédnutím k tomu, 

že velká část zpětných zásypů je rovněž součástí aktivní zóny komunikace, bylo geotechnikem stavby 

doporučeno stávající zeminu pro zpětné zásypy nepoužívat a nahradit jej drceným kamenivem spolu 

s částí stávajících štětových vrstev. Výše uvedená změna navyšuje celkovou cenu díla o 

179.806,56 Kč bez DPH.

IČ: 60851970 Tel.: *420 386 350 444 Bankovní spojeni
DIČ: CZ60851970 F ax.:+420 386 350 666 ................​.........​.....
OR Krajsk. soudu Č. Budějovice odd. C/4048 ...........​.................
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inbest
spol. s r.o.

Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

S výše uvedenými vícepracemi za TDS souhlasíme a považujeme je za oprávněné. Byly použity 

převážně položky z rozpočtu SOD, pokud byly použity nové položky, tak byly oceněny na 

základě příslušné cenové soustavy,

Ř ešené MÉNÉPRÁCE:

SO 201 -  Zhotovitel v rámci zpracování RDS na SO 201 navrhl jiný možný způsob zabezpečení 

zeminy mezi pilotami. Úprava spočívá v záměně zajištění stability zeminy pomocí stříkaného betonu 

(uvažováno ZDS) za železový beton betonovaný zároveň se základem obkladu. Na tuto změnu byl 

zpracován za AD rozdílový soupis prací, který byl zhotovitelem naceněn na 255.645,29 Kč bez DPH. 

S výjimkou jedné nové položky Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti z PE folií byly převzaty 

položky z rozpočtu SoD. Změna výše uvedené technologie zabezpečení zeminy se promítá i do 

méněprací ve výši 474.551,89 Kč bez DPH.

SO 303 -  Vzhledem k tomu, že geotechnikem stavby bylo doporučeno a následně AD potvrzeno 

provádění zpětných zásypů nakupovaným vhodným materiálem, tak ve ZL se odečítají práce spojené 

s odvozem stávajícího výkopku na mezideponii.

Změnový list č. 1 řeší celkové vícepráce v součtu 546.540,43 kč bez DPH a celkové méněpráce 

v součtu 474.551.89 Kč bez DPH. Celková cena díla se tímto ZL navyšuje celkem o 53.423,43 Kč bez 

DPH. S předloženým změnovým listem za TDS souhlasíme.

.......​.......... ​........ 
Technický dozor stavebníka

IČ: 60851970
DIČ: CZ60851970
OR Kraják.soudu Č. Budějovice odd. C/4048

Tel.: +420 386 350 444 
Fax.: +420 386 350 666
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Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v  OR .ve d e n ým  KS v  Brně v o d d íle  Cř v ložka 7545 
na zák ladě usnesen í KOS v  Brně, č .j. C 7545 Eurovia CS, a.s.

.......​.......... ​......... 
Planá 72
370 01 České Budějovice

Naše značka Zakázka č.
D/S-1762/2021 - Puč____________ AD21012

Vyřizuje Datum
............ 20. 07. 2021

A k c e :  Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice
v ě c :  Vyjádření AD ke změnovému listu

Zdůvodnění a popis změn ze strany zhotovitele (VP1 -  SO 201, VP2 -  SO 303, VP3 -  SO 201, 
MP1 -  SO 201, MP2 -  SO 303) korespondují s předchozími vyjádřeními AD a nejsou tak v rozporu.

S pozdravem



Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v OR .vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

......... ​................... 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Naše značka Zakázka č.
D/S-1877/2021 - Puč____________ AD21012

Vyřizuje Datum
....................................................04. 08. 2021

Akce: Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice
věc: Vyjádření AD ke změnovému listu (ZL 3)

S um ístěním  stoky v levém jízdním pruhu nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno 
z těchto důvodů:

1) Během projednávání akce bylo svoláno několik kontrolních výborů, nikdo ze zúčastněných 
(zástupci obce ani správce komunikace) o existenci stoky v komunikaci projektanta 
neinformoval.

2) Od všech zástupců IS, které se v oblasti nachází, byly získány podklady o jejich existenci a jejich 
poloha byla do dokumentace zakreslena. K historické stoce se žádný z potenciálních správců 
nehlásí, a tak ji nebylo možné do dokumentace zahrnout.

3) Diagnostický průzkum byl vyhotoven v souladu sTP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých 
vozovek. Ve staničení km 0,200 byl sice proveden jádrový vývrt ale naneštěstí v pravém jízdním 
pruhu (stoka se nachází v levém).

Co se týká nezastižené štětové vrstvy, tak došlo pravděpodobně k tomu, že korunka vrtáku 
při sondování rozdrtila kámen, z kterého je štětová vrstva složena. Kameny tak již neobsahují 
pevnost potřebnou k jejich zachycení. S ohledem na to byla štětová vrstva vyhodnocena jako vrstva 
z ŠDč i ŠP .

S pozdravem

tel.: 547 212 053 Bankovní spojení: ............... ​........... ​........
.. . . . .​. . . . . .​. . . . . . . . . . . ​........... ​. .. . .... . . . .. .

web: www.pris.cz IČ: 46974806
e-mail: im éno.D n im en í(a> D ris .cz DIČ:CZ46974806
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Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v OR .vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545 
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Naše značka Zakázka č.
D/S-2005/2021 - Puč___________ AD21012

M jtc e & řtiW t

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
​..........​.................... 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Vyřizuje Datum
........... 18. 08. 2021

Akce: Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice
věc: Vyjádření AD k položkám změnovému listu ZL 3

Pro vrstvu ze štěrkodrti tl. 200 mm, která bude použita v místě historické stoky, navrhuji 
použít novou položku č. 56334 z OTSKP 2021. Tato položka přímo vystihuje danou vrstvu.

Zbývající položky navrhuji ponechat beze změny.
Návrh VP zasílám přílohou.

S pozdravem

.......​............... ​............
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Osová 20, 625 00 BRNO
Zapsána v OR .vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545 
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

■

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
​......... ​................... 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Naše značka Zakázka č.
D/S-2134/2021 - Puč_____________AD21012

Vyřizuje Datum
............ 1 .9 .2 0 2 1

A k c e :  Rekonstrukce silnice 111/1567 Ločenice
v ě c :  Vyjádření AD ke změnovému listu 3 a 4

Zdůvodnění a popis změn ze strany zhotovitele (VP4 -  SO 101) korespondují s předchozími 
vyjádřeními AD a nejsou tak v rozporu.

Změny u položek týkajících se opravy objízdné trasy (VP5 -  SO 182.1, MP3 -  SO 182.1) jsou 
čistě věcí investora stavby.

S pozdravem

.......​...............​............
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spol. s r.o.

KudolfovsKá 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

Pátek, 3, září 2021

Věc: Vyjádření technického dozoru k předloženém u zm ěnovému listu č. 2 na 
stavbu: Rekonstrukce silnice I I I / 1567 Ločenice

Po odtěžení stáva jíc ích  konstrukčn ích  v rs te v  v rám ci I I .  e tapy neby ly  na levé straně , 

v m ístě  stan ičení KM 0 ,1 3 0 -0 ,3 3 0 , zastiženy podkladní v rs tvy  kom unikace . Při p rů jezdu 

s taven iš tn í dopravou  se ve výše uvedených m ístech „vy jíž d ě ly " h luboké  ko le je , 

v někte rých  m ístech by ly  zastiženy ko řeny s tro m ů . Jak bylo  z jiš těno  následně od m ístních 

obyva te l, v řešeném  m ístě se v m inu los ti nacházel siln ičn í p říkop /s toka . Ten to  příkop byl 

z důvodu zkapacitněn í kom unikace  zavezen zem inou a opa třen  a s fa ltovým  k ry te m  

vozovky.

Na základě výše uvedeného byl proveden odbě r vzo rku  pro z jiš těn í vhodnos ti zastižené 

zem iny pro použ ití do konstrukčn ích  v rs te v  a podloží vozovky. Rovněž byla ve s tan ičení 

KM 0 ,145 v levo  provedena v úrovn i pod recyklací za studená zkouška únosnosti s ta tickou  

zatěžkávací deskou. Hodnota m odulu  p ře tvá rn o s ti z d ruhé  zatěžovací vě tve  Edef2 byla 

nam ěřena 15,5  MPa a hodnota  pom ěru  byla 2 ,12 .

Na základě výs tup u  labora to rn í zkoušky a provedené rekognoskace na stavbě , byla 

zem ina k las ifikována  ja ko  nevhodná pro použ ití do a k tivn í zóny kom un ikace . Zem ina je  

nebezpečně nam rzavá, ob jem ově  nestá lá s nedosta tečnou únosností. Rovněž zem iny 

neby ly  vhodné ani z pohledu CBR.

N asta lý s tav byl řešen s au to rským  dozorem  s tavby, k te rý  navrh l p os tupova t obdobně 

ja ko  v m ístech rozšíření nové vozovky m im o  s táva jíc í (např. vp ravo  ve sm ěru  stan ičení 

KM 0 ,5 4 0 -0 ,5 8 0 ). AD bylo navrženo o d tě ž it nevhodnou zem inu  na ú roveň  zem ní pláně 

a následně p rovés t sanaci podloží do h loubky 400  mm  po úroveň zem ní pláně.

U nem ov ito s ti č.p. 133 ve stan ičen í KM 0 ,2 9 0 -0 ,3 3 0  nebylo  m ožné z důvodu nu tnos ti 

dodržení p ro je k to va n é  n ive le ty  h lavní tra sy  zachova t původní š tě tovou  v rs tvu  (š tě tová  

v rs tva  v os ta tn ích  částech s tavby byla zachovávaná). V těch to  m ístech byl zvo lený s te jný  

způsob řešení ja k o  je  uvedený výše.

IČ: 60851970 Tel.: +420 386 350 444
DIČ: CZ60851970 Fax.: +420 386 350 666
OR Krajsk.soudu Č.Budějovice odd C/4048

Bankovní spojeni 
​................​..............

...........​................. 
​. .....​.......​.....​.............
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Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

l\!a části ob jízdných  tras  byla ze stran  s ta ros ty  obce Ločenice vznesena žádost na doplnění 

nezpevněné k ra jn ice  z as fa ltového recyk lá tu  na úseku d louhém  cca 2 ,2  Km. Dále byl 

upřesněn rozsah oprav asfa ltových  povrchů na objízdných trasách .

Zm ěnový lis t č. 2 řeší vícepráce ve výši 4 92 .79 3 ,92  Kč a m éněpráce ve výši celkem  

2 20 .34 5 ,26  Kč bez DPH. Ve výsledku  te n to  zm ěnový lis t navyšu je  sm luvn í cenu (i včetně 

dodatků  ke sm louvě  o d ílo) o 2 72 ,44 8 ,66  Kč bez DPH.

Všechny zm ěny byly řešeny ve spolupráci s au to rským  dozorem , byly oceňovány 

v souladu se sm louvou o dílo a rovněž by ly  geodeticky  m ěřeny. Za TDS s předloženým  

zm ěnovým listem souhlasíme,

IČ: 60851970
DIČ: CZ60851970
OR Krajsk.soudu Č.Budějovice odd. C/4048

Tel.: +420 386 350 444 
Fax.: +420 386 350 666
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