
SPRÁVA
ŽELEZNIC Čj: 17347/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

„Oprava kolejové váhy v ŽST Břeclav"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-2244/2021

Tamtron s.r.o.
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 
IČO: 25073443, DIČ: DIČ. CZ25073443
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,
spisová značka C47327
bank. spojení: xxxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Ing. Jaroslav Hronek -jednatel

Korespondenční adresa:
Tamtron s.r.o., Vodárenská 699, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

(dále jen „Zhotovitel")

a

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento
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SPRÁVA
ŽELEZNIC Čj: 17347/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace prací byly na základě Změnového listu 
stavby provedeny méněpráce: zmenšený rozsah prací vodorovných konstrukcí z důvodu 
menšího opotřebení ocelových příčníků mostní konstrukce. Z tohoto důvodu byla Cena Díla 
ponížena o 168 000,- Kč.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení Smlouvy o 
dílo mění v bodě:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY; bod 1.3. se 
ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 912 420,-Kč

slovy: šestmilionůdevětsetdvanácttisícčtyřistadvacet korun českých

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo E639-S-2244/2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými 
podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: č.1 
č.2

Změnový list - záznam o změně závazku 
Přehled prací

Objednatel:

Z p. Ing. Pavel Šprdlík

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
(podepsáno elektronicky 24.09.2021)

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Hronek 
ředitel a jednatel společnosti 

(podepsáno elektronicky 24.09.2021)
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 -Záznam o změně závazku
Č. i.: 8819/2021-SŽ-OŘ BNO-SSZT BNO

Název veřejné zakázky: Oprava kolejové váhy v ŽST Břeclav

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-2244/2021 (objednatel) a 21062/2021 ( zhotovitel)

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 02 -  Oprava váhy: Vodorovné konstrukce

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace - Oblastní ředitelství Brno

Předběžný souhlas (kdv/kvml: .. ..​........., technický dozor stavebníka

.....​......​........., odpovědný zástupce objednatele ve věcech 
technických

Stručný popis změn:

SO 02 - Oprava váhy

- zmenšený rozsah montážních prací vodorovné konstrukce z důvodu menšího opotřebení ocelových 
příčníků mostní konstrukce

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Podrobný popis změn - nezpracován 
Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek - nezpracován 
Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek - příloha číslo 1 
Příloha č. 4 Fotodokumentace - nepředloženo

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 7 080 420,00 Kč 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0 Kč
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -168 000,00 Kč, tj. -2,37 % z ceny dle SOD. 
Celková výše změny z předkládaného ZL činí -168 000,00 Kč, tj. -2,37 % z ceny dle SOD.

□ z m X

□ Z m X

Navržený způsob zatřídění víceprací:

§ 222/4 Změny de minimis
Zachování celkové povahy veřejné zakázky.

Navržený zdroj financování víceprací:

a) EU z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) □  z rezervy stavby

c) EE z přeschválených nákladů stavby

d) EEz rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI □  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □
i



Název veřejné zakázky: „Oprava kolejové váhy Břeclav”

Změnový list č,: 1

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)
SO 02-02-09: Oprava váhy - vodorovné konstrukce

Č. Kód popis MJ Množství
J. cena 

[Kč]
Vícepráce

[Kč]
Méněpráce

[Kč]

9 423173632R

Montáž spřažené příkladové 
ocelové konstrukce s příčníky šířky 
přes 2,4 do 4,2 m, výšky přes 3 do 
3,6 m mostu o více polích, rozpětí 
pole přes 13 do 30 m

t 1/6 105000,- 168 000,-

0,00 168 000,-

CELKEM 168 000,-

1) Zhotovitel:

Tamtron s.r.o.:

Datum:

2) Stanovisko TDS/Správce stavby;

Jméno:

Datum: ^  Podpis ..

Doporučuji® Nedoporučuji EU

3) Stanovisko právníka OŘ:

Jméno:

Doporučuji EU Nedoporučuji O

24,09,2021 10:24
I Podepsáno elektronicky

Datum: Podpis .... ..............
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4) Stanovisko věcně odpovědného zástupce objednatele ve věcech technických:

Doporučuji S ] Nedoporučuji EU
Jméno:

Datum: Q ^ <^yf^Podp\s ....

5) Stanovisko náměstka pro provoz

Jméno:

infrastruktury: Doporučuji,(-EE Nedoporučuji EU

Datum: Podpis

6) Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno: Schvpíuji

Jméno:

Zamítám □

Datum: Podpis ...

3



Příloha číslo 1

Přeh led  p rac í (v č len ěn í pod le  soup isu  prací)

SO 02-02-09: O prava váhy  - v od orovn é  kon stru kce

Č. Kód popis MJ Množství J. cena 
[Kč]

V ícep ráce
[Kč]

M éněpráce
[Kč]

9 42317363
2R

Montáž spřažené příhradové konstrukce s 
příčníky šířky přes 2,4 do 4,2 m, výšky přes 3 
do 3,6 m mostu o více polích, rozpětí pole 
přes 13 do 30 m

t 1,600 105 000,00 -168 000,00

0,00 -168 000,00
CELKEM -168 000,00

CELKEM dle SOD 7 080 420,00
Cena díla včetně předchozích Dodatků 7 080 420,00
Vícepráce 0,00
Méněpráce -168 000,00
Cena díla  po zm ěn ě  d le  Dodatku 6 912 420 ,00

0 % 
-2,37 %
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