
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 1/2021
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

 ne
ne

ano
ne

ano
-35 904,00 Kč
110 126,69 Kč
74 222,69 Kč

ano
18.08.2021
31.08.2021

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Podpis:             

Pragotrade spol. s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ul. Politických vězňů - vybudování chodníku, VO a úprava parkoviště
0327/1S/2021/OSM

KD 02 - 07, SD vše ve stavbením deníku
xxx

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: 
 -Při realizace musela být odkopována a prokopána větší množství zeminy a následně uložena na skládku oproti výkazu výměr v projektové 

dokumentaci, chyba v projektové dokumentaci.  
 -Osazení betonových palisád byly ve výkresu projektové dokumentace, ale nebylo uváděno ve výkazu výměr, chyba projektové dokumentace.
 -Asfaltový kryt (oprava děr na parkovišti). Větší plocha oproti výkazu výměr z důvodu zpracování projektové dokumentace v roce   2018 a 

realizace v roce 2021. Potřebná plocha k opravě se zvětšila oproti původní dokumentaci.
 -V původní dokumentaci vznikal malý ostrůvek zeleně cca 2m2, z důvodu údržby (sekání trávy) byl tento malý ostrůvek zadlážděn a napojen 

na stávající chodník. Změna místo provedení oproti projektové dokumentaci.
 -Provedení varovného signalizačního pásku a hmatného pásku značení pro nevidomé bylo provedeno ze zámkové barevné z důvodu 

životnosti a standardního značení přechodů města Slaného (po odsouhlasení s vedoucím dopravy a silničního hospodářství).
Méněpráce: 
Kabelová chráničky, jsou uvedeny ve výkazu veřejného osvětlení a
 - Kabelová chráničky nebyly použity, chyby projektové dokumentace.
 -Podklad z mezerovitého betonu nebyl použit, chyba projektové dokumentace. 
 -Provedení varovného signalizačního pásku a hmatného pásku značení pro nevidomé bylo provedeno ze zámkové barevné.   
 -Technický dozor investora, město Slaný platí zvlášť příkazní smlouvou. Chyba výkazu výměr. 

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 25. 8. 2021

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
PRAGOTRADE spol., s.r.o.



Technický dozor objednatele:
Proredo, s.r.o.

Stanovisko TDS:

Podpis:             

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Stanovisko AD:
Projektant potvrzuje, že navržené změny jsou oprávněné.

Podpis:             

Rozpočet 1A4
Přílohy změnového listu:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah 
odpovídá navrženým změnám. 




