
 Číslo smlouvy objednatele:  549-2020-514204/1 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2020 

 Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky 

 

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Zastoupený: vedoucí pobočky Mgr. Alenou Rufferovou, KPÚ 

pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký 

kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
 Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 

Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Tel.  
E-mail:  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: Foltánek s.r.o. 
Sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00 

Zastoupen: Ing. Dalimil Foltánek 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Dalimil Foltánek 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Dalimil Foltánek 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 8k7p399   

Bankovní spojení: KB 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO: 24662976 

DIČ: CZ24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

vedený městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 164338 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:  

Osoba odpovědná za geodetické práce  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
 

Čl. I  
Důvody uzavření dodatku 

 

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 
9.6.2021 (č.j. SPU 2130219/2021) a následně doplněné žádosti zhotovitele ze dne 9.8.2021 
(č.j. SPÚ 288078/2021) o potřebě prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. 549-2020-

514204, č.j. SPU 239899/2020 na „Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky“ 
a zápisu z kontrolního dne z 22.9.2021. 

Dodatek se týká změny těchto termínů dílčích fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě o dílo - 
položkového výkazu činností: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  a Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (a zároveň etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které 
jsou součástí této etapy) a plynule navazující etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.  

Důvodem uzavření dodatku na změnu termínů plnění výše jmenovaných celků je krize s 

epidemií onemocněním COVID-19 (SARS CoV-2). Rozšíření epidemie na konci roku 2020 a 
začátkem roku 2021 vyvolalo vyhlášení nouzového stavu a omezujících opatření, z kterých 
vyplýval zákaz volného pohybu osob vyjma nejnutnějších záležitostí a byla omezena možnost 
setkání většího počtu osob.Tím došlo k nemožnosti svolat úvodní jednání a provést zjišťování 
průběhu hranic pozemků, které zhotovitel plánoval provést ještě před koncem roku 2020. 

Objednatel důvody uznal a souhlasí s posunem termínu o dobu potřebnou na dopracování výše 
uvedených etap díla. 

Čl. II  
Předmět dodatku 

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu 
činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto : 

  

Hlavní  celek / dílčí část Termín dle  
smlouvy o dílo 

Termín dle 
dodatku 

3.4. Přípravné práce     

3.4.3 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

30.9.2021 20.11.2021 

  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 30.9.2021 20.11.2021 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.4.2022 31.8.2022 



Dodatek č.1 k smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky 

3/3 

 

3.5. Návrhové práce     

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

20.12.2022 30.4.2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

30.9.2023 31.1.2024 

 

Čl. III  
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.9.2021 V Praze dne 24.9.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Mgr. Alena Rufferová 

Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

Státní pozemkový úřad 

 

 

 

Ing. Dalimil Foltánek 

jednatel společnosti 
Foltánek s.r.o. 

 


