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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1067/2021 

 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:   
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

b) technických:    
    

c) dotací:    
 telefon:     
 e-mail:     
       
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:   
 číslo účtu:    
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  MATOSA PROFISTAV s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 67847  
  zastoupena:   Bc. Martinem Tomaštíkem, jednatelem 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:  
 se sídlem:  Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 

  
 IČ:  05510775     
 DIČ:  CZ05510775  
 telefon:     
 e-mail:      
 bankovní spojení:       
 č. účtu:        

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany uzavřely dne 21. 06. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/1067/2021 a dne  09. 09. 2021 
Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce 
odborných učeben ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové 
dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále též „projektová dokumentace“) a 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.  
 

 Z důvodu odstranění chyby v rozpočtu se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené 
Smlouvy: 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 V rámci Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, byla odečtena z ceny díla větší výměra přesunu hmot 
týkající se demontáže izolací v podlaze, než byla uvedena v původní příloze Smlouvy. Hodnoty 
příslušných položek jsou nově upraveny v příloze č. 1 k tomuto dodatku. 

  
 Cena díla se tedy zvyšuje o 7 560,00 Kč bez DPH a o DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

Cena bez DPH  1 194 660,58 Kč 

 „ 

 

 a nahrazuje se tímto textem: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 

Cena bez DPH 1 202 220,58 Kč 

 „ 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
2 a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. 
 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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3.9  O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2622 ze dne 22. 09. 

2021.  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - rozpočet 

 

V Karviné 24. 9. 2021     V Havířově 23. 9. 2021 

za objednatele      za zhotovitele 

 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………. 

za statutární město Karviná    za MATOSA PROFISTAV s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA,    Bc. Martin Tomaštík, jednatel 

vedoucí Odboru majetkového, 

na základě pověření ze dne 4.1.2021 

 

 

 



ROZPOČET
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné Datum:

Zadavatel: Statutární Město Karviná IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05510775
DIČ: CZ05510775

Projektant: Atris s r.o. IČ:

 Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05510775

 Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 147,60CZK

20212102001

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ cihelní stavba

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

7 560,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 587,6021,00% 7 560,00

0,00 0,0015,00%
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední SucháZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 780,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 780,00
D 997 Přesun sutě 3 780,00

26 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 

hmot na skládce (skládkovné)
t 2,700 1 400,00 3 780,00 CS ÚRS 2017 01

001 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ  Cihelní  Karviná - jazyková 

učebna 

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ cihelní stavba

20171701003RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ  Cihelní   Karviná - stavba
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední SucháZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 780,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 780,00
D 997 Přesun sutě 3 780,00

30 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 

hmot na skládce (skládkovné)
t 2,700 1 400,00 3 780,00 CS ÚRS 2017 01

002 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ  Cihelní  Karviná - učebna 

informatiky

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ cihelní stavba

20171701003RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ  Cihelní   Karviná - stavba
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