
Smlouva o dílo na stavbu: „Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál“    

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední průmyslová škola  a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková 
organizace  

se sídlem: 792 01  Bruntál, Kavalcova 814/1 
zastoupen: Ing. Janem Mecou, ředitelem  
IČO: 00601322 
DIČ: CZ00601322 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál 
číslo účtu: 123-1035490227/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Jan Meca, ředitel, tel.: 555 559 725  

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Obchodní firma OHL ŽS, a.s. 
se sídlem: Burešova 938/17, Brno – Veveří, 602 00 
zastoupena: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize M - Morava 
IČO: 46342796 
DIČ: CZ 46342796 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 8010-503087443/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Martin Polášek – ředitel oblasti Ostrava, tel. 724 368 396 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s 
úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o 

dílo: 

 

 

I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. 
méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených Změnových listech č. ZL 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a s tím související změně ceny Díla: 
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Změnový list 

č. 

Vícepráce 

(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

(Kč bez DPH) 

Rekapitulace 

(Kč bez DPH) 

ZL 1 0,00 Kč -385 473,56 Kč -385 473,56 Kč 

ZL 2 2 641 899,73 Kč -3 580 259,55 Kč -938 359,83 Kč 

ZL 3 1 960 178,37 Kč -1 514 020,48 Kč 446 157,89 Kč 

ZL 4 1 722 398,31 Kč -1 242 382,93 Kč 480 015,37 Kč 

ZL 5 101 839,00 Kč 0,00 Kč 101 839,00 Kč 

ZL 6 112 289,89 Kč 0,00 Kč 112 289,89 Kč 

ZL 7 1 492 923,66 Kč 0,00 Kč 1 492 923,66 Kč 

ZL 8 849 345,13 Kč 0,00 Kč 849 345,13 Kč 

ZL 9 0,00 Kč -111 649,95 Kč -111 649,95 Kč 

ZL 10 334 574,89 Kč -337 810,32 Kč -3 235,43 Kč 

Celkem 9 215 448,98 Kč -7 171 596,79 Kč 2 043 852,19 Kč 

Cena díla bez DPH       44 939 833,00 Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH    9 215 448,98 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH           - 7 171 596,79 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH    2 043 852,19 Kč 

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 10 bez DPH    46 983 685,19 Kč 

 
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění Díla, a to v důsledku požadovaných 

víceprací, kdy ve sjednaném termínu pro dokončení Díla nelze sjednané práce realizovat 
z důvodu termínové náročnosti provedení sanačních prací pro zhotovení podkladů 
sportoviště a následného provedení finálních asfaltových a nátěrových vrstev ve 
vhodných klimatických podmínkách.  
Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení 
stavebních prací a dokončení díla do 31. 05. 2022 

3. Smluvní strany sjednávají změnu e-mailové adresy zástupce zhotovitele pro oznámení 
zjištěné vady. 

 

II.  
Změna smlouvy o dílo 

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy o dílo: 

Změna čl. IV. Doba a místo plnění  
čl. IV, bod 1. zní nově takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 383 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je 
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli. 
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Aktualizovaný harmonogram prací je součástí přílohy č. 2 tohoto Dodatku. 

Změna čl. V. Cena za dílo  
čl. V, bod 1. zní nově takto: 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 46 983 685,19,- 
Kč bez DPH (slovy: čtyřicet šest miliónů devět set osmdesát tři tisíc šest set osmdesát 
pět korun českých a devatenáct haléřů bez DPH).  

Souhrnný změnový rozpočet dle změnových listů 1-10 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

Změna čl. XIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
čl. XIII, bod 4. zní nově takto: 

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: polasekm@ohla-zs.cz , nebo 

b) adresu: Hlávkova 1, Ostrava – Přívoz, 702 04, nebo 

c) do datové schránky: xbicgdt  

 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 a 10. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Dodatku dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 
případě nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Tento Dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické 
podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými 
na kvalifikovaném certifikátu. 

 

Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný změnový rozpočet dle změnových listů č. 1-10 

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy. 

 

mailto:polasekm@ohla-zs.cz
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V Bruntále dne   V Ostravě, dne  

   

za objednatele Střední průmyslová 
škola  a Obchodní akademie, 

Bruntál, příspěvková organizace 
                   Ing. Jan Meca 
                           Ředitel  

 

 

za zhotovitele OHL ŽS, a.s. 
Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
Ředitel Divize M - Morava 

 

 



Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál

Rekapitulace ZL

Číslo ZL Popis změny Číslo objektu Číslo a název rozpočtu VCP MNP Rozdíl Celkem ZL

Přeložka CETIN - zrušeno I0 1 01-01 Stavební práce IO 1 0,00 -122 390,11 -122 390,11

Chráničky CRT - zrušeno I0 5 05-01 Stavební práce IO 5 0,00 -163 532,64 -163 532,64

Náhradní výsadba - zrušeno S01 01-02 Výsadba zeleně - náhradní 0,00 -99 550,81 -99 550,81

ENERGOKANÁL - bourání, zpětný zásyp, poplatek za skládku Z01 01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část 706 662,19 0,00 706 662,19

Bourání základů (Pavilon C), zásyp (Pavilon C, Přístavba skladu) Z01 01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část 1 397 702,13 -3 580 259,55 -2 182 557,42

Nakládání, drcení a třídění betonu (z Pavilonu C) Z01 01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část 537 535,40 0,00 537 535,40

3 Parkoviště Z02 02-02 Příjezd  Z 02 1 960 178,37 -1 514 020,48 446 157,89 446 157,89

Liniové žlaby (úprava WO hřiště) - přípočet  03-01 Kanalizace domovní dešťová IO 3 39 812,44 0,00 39 812,44

Vsakovací objekt - neprovádění hloubení  04-01 Vsakovací objekt 0,00 -150 919,02 -150 919,02

Úprava plochy sportoviště, změna výšky zemní pláně, sanace zemní 

pláně
 02-01 Stavební práce SO 2 927 218,76 -189 692,15 737 526,61

Úprava plochy nátěru COURTSOL  02-02 Vybavení + povrch SO 2 0,00 -331 519,23 -331 519,23

Změna výšky zemní pláně  03-01 Stavební práce SO 3 246 758,86 -440 739,56 -193 980,70

Úprava plochy sportoviště, změna výšky zemní pláně, neprovádění ŽB 

patek
 09-01 Stavební práce SO 9 508 608,24 -129 512,98 379 095,27

5 Přeložka areálového NTL plynovodu N N 101 839,00 0,00 101 839,00 101 839,00

Provizorní přípojka - silnoproud N N 31 423,52 0,00 31 423,52

Dešťová kanalizace (garáže a dílny - západ) I0 3 03-01 Stavební práce IO 3 57 328,18 0,00 57 328,18

Dešťová kanalizace (dílny - východ) I0 3 03-01 Stavební práce IO 3 23 538,19 0,00 23 538,19

7 Elektro - silnoproud N N 1 492 923,66 0,00 1 492 923,66 1 492 923,66

Vodovod N N 460 121,48 0,00 460 121,48

Horkovod N N 389 223,66 0,00 389 223,66

9 Nevyfakturovatelné položky RZP CELÁ STAVBA 0,00 -111 649,95 -111 649,95 -111 649,95

Sadové úpravy - zrušení cypřišků + náhrada S10 S10 Výsadba zeleně - SO 10 49 063,50 -88 916,10 -39 852,60

Rozšíření veřejného osvětlení o 1 ks, trasa 20m S02-01 I0 2 Podzemní vedení NN - IO 2 67 568,57 0,00 67 568,57

Úspora na provětrávané fasádě CETRIS S05-01 S05-01 Přístavba skladu 217 942,82 -248 894,22 -30 951,40

CELKEM ZMĚNY 9 215 448,98 -7 171 596,79 2 043 852,19 0,00

Celková hodnota změny díla 16 387 045,77

Základní cena díla 44 939 833

Cena díla po změně 46 983 685,19

849 345,13

10 -3 235,43

-385 473,56

-938 359,83

6 112 289,89

1

480 015,37

8

2

4



PŘÍLOHA Č.1

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Harmonogram postupu prací

Aktualizace 26.08.2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště

Z01 Odstranění objektů
I0 2 Podzemní vedení NN - IO 2
I0 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3
I0 4 Vsakovací objekt
I0 5 Chráničky CRT IO 5 - nahrazeno horkovodem
S01 Příprava území - SO 1 montáž zám.výrobků

S03 Hřiště na inline - SO 3 finální povrchové úpravy

S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2 finální povrchové úpravy

S04 Lezecká stěna - SO 4 nátěry

S09 Workoutové hřiště - SO 9
S05 Přístavba skladu - SO 5
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8
S06 Oplocení - SO 6
S10 Výsadba zeleně - SO 10
S07 Zpevněné plochy - SO 7 kladení dlažby

Z02 Parkoviště dopravní značení
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