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dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb provozní

podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV uzavřené mezi nimi dne 11. 10.

2019, ve zněníjejího dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2020 (dále jen



„Rámcová dohoda“), v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora

a další rozvoj IKR a integrovaných komponent JPR PSV“.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze

č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech

specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5 a na

adrese Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy

činí:

5 680 020,00 Kč bez DPH

6 872 824,20 Kč vč. DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.



6. OPRÁVNĚNÉOSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E-mail

Telefon

 

. Ve věcech plnění

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E-mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Ad Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 —
resa .

Mlchle

E-mail

Telefon

 

. Ve věcech plnění

Jméno a mení

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 —
Adresa Michle

E-mail

Telefon

 

ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).

ZÁVĚREČNÁLDEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.

8.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či

nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této
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Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo,

Že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského

zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost

Poskytovatel.

8.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný

význam, jako v Rámcové dohodě.

8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či

nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím

dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany

na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či

nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v

maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

8.5 V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

8.6 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.

8.7 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb;

Příloha č. 2 — Součinnost a standardy Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V Praze V Praze

   

  

Di itálně odepsal| | Digitálně podepsal

ng' va Ing. Iva Fortelková

' Datum: 2021.09.24

FO rtel kOVa 14:58:14 +02'00'

Datum: 2021 .0924

14:36:23 +02'00'

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA _

Ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a Prokurista

koordinace



Příloha č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace Služeb

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele Služby v souladu s čl. 3. odst. 3.1

pododst. 3.1.3 Rámcové dohody a v souladu s čl. 7. odst. 7.4 Rámcové dohody a s čl. IV. Přílohy č. 1 Rámcové

dohody, které spočívají v provedení rozvoje, konkrétně v provedení následujících činností:

Migrace a update Oracle Extended RAC z verze 12.1.0.2 na verzi 19c v prostředí IKR DMZ;

Migrace z Oracle VM na Oracle Linux KVM_(Orac|e Linux Kernel—based Virtual Machine);

Hodnocení aktiv a rizik pro IKR;

Vytvoření Strategie Business continuity (dále jen „BC“) a Disaster recovery plánu (dále jen „DRP“);

Splunk — přechod na architekturu vysoké dostupnosti a rozšíření.

Etapa 1 - Migrace a update Oracle Extended RAC

Předmětem plnění je vypracování analýzy a poté provedení samotné migrace Oracle Extended RAC z verze

12.1.0.2 na verzi 19c v prostředí IKR DMZ.

. Analýza migrace a update Oracle Exteded RAC z verze 12.1.0.2 na verzi 19c v prostředí IKR DMZ

bude obsahovat následující kapitoly:

O

O

O

O

O

O

Popis aktuálního stavu;

Popis cílového stavu včetně specifikace parametrů jednotlivých komponent cílové infrastruktury;

Plán migrace a update;

Podrobné rozpracování milníků harmonogramu Etapy 1 uvedeného v Příloze č. 4 do dílčích

činností;

Analýza rizik;

Podrobná specifikace požadavků na součinnost uvedených v Příloze č. 2 pro Etapu 1 co do

obsahu a termínů poskytnutí pro jednotlivé dílčí činnosti harmonogramu Etapy 1;

Testování a testovací scénáře.

. Migrace a update Oracle Exteded RAC z verze 12.1.0.2 na verzi 19c v prostředí IKR DMZ proběhne

v následujících krocích:

O

O

O

Migrace databází ve stávající verzi na nové databázové servery;

Update jednotlivých databází na verzi 19c;

Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení podle čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody po provedené

migraci a update.

Etapa 2 - Migrace 2 Oracle VM na Oracle Linux KVM

Předmětem plnění je vypracování analýzy přechodu z Oracle VM na Oracle Linux KVM (včetně Oracle Linux

Virtualization Manager OLVM) a provedení samotné migrace.

. Analýza bude obsahovat následující kapitoly:

O
O
O
O
O
O

Popis aktuálního stavu;

Popis cílového stavu včetně specifikace parametrů jednotlivých komponent cílové infrastruktury;

Všeobecný popis virtualizace Oracle Linux KVM;

Možnosti migrace;

Výběr konkrétního způsobu migrace;

Plán migrace;



Podrobné rozpracování milníků harmonogramu Etapy 2 uvedeného v Příloze č. 4 do dílčích

činností;

Podrobná specifikace požadavků na součinnost uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy pro Etapu

2, a to co do obsahu a termínů poskytnutí součinnosti pro jednotlivé dílčí činnosti dle

harmonogramu Etapy 2;

Testování a testovací scénáře;

Výsledky provedení testovací migrace na interním prostředí Poskytovatele.

Migrace proběhne v následujících krocích:

o Provedení postupné migrace integračního, testovacího, a produkčního prostředí v lokalitách

Trojská a Křížová ;

o Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení podle čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody po provedené

migraci.

Etapa 3 - Hodnocení aktiv a rizik

Hodnocení aktiv a rizik bude provedeno dle dvou různých metodik;

0 Pro hodnocení aktiv a rizik IKR, s výjimkou unijního systému elektronické výměny informací o

sociálním zabezpečení (EESSI), bude použita metodika vycházející z požadavků vyhlášky č.

82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech,

reaktivních opatřeních, náležitostech v podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat

(vyhláška o kybernetické bezpečnosti);

Pro hodnocení aktiv a rizik systému EESSI bude použita metodika stanovená Evropskou komisí

v Note from the Secretariat of 30th of April 2014, Subject: EESSI Inventory of Assets & Threat

Vectors v0.5.

Hodnocení aktiv a rizik IKR a hodnocení EESSI budou zahájena prezentací použitých metodik,

jednotlivých kroků, výstupů a požadavků na součinnost.

Výstupy 2 hodnocení aktiv a rizik budou následující dokumenty:

Nástroj HAaR Poskytovatele, odevzdaný ve formátu sešitu excel, obsahující následující dílčí výstupy:

0 Přehled primárních aktiv

- Identifikace a popis primárních aktiv;

- Určení garantů primárních aktiv;

- Hodnocení primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

0 Přehled podpůrných aktiv

- Identifikace a popis podpůrných aktiv;

- Určení garantů podpůrných aktiv.

o Určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy

0 Hodnocení rizik

- Hodnocení existujících hrozeb;

- Hodnocení existujících zranitelností, při zohlednění existujících opatření;

- Posouzení možných dopadů na aktiva;

- Stanovení úrovně rizika, porovnání této úrovně 5 kritérii pro akceptovatelnost rizik.

o Určení akceptovatelných rizik

Dokument ve formátu docx s podrobnějšími informacemi k rizikům, která byla vyhodnocena na

úrovní střední, vysoká nebo kritická.



Etapa 4 - Strategie Business continuity a Distaster recovery plán

Předmětem plnění je vytvoření následujících dokumentů navazujících na výsledky Etapy 3 — Hodnocení aktiv

a rizik:

Strategie Business Continuity IKR;

Distaster Recovery plán pro IKR.

Pro zpracování uvedených dokumentů budou zohledněny relevantní požadavky norem:

ISO/IEC 27002:2013 Information technology — Security techniques — Code of practice for

information security controls;

ISO/TS 22331:2018 Security and resilience — Business continuity management systems —

Guidelines for business continuity strategy;

ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements

ISO 22320:2018 Security and resilience — Emergency management — Guidelines for incident

management;

ISO/IEC 27031:2011 Guidelines for information and communication technology readiness for

business continuity ISO/PAS 22399:2007 Societal security - Guideline for incident preparedness and

operational continuity management;

ISO/IEC 24762:2008 Information technology — Security techniques — Guidelines for information

and communications technology disaster recovery services.

Etapa 5 - Splunk — přechod na architekturu vysoké dostupnosti a rozšíření

Předmětem plnění je přechod na architekturu vysoké dostupnosti aplikace Splunk a současně rozšíření aplikace

Splunk o další logy důležitých aplikačních a infrastrukturních služeb IKR:

Rozšíření aplikace Splunk o následující logy:

o operační systémy IKR

proxy služby pro B2B komunikaci

proxy servery pro elektronická podání

auditní databáze IKR

sběrnice OSB

aplikační služby IKR:

AGPortal ;

Submission Sender;

Tracking Service;

Security service;

Request Service;

REST adapter;

Notification Service;

Inbventory Service;

FAS adapter;

EXTIS adapter;

EUTL adapter;

AsyncData Service.

O
O
O
O
O

Zajištění vysoké dostupnosti aplikace Splunk vytvořením pomocí Splunk Indexer Clusteru, který

se bude skládat z pěti serverů. Vysoká dostupnost bude zabezpečená replikací dat mezi

databázemi. Data se budou replikovat v reálném čase, tudíž v případě výpadku jednoho serveru

budou všechna data dostupná v druhé lokalitě;

Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení podle čl. 7. odst. 7.3 Rámcově dohody.



2 Akceptace

Akceptace Služeb bude provedena po etapách, a to v souladu s článkem 8. Rámcové dohody po splnění níže

uvedených akceptačních kritérií. Akceptační kritéria jsou uvedena pro jednotlivé etapy.

Etapa 1 - Migrace a update Oracle Extended RAC

Dílčí plnění realizované v rámci Etapy 1) je funkční, což bylo prokázáno provedením validačních a

verifikačních testů v testovacím prostředí Objednatele a vyhodnocením ověřovacího provozu

v produkčním prostředí Objednatele;

Předání aktualizované a schválené administrátorské, provozní dokumentace a dokumentace

skutečného provedení včetně provedené analýzy v elektronické podobě.

Etapa 2 - Migrace Oracle VM na Oracle Linux KVM

Dílčí plnění realizované v rámci Etapy 2) je funkční, což bylo prokázáno provedením validačních a

verifikačních testů v testovacím prostředí Objednatele a vyhodnocením ověřovacího provozu

v produkčním prostředí Objednatele;

Předání aktualizované a schválené administrátorské, provozní dokumentace a dokumentace

skutečného provedení včetně provedené analýzy v elektronické podobě.

Etapa 3 - Hodnocení aktiv a rizik

Předanými výstupy v rámci akceptace budou po vypořádání připomínek Objednatele:

o Nástroj HAaR Poskytovatelé, odevzdaný ve formátu sešitu excel, který bude obsahovat

výstupy popsané výše v této Příloze č. 1 Smlouvy;

0 Dokument ve formátu docx s podrobnějšími informacemi k rizikům, která byla vyhodnocena

na úrovni střední, vysoká nebo kritická.

Dokumenty budou předány na fyzickém nosiči v zašifrované formě a ve formátu zip

Etapa 4 - Strategie Business continuity a Distaster recovery plán

Předanými výstupy v rámci akceptace budou po vypořádání připomínek Objednatele:

0 Strategie Business Continuity IKR ve formátu docx; „

o Disaster recovery plán pro Informační a komunikační rozhraní CSSZ ve formátu docx.

Dokumenty budou předány na fyzickém nosiči v zašifrované formě a ve formátu zip.

Etapa 5 - Splunk — přechod na architekturu vysoké dostupnosti a rozšíření

Dílčí plnění realizované v rámci Etapy 5) je funkční, což bylo prokázáno provedením validačních a

verifikačních testů v testovacím prostředí Objednatele a vyhodnocením ověřovacího provozu

v produkčním prostředí Objednatele;

Předání aktualizované a schválené administrátorské, provozní dokumentace a dokumentace

skutečného provedení v elektronické podobě.



3 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni

do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 5 Rámcové

dohody;

b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Etapa 1 - Migrace a update Oracle Extended RAC — Rozpad pracnosti v ČD:

Role Sazba za CD Počet ČD Cena v Kc bez Cena v Kc s

bez DPH DPH DPH

 

Projektový manažer

 

Specialista na testování řešení

realizovaných na platformě LifeRay

Specialista na testování řešení

realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista platformy Oracle DB

Systémový specialista

Specialista na datové sítě

CELKEM 131 1 651 500,00 Kč 1 998 315,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 
 

Maximální cena za dílčí plnění — Migrace a update Oracle Extended RAC činí

1 651 500,00 Kč bez DPH.

Maximální cena za dílčí plnění — Migrace a update Oracle Extended RAC činí

1 998 315,00 Kč včetně DPH.



Etapa 2 - Migrace Oracle VM na Oracle Linux KVM — Rozpad pracnosti v ČD:

Sazba za ČD Cena v Kč bez Cena v Kč s
Role Počet ČD

bez DPH DPH DPH

 

Projektový manažer

 

Specialista na testování řešení

realizovaných na platformě LifeRay

Specialista na testování řešení

realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista platformy Oracle DB

Senior vývojář na platformě

LifeRay

Systémový specialista

Specialista na datové sítě

CELKEM 160 1 990 880,00 Kč 2 408 964,80 Kč

 

 

 

 

 

 

  
 

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 2 činí 1 990 880,00 Kč bez DPH.

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 2 činí 2 408 964,80 Kč včetně DPH.

Etapa 3 - Hodnocení aktiv a rizik — Rozpad pracnosti v CD:

Sazba za CD Počet ČD Cena v Kc bez Cena v Kc s

R°'e bez DPH DPH DPH

 

Projektový manažer

 

Senior vývojář na platformě

LifeRay

Procesní analytik

Specialista pro bezpečnost IS

CELKEM 81 996 900,00 Kč 1 206 249,00 Kč

 

 

 

 

 
 

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 3 činí 996 900,00 Kč bez DPH.

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 3 činí 1 206 249,00 Kč včetně DPH.
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Etapa 4 - Strategie Business continuity a Disaster recovery plán — Rozpad pracnosti v ČD:

Sazba za ČD v v Cena v Kč bez
Role bez DPH Pocet CD DPH Cena v Kč s DPH

 

Projektový manažer

 

Senior vývojář na platformě

LifeRay

Procesní analytik

Specialista pro bezpečnost IS

CELKEM 50 603 800,00 Kč 730 598,00 Kč

 

 

 

 
 

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 4 Činí 603 800,00 Kč bez DPH.

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 4 činí 730 598,00 Kč včetně DPH.

Etapa 5 - Spluvnk — přechod na architekturu vysoké dostupnosti a rozšíření — Rozpad pracnosti

v CD:

Sazba za ČD v v Cena v Kč bez
Role bez DPH Pocet CD DPH Cena v Kč s DPH

 

Projektový manažer

 

Systémový specialista

CELKEM 35 436 940,00 Kč 528 697,40 Kč

 

 

 
 

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 5 činí 436 940,00 Kč bez DPH

Maximální cena za dílčí plnění Etapy 5 činí 528 697,40 Kč včetně DPH.
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4 Harmonogram

Etapa 1 - Migrace a update Oracle Extended RAC

Etapa 2 - Migrace Oracle VM na Oracle Linux KVM

 

Milník Termín (týdny)

 

 

 

a migrace Oracle VM

Termín zahájení prací T

Termín dokončení analýz Oracle Extended RAC a migrace T+4 týdnů

Oracle VM

Termín zahájení provedení update Oracle Extended RAC T+4 týdnů

 

Termín dokončení update Oracle Extended RAC a

migrace OVM

T+11 týdnů

 

Termín zahájení provedení testování T+11 týdnů

 

Termín zahájení zaškolení T+11 týdnů

 

Termín zpracování aktualizované administrátorské,

provozní dokumentace a dokumentace skutečného

provedení

T+11 týdnů

 

Termín zahájení akceptace T+11 týdnů

 

 

   
Termín zahájení ovéřovacího provozu a zahájení T+12 týdnů

poskytnutí zvýšené podpory po nasazení

Konečný termín plnění T+ 14 týdnů

Fakturační milník T+15 týdnů

 

Etapa 3 - Hodnocení aktiv a rizik

Etapa 4 - Strategie Business continuity a Disaster recovery plán

 

 

 

 

Milník Termín (týdny)

Termín zahájení prací Hodnocení aktiv a rizik T

Termín dokončení Hodnocení aktiv a rizik T + 8 týdnů

Termin zahajeni Strategie Busmess contInUIty a DIsaster T + 8 týdnů

recovery plánu
 

Termín dokončení Strategie Business continuity a

Disaster recovery plánu

T + 12 týdnů

 

Termín zahájení akceptace T + 13 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 14 týdnů
 

Fakturační milník  T + 15 týdnů
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Etapa 5 - Splunk — přechod na architekturu vysoké dostupnosti a rozšíření

 

Milník Termín (týdny)

 

Termín zahájení prací
T

 

Termín dokončení prací na přechodu na vysokou

dostupnost
T + 11 týdnů

 

Termín zahájení provedení testování T + 11 týdnů
 

Termín zahájení zaškolení T + 11 týdnů
 

Termín zpracování aktualizované administrátorské,

provozní dokumentace a dokumentace skutečného

provedení

T + 11 týdnů

 

Termín zahájení akceptace T + 11 týdnů
 

Termín zahájení ověřovacího provozu a zahájení

poskytnutí zvýšené podpory po nasazení
T + 12 týdnů

 

Konečný termín plnění T + 14 týdnů
 

Fakturační milník  T + 15 týdnů
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1. této Smlouvy
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Příloha č. 2 — Součinnost a Standardy Objednatele

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

subjektů, která je uvedena níže.

Etapa 1 - Migrace a update Oracle Extended RAC

Etapa 2 - Migrace Oracle VM na Oracle Linux KVM

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele (T = den nabytí účinnosti

této Smlouvy smlouvy):

Disková kapacita 2TB pro každou z lokalit Trojská, Křížová k dispozici od T;

Disková kapacita 30TB k dispozici od T + 4 týdny. Disková kapacita bude využita nejméně po dobu

trvání Rámcové dohody, respektive po dobu poskytování plnění na jejím základě;

Nový management server na VMWare (OEL7) pro každé prostředí;

Přístup na management servery VMWaru (vCenter);

Z hlediska managementu VM pro OLVM — nastavení role „Administrator“ pro přístupová konta;

Umístění ISO image pro OEL7.9 na datastore VMWaru, ze kterého bude možné připojení na virtual

DVD daného VM;

Zajištění backupu na jednodenní bázi např. po 22:00 hod.;

Dočasný server na platformě Intel s dostatečným výkonem a RAM odpovídající minimálně výkonu

stávajících Oracle VM serverů jedné lokality pro daná prostředí, hardwarově kompatibilní s Oracle

VM verze 3.4.6. Poskytnutí datového prostoru přes protokol NFS v rámci archivace;

Terminálové licence na serverech t—suppOl—xx a t-supp01-2x;

Podpora pro Oracle Linux/ Oracle Linux KVM;

Zajištění dvou odstávek produkčního prostředí, jejichž bližší specifikace bude uvedena v analýze;

Součinnost třetích stran v rámci zajištění backupů ;

Vytvoření quorum disku ve třetí lokalitě Sokolovská.

Personální předpoklady a role

Níže je uveden seznam příslušných rolí na straně Objednatele za každou dílčí část IKR:

vedoucí projektu;

garant aplikace;

datový specialista;

správce infrastruktury;

správce CDU;

tester (klíčový uživatel) ;

administrátor — správa VMWare.

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele);

Učast při zapojení dočasného serveru na platformě Intel během migrace OVM do LAN/SAN pro

každé prostředí dle harmonogramu, který bude detailně specifikován v analýze;

Součinnost při archivaci;

Součinnost v rámci odstávek.
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Etapa 3 - Hodnocení aktiv a rizik

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Garanta nebo garantů primárních aktiv pro identifikaci a hodnocení primárních aktiv a hodnocení

dopadů (v případě realizace rizika);

. Garanta nebo garantů podpůrných aktiv a jiných osob nezbytných pro identifikaci a hodnocení

hrozeb, zranitelností a dopadů (v případě realizace aktiva);

. Osob, které budou schvalovat výstupy 2 hodnocení aktiv a rizik.

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

Etapa 4 - Strategie Business continuity a Distaster recovery plán

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Objednatel poskytne existující podklady, které jsou potřebné pro zpracování BC strategie a DRP pro

IKR CSSZ, a kterými Zhotovitel nedisponuje.

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele) ;

. Zajištění nezbytných konzultací s dalšími dodavateli ICT CSSZ, o které Dodavatel požádá.

Etapa 5 - Splunk — přechod na architekturu vysoké dostupnosti a rozšíření

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Disková kapacita na vytvoření 3 virtuálních serverů;

. Instalace virtuálního serveru ve třetí lokalitě Sokolovská dle specifikace, která bude dodána

Poskytovatelem v průběhu plnění této Smlouvy.;

. Zajištění vzdáleného přístupu na server ve třetí lokalitě Sokolovská pro instalaci a administraci

Splunku a nastavení sít'ových prostupů pro potřeby Splunku (tzn. komunikace mezi stávajícími

lokalitami IKR a třetí lokalitou Sokolovská);

. Navýšení stávající licence na 20GB od 1. 1. 2022.

Personální předpoklady a role

Níže je uveden seznam příslušných rolí na straně Objednatele za každou dílčí část IKR:

. vedoucí projektu;

garant aplikace;

datový specialista;

správce infrastruktury;

správce CDU;

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

15



Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

Soulad se standardy Objednatele

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby vsouladu splatnými standardy Objednatele uvedenými

v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.doc Standard databází 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní
6. . . 3.00

stanice 3.00.pdf stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1 O 21

8. st7dšphrrawdlareleasemanagementu_apv_1_2 Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2'0

Programátorské konvence .NEI' 2.0 — , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NEI' 1_O_19

11. BizTalkDeveIopmentStandard.v2.01.pdf Standard pro tvorbu ap||kaCI pro Microsoft 2.01
BizTalk server

12 AAA Pozadavk na a Iikace v9 O4 df Požadavky na nové aplikace při integraci do

' _ y_ _ p _ ' .p AAA portálu 9_o4

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Orac|e_O Standard pro tvorbu, předávání a spouštění O 5

' .5.pdf skriptů v databázích Oracle '

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:
Standard API rozhrani systemu ,

14. WS_API_DMA - Standard rozhrani pro 4.3

DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3.pdf ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.doc Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.42.pdf Standard systemove konfigurace aplikacnich 0-42

serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18 Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku s 1 00

' v1_00.doc externími firmami '

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi v4.pdf CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a obsah v o o
21. logů v1.00.pdf v Standard pozadavku na formu a obsah logu 1.00

Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená
22. „ , 0.4

otevrena data.pdf data
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

23. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

24. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

25. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

26. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5    
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