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DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-3345/2020
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26 
611 43 Brno

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01 
IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka oddíl B, vložka 2487
bank. spojení: ............................, č. účtu: .................... 
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20045/035 A

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Dačice ON -  oprava (bytové jednotky)" (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá ustanovení 
této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.



Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
3345/2020 u Objednatele) ze dne 9.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo") ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 27.7.2021.

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.12 
tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) 
které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří 
přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje 
novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 9.9.2020 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH
Cena celkem bez DPH______________________________
DPH 21 %_______________________________________
Cena celkem vč. DPH 21%

2.321.206,53 Kč 
+ 161.157,79 Kč 

-16.936,22 Kč 
+135.846,89 Kč 
2.601.274,99 Kč 

546.267,75 Kč 
3.147.542,74 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele Za Zhotovitele

24.9.2021 24.9.2021

v.z. Ing. Pavel Šprdlík

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Petr Suchý 
jednatel



kr yc í l is t  s o u p is u  pr ac í

Stavba:
Dačice ON - oprava (bytové jednotky)

Objekt:
Dačice ON - oprava (bytové jednotky) - VCP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Poznámka:

Cena bez DPH 135 846,89

DPH základní 
snížená

Základ daně 
135 846,89 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
28 527,85 

0,00

Cena s DPH V CZK 164 374,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dačice ON - oprava (bytové jednotky)
Objekt:

Dačice ON - oprava (bytové jednotky) - VCP

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 846,89

HSV - Práce a dodávky HSV 44 201,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 343,60

61 - Úprava povrchů vnitřních _________  _________ _______  12 654,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 857,68

998 - Přesun h m o t _________ ______________  ________ 1 857,68

PSV - Práce a dodávky PSV 91 645,61
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 387,08

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 438,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud 60 317,85

751 - Vzduchotechnika 3 240,76

762 - Konstrukce tesařské 12 513,73

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 925,44

763 - Konstrukce suché výstavby 2 822,20

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Dačice ON - oprava (bytové jednotky) - VCP

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 846,89

D HSV Práce a dodávky HSV 44 201,28

D 6 Ú pravy povrchů , pod lahy a osazován í výp ln í 42 343,60

’ K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 123,190 241,00 29 688,79 CS ÚRS 2021 01

w 'VCP ON 3.1."
w "OP01" 9,79 9,790
w "OP02" 4,67 4,670
w "1P01"4,54 4,540
w "1P02"8,26 8,260
w "2P01"4,54 4,540
w "2P02" 10,20 10,200
w "OP04"12,14 12,140
w "OP05"20,52 20,520
w "OP06"10,71 10,710
w "OP07"23,54 23,540
w "OP17"3,77 3,770
w "OP18"10,51 10,510
w Součet 123,190

D 61 Ú prava povrchů  vn itřn ích 12 654,81

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 33,390 379,00 12 654,81 SoD

w "zahoz rýh elektroinstalace vcp ON 3.3"
w 14,9*0,15*5 11,175
w 3,5*5*0,15 2,625
w 12,9*0,15*4 7,740
w 5*0,1*3 1,500
w 2*0,15*6 1,800
w 50*0,1 5,000
w 25*0,1 2,500
w 7*0,15 1,050
w Součet 33,390

D 9 O sta tn í konstrukce  a práce, bourání 1 857,68

D 998 P řesun hm ot 1 857,68

r* K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 2,174 854,50 1 857,68 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 91 645,61

D 722 Z d ravo techn ika  - vn itřn í vodovod 1 387,08
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

CS ÚRS 2021 014 K 722181242 termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 m 13,700 99,40 1 361,78
mm

w "izol potrubí vcp on 3.2" 1,2+4+8,5 13,700

5 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

t 0,002 12 650,00 25,30 SoD

D 725 Z dravo techn ika  - za řizovací p ředm ěty 5 438,55

6 K 722173232
Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 
mm

m 5,000 378,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 01

w "připojeni dočasný ohřívač vcp on 3.2" 2,5*2 5,000

7 K 725539204
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 125 litrů

soubor 1,000 3 460,00 3 460,00 CS ÚRS 2021 01

w "dočasný ohřívač vcp on 3.2" 1 1,000

L8 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,007 12 650,00 88,55 SoD

D 741 E lek tro ins ta lace  - s ilnoproud 60 317,85
9 K 741-001 Elektroinstalace kpl 1,000 60 317,85 60 317,85 CN 1

w 'VCP ON 3.4" 1 1,000
w Součet 1,000

D 751 V zd ucho techn ika 3 240,76

10 K 751511121
Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky 
plechu 0,6 mm D do 100 mm

m 5,200 55,70 289,64 SoD

w "iinp 10P11 potrvcp on3.5"5,2 5,200

11 K R751510410
Větrací mřížka kruhová do fasády, plastová, profil 100 
mm, s okapničkou D+M

kus 1,000 430,10 430,10 SoD

w "vzt vcp on 3.5" 1 1,000

12 M R178412100
Kruhové potrubí SPIRO profil 100 mm, šroubově 
stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm

m 5,200 208,70 1 085,24 SoD

w "iinp 10P 11 potrvcp on 3.5" 5,2 5,200

13 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,009 18 975,00 170,78 SoD

W  0,009 0,009
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,010 126 500,00 1 265,00 SoD

w 0,010 0,010
w Součet 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 12 513,73
15 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 146,000 50,00 7 300,00|CS ÚRS 2021 01

w "ON VCP 3.6"
w 5*14,7 73,500
w 29*2,5 72,500
w Součet 146,000

16 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 m3 0,526 8 980,00 4 723,48 CS ÚRS 2021 01
w "VCP ON 3.6 *146,0*0,06*0,06 0,526
w Součet 0,526

17 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 0,290 1 690,50 490,25 SoD

w 0,29 0,290
w Součet 0,290

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 925,44

18 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 123,190 48,10 5 925,44 SoD

w 'VCP ON 3.1" 123,190 123,190

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 822,20
19 K 763164532

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 
1xA 15

m 4,500 600,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

w "obkl v zt potmbi vcp on 3.5 kros " 4,5 4,500

20 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,042 2 909,50 122,20 SoD

w 0,042 0,042
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