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Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o dílo č. SML/0668/18  

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“ 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání  

územního rozhodnutí a stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“ 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Rušar mosty s.r.o. 

Adresa:     Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395 

IČO:      29362393 

Zastoupen:     xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 

     

 

 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Účel dodatku 

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 7. 8. 2018 uzavřely Smlouvu č. SML/0668/18 na 

zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru, k níž následně dne 14. 2. 2019 

uzavřely dodatek č. 1, dne 30. 8. 2019 dodatek č. 2, dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 

dodatek č. 4 a dne 22. 1. 2021 dodatek č. 5 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

 

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné 

provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají 

smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze 

smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 jsou průtahy během územního řízení:  

- na základě probíhající realizace výměny kabelů VN v Bystřici pod Hostýnem v blízkosti 

mostu ev. č. 437-022 xxxxxxxxxxx (v průběhu května 2021) byly zjištěny nesrovnalosti u 

podané žádosti o ÚR v situování stávajícího vedení VN, NN oproti původnímu umístění 

vedení v JDTM. Na základě nového zaměření stávajících sítí VN a NN byla dohodnuta 

realizace přeložek v menším rozsahu, než byl původní předpoklad. Přeložku kabelů VN 

není nutné realizovat, neboť ve skutečnosti nejsou v kolizi s výstavbou nového mostu. 

Přeložka kabelů NN v místě mostu a protlak pod tokem bude součástí samostatné 

zakázky xxxxxxxxxxx a.s. vč. souvisejících činností a vydání Územního rozhodnutí, 

- zhotovitel požádá o prodloužení termínu odstranění nedostatků u podané žádosti o ÚR a 

upřesní - doplní žádost o SO, které je nutno umisťovat v rámci již zahájeného územního 

řízení.  

 

Z výše uvedených skutečností není možné ze strany zhotovitele – příkazníka splnit termíny 

dílčích částí závazku ze SoD a termíny dílčích částí závazku z příkazní smlouvy a dodatkem č. 6 

se upravují termíny dílčích plnění závazků ze SoD a PS. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě  

1.    Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ ve znění Dodatku č. 5 SoD  

bod 1. písm. b), c), d), e) a bod 2. písm. a), b) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:  
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1.   Termín dílčího plnění SoD: 

b)  předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním  

úřadem a předání odborného odhadu nákladů:    30.04.2022 

      c)  zpracování DSP a předání 1 paré DSP:         31.05.2022 

      d)  předání položkového rozpočtu vč.jeho elektronického provedení:  30.11.2022                               

      e)  předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

           předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části,  

           plánu BOZP a digitální podoby PD na CD:     31.12.2022 

  

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci   30.04.2022 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci:            31.12.2022 

 

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 6 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel a o této skutečnosti bude informovat zhotovitele e-mailem. 

2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu 

s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne: 30. 8. 2021    V Brně dne: 27. 8. 2021   

 

 

 

 

………………………………………  ………………………………………… 


