
  

 Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-10 

 

 

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „DS Buchlovice – Rekonstrukce sociálního zázemí“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Bc. Martina Martináková – vedoucí domova 

   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
Zhotovitel : KODRLA s.r.o. 
Sídlo : Huštěnovice 363, 687 03 Babice 
Statutární orgán : Mgr. Martin Hamada, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : u KS Brno, oddíl C, vložka 32292  
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Mgr. Martin Hamada, jednatel 
b) ve věcech technických : Rostislav Valer, výrobní ředitel střediska realizace 

   
IČO : 25547453 
DIČ : CZ25547453 
Bankovní ústav : ČSOB, a.s. 
Číslo účtu : 150226347/0300 
Tel. / Fax : 601152007 
E-mail : realizace@kodrla.cz 
ID DS : grr4gbs 
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2. PREAMBULE 

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo 

objednatele SML/0075/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 4. 8. 2021 na akci:  

„DS Buchlovice – Rekonstrukce sociálního zázemí“ 

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu dokončení a 

protokolárního předání a převzetí kompletního díla z důvodu opoždění dodávek stavebních 

materiálů, které jsou klíčové pro realizaci akce, a to s ohledem na celosvětovou pandemii 

Covid-19, která má vliv také na segment stavebního trhu ve vztahu k dostupnosti výrobních 

surovin. 

 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění: 

 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění bodu 4.1 Smlouvy – Termíny plnění: 

3.1 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do                 

1. 10. 2021.  

Bod 4.1 Smlouvy po změnách zní: 

3.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do                 

31. 10. 2021 

 

4.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v  platnosti 

beze změny. 

4.2  Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.  

4.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

 

 
V Uherském Hradišti dne 24. 9. 2021 V Huštěnovicích dne 20. 9. 2021 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová Mgr. Martin Hamada 

ředitelka organizace                                                                      jednatel společnosti 

 


