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Dodatek č. 1,  
 

ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2021 
 

ke stavbě  

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce kanalizace 

ul.Drobného (úsek Smetanova – Výhledy)“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel:                    AQUASYS spol. s r.o. 
       se sídlem:       Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:                           Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Jiří Peřina, jednatel společnosti 

-  ve věcech technických:  Jakub Lev, stavbyvedoucí 

       IČ:                                      25344447 

       DIČ:                                     CZ25344447 

       Peněžní ústav:                       ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:                            176725996/0300 

       Zapsaný v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 26547 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu nevhodnosti zásypového materiálu, výskytu spodní vody a vzniklých 

neočekávaných překážek v průběhu výstavby, na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění: 

 

A. Předmět plnění  

1. Změna zásypového materiálu na hlavních řadech a přípojkách – nevhodný zásypový 

materiál byl nahrazen štěrkodrtí frakce 0/63 

2. Drenážní vrstva pod hlavní řad kanalizace – z důvodu výskytu spodní vody 

3. Ostatní změny vzniklé při realizaci – nepředvídatelné změny a překážky při realizaci zakázky 

Veškeré změny vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy 

předpokládat. 
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B. Termín dokončení stavby:  

Z důvodu výše popsaných víceprací se zástupci smluvních stran dohodly na posunutí termínů dodání 

dokladové části a to následovně: 

Původní termín:       do 25.8.2021 

Nový termín:        do 10.9.2021 

C. Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z výše uvedených důvodů na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto: 

 

Předmět plnění dle článku 5.1 stávající smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 se mění o dodatečné 

stavební práce (dále vícepráce), jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku viz.  položkový  rozpočet. 

                

               2. Celková cena díla dle článku 5.1 stávající smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 se s odkazem na  

                   přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      6.893.600,00 Kč  
 

  Vícepráce              966.924,51 Kč  
 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH               7.860.524,51 Kč  

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 

zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními  

            obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

            Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  

             podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto  

             skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon   

             č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se  

            zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek  

            vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a  

            technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez  

            písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění  

             podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro  

            účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím  

            písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou 

povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní 

objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací. 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.8.2021                                                     Ve Žďáře nad Sázavou, dne 13.8.2021 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     AQUASYS spol. s r.o. 

          Jiří Peřina, jednatel společnosti 

Přílohy : Změnový list č.1 


