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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Diagnostika vozovky pro zpracování
PD II/380 Telnice průtah

________________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v sp. zn. B 2211
zastoupena na základě Pověření ze dne 10. 6. 2019

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD
II/380 Telnice průtah, uzavřené dne 1. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Objednatel a zhotovitel se dohodli že, bude upravena položka č. 7, u které zůstalo jen stanovení obsahu PAU
a změnil se počet podle počtu vrstev zjištěných na odebraných vývrtech. V tomto případě bylo potřeba oproti
původním 2 celkem 8 stanovení PAU, protože zde byla zjištěna skladba konstrukce s velkou tloušťkou asfaltového
souvrství.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za plnění dle této smlouvy:

Cena celkem bez DPH 43 605,00 Kč bez DPH

dále se tímto dodatkem obě smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy (Rozsah diagnostiky a PAU
vozovky), která se mění a je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném Smluvní strany
se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy o dílo – Rozsah diagnostiky a PAU
vozovky.

V Brně, dne 15. 9. 2021 V Brně, dne 29. 9. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

IMOS Brno, a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje


