
Soupis prací MP

Projekt: 841-PCMP - Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744

Odštěpný závod Morava, oblast Sever DIČ: 

Pěněžný ústav: 

Adresa: Polanecká 827 Číslo účtu: 

721 08 Ostrava - Svinov

Číslo Popis MJ JC Množství Cena (CZK)
1 2 3 4 5 6

02. SO 001_01 - Příprava a vyklizení území pro realizaci

02.1. Práce a dodávky HSV

02.1.3. Ostatní konstrukce a práce, bourání

02.1.3.03 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm 

při tl nánosu do 25% DN

m 449,00 -60,000 -26 940,00

02.1.3. Ostatní konstrukce a práce, bourání -26 940,00

02.1.4. Přesun sutě

02.1.4.01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 22,00 -116,510 -2 563,22

02.1.4.02 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 170 101

t 22,00 -63,810 -1 403,82

02.1.4.03 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu ze skla kód odpadu 170 202

t 150,00 -2,926 -438,90

02.1.4.04 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 180,00 -1,500 -270,00

02.1.4.05 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 80,00 -97,140 -7 771,20

02.1.4.15 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 12,00 -1 436,330 -17 235,96

02.1.4. Přesun sutě -29 683,10

02.1. Práce a dodávky HSV -56 623,10

02. SO 001_01 - Příprava a vyklizení území pro realizaci -56 623,10

05. SO 101b - Parkoviště

05.1. Práce a dodávky HSV

05.1.8. Přesun sutě

05.1.8.01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 22,00 -3,000 -66,00

05.1.8. Přesun sutě -66,00

05.1. Práce a dodávky HSV -66,00

05. SO 101b - Parkoviště -66,00

06. SO 101c - Místní komunikace - ul.Poštovní

06.1. Práce a dodávky HSV

06.1.5. Přesun sutě

06.1.5.01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 22,00 -3,750 -82,50

06.1.5. Přesun sutě -82,50

06.1. Práce a dodávky HSV -82,50

06. SO 101c - Místní komunikace - ul.Poštovní -82,50

07. SO 102 - Komunikace pro pěší

07.1. Práce a dodávky HSV

07.1.6. Ostatní konstrukce a práce, bourání

07.1.6.08 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 49,00 -153,000 -7 497,00

07.1.6.10 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 300 barů

m2 291,00 -26,000 -7 566,00

07.1.6.11 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 1 031,00 -26,000 -26 806,00

07.1.6. Ostatní konstrukce a práce, bourání -41 869,00

07.1.8. Přesun sutě

07.1.8.03 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 22,00 -3,360 -73,92

07.1.8. Přesun sutě -73,92

07.1. Práce a dodávky HSV -41 942,92

07. SO 102 - Komunikace pro pěší -41 942,92

08. SO 171 - Dopravní značení trvalé

08.1. Práce a dodávky HSV

08.1.2. Ostatní konstrukce a práce, bourání

08.1.2.01 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 

uložení bez betonového základu

kus 182,00 -8,000 -1 456,00

08.1.2.02 sloupek směrový silniční plastový Z11g kus 279,00 -8,000 -2 232,00

Aktuální fakturační období: 14. FO květen 2021

Všechna fakturační období: 1. FO duben 2020 - 14. FO květen 2021

Celkem k fakturaci

dle SoD
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08.1.2. Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 688,00

08.1. Práce a dodávky HSV -3 688,00

08. SO 171 - Dopravní značení trvalé -3 688,00

-102 402,52

-21 504,53

-123 907,05

Za Zhotovitele: 

Razítko a podpis

Celkem 21,00% DPH (CZK)

Celkem s DPH (CZK)

Celkem bez DPH (CZK)
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