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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  21.0269.523Z22          (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou 

Provedení inženýrskogeologického průzkumu 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

ID datové schránky:  ndn5skh 

Adresa el. podatelny:  

a 

ZHOTOVITELEM SG Geotechnika a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 992 

 Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 Hlubočepy 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Petr Kučera, člen představenstva 

Mgr. Lucie Bohátková, členka představenstva 

IČ: 41192168 

DIČ: CZ41192168 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:  

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21.0269.523Z22 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 30. 8. 2021 upravuje takto: 
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1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se vypouští původní odstavec 1.2 a je nahrazen nový odstavcem 1.2 
v tomto znění: 

„1.2. Detailní specifikace DÍLA: 

V rámci zhotovení DÍLA dle této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést následující práce, 
které jsou předmětem DÍLA, a to za podmínek a s náležitostmi stanovenými v této SMLOUVĚ 
či ve SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH: 

Přípravné práce: 

– rekognoskace terénu, studium podkladů, seznámení se s projektem stavby; 

– zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a 
o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění; 

– zajištění povolení ke vstupu na dotčené pozemky a dalších nezbytných povolení, 
oznámení o plánovaném provádění geologických prací příslušným místním institucím, 
evidence geologických prací dle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci 
geologických prací, v platném znění; 

– ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v místě realizace průzkumných vrtů a 
sond a jejich případné vytyčení v zájmových místech. 

Terénní práce: 

– zajištění pontonu pro realizaci vrtných prací, včetně vyvázání, stabilizace a všech 
souvisejících prací; 

– 2 jádrové inženýrskogeologické vrty předpokládané hloubky 10,0 m realizované 
v řečišti pro zjištění geologických poměrů v prostoru založení daleb (V1 a V2); 

– 2 jádrové inženýrskogeologické vrty předpokládané hloubky 10,0 m realizované 
v řečišti pro ověření mocnosti nesoudržných sedimentů v korytě řeky a povrchu 
granodioritu pro prohrábku dna (V3 a V4); 

– 4 jádrové inženýrskogeologické vrty předpokládané hloubky 8,0 m pro zjištění 
geologických poměrů v prostoru provozní budovy, sjezdu do vody a vývaziště (V5, V8, 
V10 a V11); 

– 3 jádrové inženýrskogeologické vrty předpokládané hloubky 3,0 m pro zjištění 
geologických poměrů v prostoru komunikací (V6, V7 a V9); 

– 3 x odběr poloporušených vzorků zemin z jádrových inženýrskogeologických vrtů (V6, 
V7 a V9) pro indexové zkoušky (vlhkost, zrnitost, u jemnozrnných zemin včetně mezí 
konzistence); 

– geofyzikální měření ERT z vodní hladiny provedené na 4 podélných profilech v délce 
300 m pro zjištění mocnosti nesoudržných sedimentů a hloubky skalního podloží 
v ploše připravované prohrábky; 

– 3 x odběr porušených vzorků štěrků z jádrových vrtů (V1, V2 a V8) pro zrnitostní 
rozbory; 

– 6 x odběr vzorků hornin z jádrových vrtů (V1, V2, V3 a V4) pro stanovení pevnosti 
v prostém tlaku; 

– 2 x odběr technologického vzorku zeminy z jádrového inženýrskogeologického vrtu (V7 

a V9) pro posouzení vhodnosti podloží vozovky (indexové zkoušky, zrnitostní analýza, 
CBR, IBI); 

– 1 x odběr vzorku podzemní vody za účelem provedení zkráceného rozboru pro 
stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1); 

– 1 x odběr vzorku povrchové vody ve Vltavě za účelem provedení zkráceného rozboru 
pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1). 
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Laboratorní práce: 

– 5 x základní indexová zkouška (vlhkost, zrnitost, mez konzistence u jemnozrnných 
zemin); 

– 5 x zrnitostní rozbor pro jednotlivé typy zemin; 

– 6 x laboratorní zkouška hornin na pevnost v prostém tlaku; 

– 2 x zkouška CBR; 

– 2 x zkouška IBI; 

– 2 x zkrácený rozbor vody pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1). 

Před zahájením průzkumných prací předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI upřesněné rozmístění 
jednotlivých sond.  

Po ukončení průzkumných prací budou veškeré výsledky zpracovány a souborně 
vyhodnoceny v závěrečné zprávě průzkumu. Závěrečná zpráva bude obsahovat informace 
o inženýrsko-geologických poměrech a geotechnických podmínkách v dotčené lokalitě 
včetně makroskopické dokumentace vrtných prací. Součástí závěrečného vyhodnocení 
budou grafické přílohy ve formě situačního zákresu a geologických profilů. Situační zákres 
provedených průzkumných prací i geodetická situace zaměření bude v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Všechny provedené sondy i profily budou 
geodeticky zaměřeny. Z průběhu prací bude zpracována fotodokumentace. 

Nedílnou součástí PŘEDMĚTU DÍLA bude i zajištění souhlasných stanovisek majitelů 
pozemků s přístupem na jejich pozemky a provedení vrtů, zjištění existence a zajištění 
vytyčení vedení podzemních inženýrských sítí (v místě jednotlivých sond), zajištění všech 
nezbytných povolení, úřední oznámení o činnosti GTP státním a místním institucím a 
uvedení pozemků do původního stavu. Součástí bude zpracování evidenčního listu 
geologických prací, jeho zaevidování u České geologické služby dle § 7 zákona č. 62/1988 
Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění a odevzdání 
výsledků průzkumných prací České geologické službě – Geofond dle § 12 zákona 
č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.“ 

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 
1 a 2 v tomto znění: 

„1.  SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH: ....................... 749.750,00 Kč 

(slovy: … sedmsetčtyřicetdevěttisícsedmsetpadesát Kč) 

DPH 21 % ......................... 157.447,50 Kč 

včetně DPH: .................. 907.197,50 Kč 

(slovy: ... devětsetsedmtisícstodevadesátsedm Kč padesát haléřů) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

terénní práce ...................................................................................  Kč bez DPH, 

laboratorní práce a závěrečná zpráva ..............................................  Kč bez DPH. 

 2. SMLUVNÍ CENA DÍLA je složena z jednotlivých položek specifikovaných v Aktualizované 
příloze č. 2 SMLOUVY. Fakturováno bude jen skutečné plnění dle této přílohy. Skutečné 
naměřené množství měřených položek vyznačených v Aktualizované příloze č. 2 
představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze SMLOUVY, která 
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bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se 
nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.“ 

3) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými 
odstavci 1 a 2 v tomto znění: 

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve lhůtě do 20. 12. 2021. 

      2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány 
OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) terénní práce ..........................................................................................  do 30.11.2021, 

b) laboratorní práce a závěrečná zpráva  .................................................  do 20.12.2021.“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. 21.0269.523Z22 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 30. 8. 2021, se 
nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne .............                                   V Praze dne .............  

Za OBJEDNATELE                                              Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů Ing. Petr Kučera 

ředitel  člen představenstva 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR SG Geotechnika a.s. 

...................................................  

Mgr. Lucie Bohátková 

členka představenstva 

 SG Geotechnika a.s. 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 



Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021  (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)                                            Strana 1/2 
                  SoD č. 21.0269.523Z22          (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

 

Aktualizovaná příloha č.2 SMLOUVY O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 

č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021  (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 21.0269.523Z22         (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Tato příloha je nedílnou částí DODATKU Č. 1 výše specifikované SMLOUVY. 

Nabídkový rozpočet 
 

číslo 
položky 

druh práce mj. 
cena / mj. 

Kč 
počet mj. 

cena celkem 
Kč 

1 

Vrtné práce v řečišti 

− doprava soupravy 

− příprava pracoviště 

− vyhloubení IG jádrových vrtů 

− odběr vzorků 

− likvidace pracoviště 

bm  40  

2 

Vrtné práce na břehu 

− doprava soupravy 

− příprava pracoviště 

− vyhloubení a likvidace IG jádrových vrtů 

− odběr vzorků 

− likvidace pracoviště 

bm  41  

3 

Geofyzikální měření ERT z vodní hladiny 
provedené na 4 profilech v délce 300 m, včetně 
zaměření profilů, vyhodnocení a zajištění všech 
souvisejících prací 

kpl   1   

4 
Zajištění pontonu pro realizaci vrtných prací, 
včetně vyvázání, stabilizace a všech 
souvisejících prací 

kpl  1  

5 

Laboratorní rozbory zemin  

− indexové zkoušky (vlhkost, zrnitost, mez 
konzistence u jemnozrnných zemin) 

ks  5  

6 
Laboratorní rozbory zemin  

− zrnitostní analýza 

ks  5  

7 
Laboratorní rozbory zemin 

− zkouška CBR a IBI 

ks  2  

8 
Laboratorní rozbory hornin 

− pevnost v prostém tlaku 

ks  6  

9 
Zkrácený rozbor vody pro stavební účely 
(agresivita dle ČSN EN 206-1) 

ks  2  

10 
Přípravné a organizační práce, splnění 
administrativních povinností dle zákona, 
povolení, souhlasy, IS, vytyčení 

kpl  1  

11 
Sledování a řízení prací, geologická 
dokumentace sond, geodetické zaměření sond a 
profilů 

kpl  1  

12 Vyhodnocení, závěrečná zpráva kpl  1  

 Celkem (bez DPH)   
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Položky 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství 
představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze SMLOUVY, která bude uzavřena 
s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro 
povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 



17.09.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

02.09.2021

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.

S/ŘVC/092/P/SoD/2021

Projekt/stavba: Provedení inženýrskogeologického průzkumu

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO. Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za kvalitu výsledků 

průzkumu a již proběhlé práce. Veškeré práce na průzkumu musí být řízeny odpovědným řešitelem průzkumu v souladu s platným zněním zákona 

č. 62/1988 Sb.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní.

SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5                                          

Mgr. Jiří Rout

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní, posun celkového  zakázky: Práce IGP na zakázce byly připraveny a zahájeny dle uzavřené smlouvy o dílo č. 

S/ŘVC/092/P/SoD/2021. Při přípravě prací bylo zjištěno riziko výskytu pevných skalních hornin v ploše přiravované prohrábky. S ohledem na 

rozlohu projektované prohrábky cca 300 x 100 m přinesou 2 projektované vrty pouze bodové informace, které nemohou dostatečně 

charakterizovat poměry v celé ploše s ohledem na složité geologické poměry (očekávána rychlá změna v mocnosti jednotlivých vrstev). Pro získání 

informací z celé plochy je navrženo doplnění programu prací o geofyzikální měření z vodní hladiny provedené metodou ERT, která přinese 

informace o rozložení měrných odporů v podloží v celé ploše. Z výsledků budou interpretovány předpokládané poměry v podloží a do míst 

zjištěných anomálií budou sitovány 2 původně projektované vrty. Doplnění geofyzikálních prací tak přispěje k získání přesnějších výsledků a umožní 

věrohodněji interpretovat předpokládané poměry v ploše připravované prohrábky a vymapování míst s tvrdou a měkkou prohrábkou. 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

1

Datum vydání:

Úprava programu průzkumných prací - doplnění prací na základě geologických poměrů 

zjištěných při přípravě prací, úprava smluvní ceny, posun termínu plnění

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.           

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna 

v osobě dodavatele: ANO.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

172.500,- Kč

Cena SoD po změně 749.750,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Cena SoD před změnou 577.250,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Změna v programu průzkumných prací a doplnění geofyzikálního měření si 

vyžádá posun termínu konečného plnění o 20 dní, tj. do 20.12.2021. 

jedná se o změnu o 29,88 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/092/P/SoD/2021 Předpokládaný výdaj 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

907.197,50 Kč 12/2021

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : odst. 1.2

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..
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