
SoD-Rozšiřeni vodojemu Mandava

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 7.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

,,Smlouva")

Objednatel:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
statutární zástupce:
(dále jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel
se sídlem:
provozovna:
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
(dále jen ,,Zhotovitel")

společně též ,,Smluvní strany"

Nemění se.

Upravuje se znění:

1. Smluvní strany
Obec Sulice
Sulická č.p.155, 251 68 Sulice
00240818
CZ00240818
Ing. Petr Čuřík - starosta obce

PROJEKT lV s.r.o.
jilemnická 707, Praha 9-Kbely, 197 00
Bassova 98/8, Praha 9 - Vysočany, 190 00
Městský soud v Praze, spis.značka C/53864
FlO BANKA, a.s. číslo účtu:
25601172
CZ25601172
Ing, - jednatel společnosti

2. Předmět smlouvy

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli dílo v rozsahu dle článku 2. této Smlouvy
ve lhůtě od podpisu této smlouvy o dílo a předáni podkladů dle ČI 9. Podklady.:
3.1.1. zaměřeni území stavby 10 týdnů od podpisu smlouvy
3.1.2. IG průzkum 12 týdnů od podpisu smlouvy
3.1.3. DSP včetně rozpočtu do 15.12.2021
3.1.4. projednáni DSP a podáni žádosti o společné povoleni do 15.3.2022
3.1.5. pops 12 týdnů od vydání spol. povolení

Ostatní body Č/.3. Doba plněni se nemění.

4. Cena
Nemění se.

Nemění se.

Nemění se.

5. Platební podmínky

6. Smluvní pokuta

7. Ostatní ustanoveni

Nemění se.

8. Záruky a odpovědnost za vady a škody

Nemění se.
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9. Podklady
Nemění se.

Nemění se.

Nemění se.

10. Nepředvídaná událost

11. Závěrečná ustanoveni
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