
Dodatek č.l smlouvy o dílo č. 02/2021/MAIN
podle příslušných ustanovení §2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
IČ: 00279846
DIČ; CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 
zastouoené ve věcech technických:.

(dále jen „objednatel")

P S K, s.r.o. CHOCEŇ
se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň 
IČ; 63220369 
DIČ: CZ63220369
Bankovní spojení; ____ ,__
číslo účtu:
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, jednatelem společnosti, 
zastoupená ve věcech technických;

(dále jen „zhotovitel")

společně {„smluvní stranf)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek")^

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Úprava dopravního a 
pobytového prostoru v ulici Macharova a Cheičického".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. 
Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o uvedené práce: Přesný 

rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.l.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2 mění a doplňuje takto:

3.2 Dle dohody smluvních stran se prodlužuje předpokládaný termín dokončení realizace díla o 45 kalendářních
dní do; 31.10.2021.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. 
Dohodnutá smluvní cena se z částky 4.098.347,00 Kč bez DPH ponižuje o -114.672,59 Kč bez DPH a cena 
díla celkem tedy činí;

Cena bez DPH
DPH 21 % činí
Cena celkem včetně DPH

3.983.674,41Kč 
836.571,63 Kč 

4.820.246,04 Kč
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Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.1/2021) 
Rozsah díla se snížuie o méneoráce fZL č. 1/2021)

+ 512.854,33 Kč bez DPH 
- 627.526.92 Kč bez DPH

Celkem - 114.672,59 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2021/MAIN ze dne 27.5.2021 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 82/2021-RADA/3701 ze dne 23.9.2021.

Příloha č.l - Změnový list č. 1

V Chocni, dne: V Žamberku, dne:

za: P S K, s.r.o. C ' .1

pSK,r

T.N. KautnU- 
IČ:63220‘

Tf

Ing. Jaroslav kí( . ^_-natel společnosti

^ocen

";501 Choceň 
CZ63220369 

399 ®

za: město Žamberk

Ing. Bc. Ol .n Jedli" j, starosta města
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ZMĚNOVÝ LIST c/5/oZ£.-01/2021
Zhotovitel: P S K, s.r.o. CHOCEŇ se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, 

IČ: 6322036
Název akce: „Úprava dopravního a pobytového prostoru v ulici Macharova a Cheičického"
Změnový list vystavil: Město Žamberk
Datum: 22. 09. 2021

Předmět změny: Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce a prodloužení předpokládaného 
termínu dokončení realizace díla o 31 kalendářních dní do; 31.10.2021.

Popis a zdůvodnění změny předpokládaného termínu dokončení realizace díla:
Zdržení stavby v důsledku prováděné opravy stávajícího vodovodu a části kanalizace 
společností VENCLSERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny rozsahu předmětu díla a tím i ceny díla:

Méněpráce:
- odpočet položek souvisejících s výměnou podloží v případě nevyhovujícího výsledku zkoušek 

únosnosti zemní pláně (Na základě výsledku provedených zkoušek únosnosti se výměna podloží v 
aktivní zóně neprováděla).

- odpočty v důsledku změn dohodnutých na kontrolních dnech: zkrácení chodníku na konci úseku, 
zkrácení mlátového chodníku

- odpočty položek, které se neprováděly: částečné demolice stávajících objektů (kůlny, králíkárny), 
které provedli jejich rnajitelé svépomocí před zahájením stavby, odpočty za neprovedené kácení 
stromů (provedly TS Žamberk v době vegetačního klidu před zahájením stavby)

Vícepráce:
- obnova přípojek dešťových svodů vedených v komunikaci vč. napojení na kanalizaci
- doplnění obruby 8cm v km 0,180-0,214 (SO 101)
- změna povrchu a rozšíření propojovací komunikace (SO 103) - náhrada frézinku asfaltovým 

povrchem
- vícepráce v důsledku řešení výškových návazností vstupů a sjezdů,
- rozšíření přístupových chodníčků k bytovým domům
- doplnění asfaltu v místě zkráceného chodníku na konci úseku (SO 101),
- ubourání odhalených základů starého septiku,
- doplnění, výměny a výšková úprava poklopů šachet a uličních vpustí (řešení kolizí se stavbou, s 

vedením inž. sítí, řešení star/ch šachet objevených při provádění stavebních prací)

Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.
Tyto změny sníží cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Snížení nákladů rozpočtu je 
předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2021/MAIN ze dne 27.05.2021 se zhotovitelem - 
společností P S K, s.r.o. CHOCEŇ.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH celkem:

- 627.526,92 Kč

Cena víceprací bez DPH celkem;

512.854,33 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem:

-114.672,59 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31.10.20“

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotoviteli
PSK,
TN. Kautníka ic 
iC: 632 20 3

Ing. JaroslavTWibi^^isibiicky z^upce

\i «eň
oeert



REKAPITULACE STAVBY
Kod:
Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel

Ztíotoviter

Projektant;

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

2021029abc
Žamberk, ul. Macharova

Sazba daně 
21,00% 

15.00%

Základ daně 
-114 672.59 

0,00

cc-cz.
Datum:

!Č:

DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

!Č:
DIČ;

18. 8. 2021

•114 672,59

Výše daně 
-?4 081,24 

0,00

Cena s DPH CZK -138753,83

Projektant

_Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpisj

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis; Razítko

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis; Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202l029abc

Stavba: Žamberk, ul. Macharova

Wíslo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 8. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -114 672,59 -138 753,83

04 Svody v komunikaci 66 841,62 80 878,36

2019-29a Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul.
Macharova -20 932,28 -25 328,06

SOlOla Místní komunikace ul. Macharova -110 885,30 -134 171,21

SO 102a Parkovací plochy -69 452,34 -84 037,33

SO 103a Propojovací komunikace 19 755,71 23 904,41



stavba:
Žamberk. ul Macharova 

Objekt:
04 - Svody v komunikaci

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-C2:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

18. 8. 2021

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
66 842.00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15.00%

66 841,62

Výše dané 
14 037,00 

0,00

Cena s DPH CZK 80 878,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis;

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Slavba:

Objekt:

Místo:

Žamberk, ul Macharova

04 - Svody v komunikací

Zadavatel:
Zhotovitel:

:Kód dílu-Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 8, 2021

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení

Cena celkem [CZK]

66 841,62

66 841,62 

39 482,81 

2 275,00 

24 395,00

998 - Přesun hmot 688,81



SOUPIS PRACÍ
stavba;

Obiekt:

Místo:

Žamberk, ul, Macharova

04 - Svody v komunikaci

Zadavatel;
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 18.8.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
i

Náklady soupisu celkem 66 841,62

D HSV Práce a dodávky HSV 66 841,62

O 1 Z^ní práce __
Hloubení rýh nezapálených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

39 482,81

2 K 132151101 m3 20,125 544,00 10 948,00

w výkon •S svodú*5*7,0*0.5*(0.841,51/2 20,125

1 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
^výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 m3 20.125 169,00j 3 401,13

4 K 171201221

___ vv

1oJ~^174151101

n j_M [58331200 
VV

9 YmJbB33Ť310 
vv“"

451572111

vv

D 8

871315221

K 871871R001

_ D 998 

12 Pk Í99B276101

výkop
1 Poplatek za uložení na skládce {skládkovné) zeminy a
i kamení kód odpadu í 7 05 04____________________
víkDP‘^,7

.20-125 _____ ^

34,213| 350,00;

' 34Í213_______
Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se | 
zhutněním_________ {

13,125 144,00

5'7.0*0.5*0.75
[šíérf(op/še* netříděný zásypový T i ~T

13.125

,oo]

23,625 \ 283.0Q\
13,125'1.8 “Přepočtené koeficientem množství 23,625

8 K 175151101 Obsypání poloá)f strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 5,250 211,00

5'7.0*0,5'0,3
I ŠtěrkopíseH frakce 0/4 
5,25*2 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce________________________
jtože pod potntoí otevřený výkop z Kameniva drobného 
! těženého _____________________
5*7.0*0.5*0,1

Trubní vedení

'~T

5,250 
10,5001 

' 10.500

1,750'5oí

337,001

1 300,00

kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN8 DN160_____________ ____

35,000 447.00

5*7,0
I Napojeni na stávající kanatizaci 

Přesun hmot

soubor
35,000 
5,0001 1 750.00]

Přesun hmot pit> trubní vedení z trub z plastických hmot , ^
otevřený výkop____________ ____

10,597 65,00

11 974,55

1 890,00

6 685,881

1 107,75

3475.50

2 275,00 

2 275,00

24 395,00 

15 645,00

8 750,00

688,81

668,81



Stavba:
Žamberk. ul. Macharova 

Objekt:

2019-29a - Úprava dopravniho a pobytového prostoru v ul. Macharova

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -20 932,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -20 932,00 21.00% -4 395,00

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH V CZK -25 328,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis. Razilko

Zhotovitel

Datum ajpodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Žamberk, ul. Macharova
Objekt:

2019-29a • Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 8. 2021

Cena celkem [CZK]

-20 932,28

-20 932,28 

-20 932,28



SOUPIS PRACÍ
stavba:

Objekt:
Žamberk, ul. Macharova

2019-29a - Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: 

Zpracovatel:

[pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK]
!

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -20 932,28

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -20 932,28

D VRN2 Příprava staveniště -20 932,28

5 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus ■3,000 151,12 -453,36

6 K 112101121
Odstraněni stromů s ddřezánim kmene a s odvětvením 
Jehličnatých bez odkoméní, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus -3.000 85,85 -257,55

7 K 162201455
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus -3,000 24,14 -72,42

8 K 162201461
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů 
jehličnatých, pníměru kmene přes 100 do 300 mm

kus -3,000 30,40 -91,20

1 K 981011111
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných 
lehkých jedrtostranné obitých m3 -234,000 76,90 -17 994,60

w "provederK) pouze částBČně"-6.0* 13,0*3,0 -234,000

2 K 997006512 Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km ■7,013 127,87 -896,75

3 K 997006519
Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t -21,039 10,73 -225,75

4 K 997013811
1 _____ __

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t -7,013 134,13 -940,65



stavba:
Žamberk. ul. Macharova 

Objekt:
SO 101a - Místní komunikace ul. Macharova

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CG-CZ:
Místo: Datum;

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

18. 8. 2021

-110 885,30

Základ daně 
-110 885,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-23 286,00 

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

CZK -134 171,30

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Žambert^. ul. Macharova
Objekt:

SO 101a • Místní komunikace ui. Macharova

Místo;

Zadavatel;
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 8. 2021

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

Cena celkem |CZK]

-110 885,30

-146 885,30 

-3 878,40 

-3 328,80 

-182 327,60 

87 874,59 

34 638,86 

-79 863,95 

36 000,00 
36 000,00



SOUPIS PRACÍ
stavba

Objekt.
Žamberk, ul Macharova

SO 101a - Mtstni komunikace ul. Macharova

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

ProjektanI:
Zpracovatel:

PČ Typ KĎd Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -110 885,30

D HSV Práce a dodávky HSV -146 885,30
D 1 Zemní práce -3 878.40

1’ Ík jl13106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pééí ručně I 3,900 1 92,40 360,36

w ’za brankou ke vchodu • Součková*3,0‘1.3 3,900

1 66 K 1113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého H 100 mm strojně pl 
přes 50 do 2(K) m2 i m2 : 3,50o| 123.56 432,46

w “pod ph'st?eSkem“7,0*l .0/2 3,500

1
w

[113202111 1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 
“za brankou ke vchodu - Sou6ková'2*3.0

I 1 6.OOOÍ 53,56
6.000

321,36

68 K 121101101
Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním 
na hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé 
skládky se síožením, na vzdálenost do 50 m

m3 -0,750 , 58,12 -43,59:

vv “kratší mlátový chodniV*0.15‘5.0*1.0 -0,750

69 K 122302201

Odkopávky a prokop>ávky nezapažené pro sHníce s 
přemístěním výkop^u v příčných profilech na vzdálenost do
15 m nebo s naložením na dopravní prostfedek v hornině tř. 
4 do 100 m3

m3 9,600 107,31 1 030,18

vv “chyběly pro mlátový chodník“0.2*4B.0'1.0 9.600

46 K 122302202

Ojkopávky a prokopávky nezapažené p>ro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředí v hornině tř. 
4 přes 100 do 1 000 m3

m3 -285,560 107,31 -30 643,44

vv “aktivní zóría’'-l 290*1.1*0.2 -285.560

76 K 132212111 Hloubení rýh Š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti 1 sktviny 3 ručně m3 2,O40j 1 410,00 2 876,4o|

vv "f\apoiení svodu u Č.p.68r8,5*0.6*0.4 2,040

3

!
K 132301101

Hloubení zapařených i nezapíažených rýh šířky do 600 mm 
s urovnáním dna do předepisaného p>rofílu a sp>ádu v hornině 
tř.4do 100 m3

m3 10,180 312,98 3 186,14

VV
w
vv

“obruba 8 cm od křižovatky do zatáčky"0,3*0,3*46,0 
“napojení svodu u přístřeSku*0.8*0,4*(3,541,0)-. 1,0*2,3*2.0
Součet

4,140
6,040

10,180

70 K 162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze 
zemin schtH>ných zúrodnění m3

...

-0,750 6i;8"^' 46,3"b|
w 'kratší miat“-0.75 -0.750

71 K 162601102a

Vodorovné přemístění výkopjku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí 2 horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 OOO m

m3 9,600 110,88

!
;

1 064,45|

w . -chyWIcl odkqpávky c.ro mlat-9,6, , 9,600

4 K 162601102b

Vodorovné přemístění výkopřtu nebo sypaniny po suchu na 
obvyidém dopravním prostředku, bez naložení výkopyku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 12,220 110,88 1 354,95

47 K 162601102b

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypianiny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopř^u, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 -285,560 110,88 -31 662,89

vv "vvméf\a AZ komunikace" -285.56 -285,560
167103101 Nakládáni výkopku ze zemin schopyiých zúrodněni m3 -0,750 33,611 -25,2lJ

w "kratší mlar-0.V5 -0.750
[ ■■
1

73

1
K 171201211a

Poplatek za uložení stavebního odp>adu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu t
odpadů px>d kódem 170 504 [

19,200 178,85 3 433.92

i 5 K
i '

VV
V'V
vv

48 K

171201211b

171201211b

'chybě ícF odkopávky firo mlal“9.6’2
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu 
odpjadú px>d kódem 170 504
12.22*2
"chybí v původním rozpočtu*383,535*2
Součet
Poplatek za uložení stavebního odp^adu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpjadů pod kódem 170 504

1

t

19,200

791,510

"■24,440" 
767,070 

. 79^510,

-571,120

178,85

178,8sj

141 561,56

-102 1 44,811

vv -285,56*2 "Přepočtené koeficientem množství -571,120



K '174101101

7 M \58331200
vv

4

9 MJ58337344
vv

10 K 181951102

Zásyp jam, šachet rýh nebo Kolem objektů sypaninou se
zhutněním________________________
“napojení svodu u prístřešku''0,5*0.4*(3.5-»1,0)40.7’‘2,3*2.0
"napojeni svodu u č.p.68re,5’0.3*0,4
Součet
štěrkopísek netříděný zásypový 
5,14*2 ’Ptepočtené koeficientem množství 

ÍOteypéni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
!uloženoudo3m
■napojení svodu u prístřešku*0.3*0,4*(3,5+1,0)*0,3*2.3*2,0
“napojení svodu u č.p.68r8,5*0.3*0,4
Součet

\štérkopisek frakce 0/32 
2,94*2 *P?epočtené koeficientem množství _ _
Úprava pláně vyrovnáním výškovými rozdílů v hornině tř. 1 

l^ž 4 se zhutněním
"za brankou ke vchodu - Součková"3,0*1,3

' .1

m3 i

X.'

m2

6,140 118,61

4.120
1,020
5.140

10,280 196,73
10,280

2,940 174.03

1,920
1,020

5.8801 319.24]
5.880 _

3.900

3.900

11^

573111112

573211107

577134111

59245008

596211113

18 M
vv

59245018

26 i K

vv

877315221

;2pevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 
ISO mm_________ ___________________________
"kratší mlátový chodnfk”-1,0*5,0

; Postřik živičný InfiltraCní s posypem z asfaltu množství 1 
|k0/m2 _

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2

-5,000 48.34

Asfaltový beton vretva obrusná ACO 11 (A6$) tř. I tf 40 mm 
Š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná
[rozdíl mezi slepeckou a hladkou ___
, Kladení zámtové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
iSjí^íJíny Ajipřes 300 m2 
Tíratší chodník nahrazený asfallem"*1,5*8.0 
“za brankou ke vchodu - Součková - dlažba použita 
demontovaná'1,3*3,0 
“širší chodník k bytovce 2x"1.2*3,4^0,9* 1,2 
Součet______

m2

m2

m2

m2

5,000

^dlažba tvar obdélník betonová 200x1OOxSOmm přiK>dní 
“kratší chodník"-7.6*1.3*1,1 
“širší chodník k bytovce 2x“(1.2*3,4+0,9* 1,2)*1,1 
Součet

-12,000

3,900

5,160

-5,192\

Tjo^68~'
5,676

-5,192

178,85

M 56231163 j lapač střešních sf^avenin se zápachovou klapkou a
kus 1,000 2 432,31

21 K 871265211 j Kanalizační potmbí 2 tvíťého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
ISN4DN110 m 13,000 176,00

“napojení svodu u přístrešku"4,5 
“napojeni svodu u č.p.681“8,5

4.500
8.500

22 1 K 871R001 i Napojení na stávající kanalizaci { soubor 1 2,00o[ 450.00|
vv
vv
vv

"napojení svodu u přístřešku^l 
“napojení svodu u č,p.681'1
Součet

1
i lots ,
í i

1,000
1.000

____2,000

23 : K

vv
vv
vv

877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
poiypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 
’napojení svodu u phstrešku"3 
“napojení svodu u č.p.68r3
Součet

6.000

3.000
3.000
6.000

210,00j

"pod přístřeškem”!

j Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
jpotypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160
“napojení svodu u přístřešku‘’1 
“napojeni svodu u č.p.SSrí 
Součet

2,000 420,00

1,000
1,000

27 M ' 28611390 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° [_ 2,000 237,00 474.00

60 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/300mm ; kus -3.000 508,82 -1 526.46

609,66

2 022,38

511,65

1 877,13

A5.32

50

53

K 34817plot Úprava rámového drátěného oplocení s betonovou 
podezdívkou m -12,000 402,40 ■4 828.80

K 34817p!ol_oprava Oprava podezdívky plotu soubor 1.000 1 500,00 1 500.00|

D 5 Komunikace pozemní -182 327,60
11 K 1564851111 Podklad ze Stěrkodrté ŠD tí 150 mm 1 m2 24,000l 116,251 2 790,00!

vv "kratší chodník nahrazený asfaltem*1,5*8,0*2 24.000
|74 K Í564851111 Podklad ze Štérkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -5,000 116,25 -581,25 j

vv hvalši mlátový chodník"-1.0*5.0 -5.000
1 49 K 1564861111 Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -1 427,800 134,13 -191 510.^

vv •aktivní z6na"-1298*1,1 -1 427,800

I12 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) 1150 mm š do 3 m m2 12,000 228,03 2 736,36

vv "kratší chodník nahrazený asfaltem"! .5*8,0 12.000

•241,70

12,000 29.51 354.12

12,000 10,73 128,76

12.000 192,26 2 307,12

28,000 117,14 3279,92

-2,940 225,01 -661,53

■928.59

87 874,59

2 432.31

2 288,00

900,00|

1 260,00

24 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus '■ 6.000 sí.eoj 310.80

25 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém
KG DN 110 kus 1.000 172,33

i.
172,33

840,00

'výměna za chodníkovou“-3



61 M 592236760
_vv

28 K 899331111

" vv 
vv

vv
vv

_
29 . M [26661728

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 \
V/měna za chpdníkovou"-3
Výšková úprava uličního vsftjpu nebo vpusti do 200 mm ] ^ 
zvýšením poidopu 
1
"v parkovišti*!
'u hydrantu'1 
*v oblouku'1 
"v parkovišti 1-10"!
"poklop litina+beton"!
"v parkovišti u bytovky‘‘1
"úprava vpusti před bytovkou 827"1
"šachta v parkovišti pro invalidy"1
"před garáZemi“2
"ve vjezdu na parkoviště'1
Součet

\f>oklop Šachtový betonový DN 425 pro tfídu zatížení B125 kus

52 M \28614183

•Ve vjezdu 2.RD'1 
"v parkovišti"!
"úprava vpusti před bytovkou 827"1 
Součet

I poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větráni 
šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125 
(vč-^sněnfl 
*v oblouku"!
"před garážemi'2
"ve vjezdu raparkoviSté’1
Součet______________________________ ______
[poklop kanalizačníbeíonoíitinový, rám betonólitinový 
■ 160mm, D 400 bez odvětrání 
•poklop litina-i-beton - v červeně dlažbě"!

kus

kus

-3,000 1 341,35
-3,000

12,000 2 150,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
2,000
1,000

12,000

a.oooj 1 360,00 j

1,000
1,000
1,000
3,000^

4.000^ 3 070,00

líof
2.000
1,000
4,000

i.oool 5680,0^

1,000

65 M 59224011R

li:

"v p^ovišti u

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x50mm 

"v parkovišť u bytovky"!

51 M 59223858.BTL j skruž betonová pro ulični vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 
i 45x57x5 cm

1
I

1,000

j,ť?oo|

1,000

227,00

,uuu

5 ^
54 [ M \59223821 . vpuď uliční prstenec betonový 60x570x5mm

VparkoviŠli !-IQ'1
I kus

1,000

, skruž pro ulični vpust přechodová betonová 450- 
\270x295x50m ________________ kus

i7ooo] 
1,000 ~ 

1,000'

608.00

600,003.

"v parkovišti 1-10"!
"výměna za chodníkovou"-3 
Součet

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1,000
-3,000
-2,000

w
3B^ M ^59217018

"Obruba 8 cm od křižovatky do zatáčKy'46.0

37 K Í916231213.1
i

vv
38 I M .59217002

[obrubník betonový chodníkový 1000x60x200mm 
46"1,02 •přepočtené koefícientem množství 

Osazení chodníkového obitibníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

46,000^

67 K '919735122

39 K 961044111
vv

* za^^ar^ou ke vchodu"2*3,0 
obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 
"za brankou ke vchodu"2*3,0*1.1 _

I Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 100 mm

46,920 [ 
46,920

6,000

6.ÓÓÓ

127.00\

195,74!

"pod přístřeškem"?
! Bourání základů z betonu prostého 
'''S8plik*0.4*0,5*(3,843,843,8-.6,2-<-5,2)

6.600\
6.600

7,000|
7.000^
4.360
4.360

58,12 \

161,26 [~ 

3 440.00l

-4 024,05 

25 800,00

4 080,00

12280,00

5 680.00 \

i 65 M
w

55241005 obrubníková vpust, nisa 
"vyměněny místo klasické mříže"3

kus 1 3,000
3,000

12 196,00 36588,00

[30 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávadbetonový 625x100x100mm j kus 1 7,000 287,001 2009,00
w 1 1.000
w "v parkovišti"! 1,000
vv "u hydrantu’2 2.000
w \ parkovišti u invalidy'1 1,000
vv "před garéžemi"2 2.000
vv Součet 7.000

58 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávad betonový 625x100x40mm 1.000
"T

199,00 199,00
vv "poklop litina4beton"1 1.000

1 64 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávad betonový 625x100x120mm kus I 1.000 343,00 [ 343.00

227,00i

715.38i.3e|

608.00\

600.00\

prefabrikáty pro ulični vpusti dílce betonové pro uliční 1 \
592238730 vpusti vpusť dešťová ulični s rámem mříž M2 C250 DIN 

19583-11 500/500 mm
kus -5.000 j 2 190,86 -4 381.72

31 K 916131213 Osazení viničního obrubníku betortového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m -9,500 183,32 -1 741.54

vv "kratší chodník nahrazený asfaltem"-! 1,548.0 -9.500
35 1 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x1S0x250mm m -7,000 93.89 ■657,23

33 M 59217030 obrubník betonový silniční fi^hodový 1000x150x150- 
250mm m -1.000 219.09 -219.09

34 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m -1,500 84,95 -127,43

35 i K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 46,000 237.00 10 902,00

5958,84

1 174,44 

583.591

1 128,82 

14 998,40 [



40 K ’997002511

41 K 997002519 
vv

42 K 997223845

D 998

43 K 998223011

D VRN

D VRN4

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 Km

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

45 K 043154000

10,964*3,5 "Přej očtené koelicienJem množství 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Přesun hmot_________________________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost
Zkoušky hutnicí

11,804 40,24 474,99

38,374

38,374
10,48^

]

402,16

10,964 178,85 1 960,91

-615.949 129,66'

-79 863,95

-79 863,95

6,000l 6 000,Ool

36 000,00

36 000,00 
36 000,00



stavba:
Žamberk. ul. Macharova 

Objekt:
SO 102a - Parkovací plochy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ;

Zhotovitel: IČ;
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

18. 8.2021

Základ daně 
-69 452,00 

0,00

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

-69 452,34

Výše daně 
-14 585,00 

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpj^

Objednavatel

Datum a podpis:

CZK -84 037,34

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko Datum ^podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Objekt:

Místo:

Žamberk, ul, Macharova

SO 102a - Parkovací plochy

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 8. 2021

1 - Zemní práce

Cena celkem [CZK]

-69 452,34

-69 452,34 

-69 452,34



SOUPIS PRACÍ
stavba:

Žamberk. ul, Macharova
Objekt:

SO 102a - Parkovacf plochy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18.8.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -69 452,34

D HSV Práce a dodávky HSV -69 452,34

D 1 Zemní Dráče -69 452,34

r, K 122302202b

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
pfemistěnim výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 
4 přes 100 do 1 000 m3

m3 -120,600 107,31 -12 941,59

2 K 162601102b

Vodorovné přemístění výlwpku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 -120.600 110.88 -13 372.13

3 K 171201211b
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(sklác^ovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t •241,200 178,85 -43 138,62



Stavíba:
Žambertí. ul. Macharova 

Objekt:
SO 103a - Propojovací komunikace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

18. 8. 2021

Základ daně 
19 756,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

19 755,71

Výše daně 
4 149.00 

0,00

Cena s DPH CZK 23 904,71

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Slavba

Objekt;

Místo:

ŽarnberK. ul. Machalova

SO 103a - Propojovací komunikace

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Pof^s

Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Dalum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.8. 2021

5 - Komunikace pozemní 

998 ■ Přesun hmot

Cena celkem [CZK]

19 755,71 

19 755,71 

-49 647,48 

69 117,34 

285,85



SOUPIS PRACÍ
stavba;

Objekt:
Žamberk. ul Macharova

SO 103a • Propojovací komunikace

Místo, Datum; 18. 8. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

ProjektanI;
Zpracovatel;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 755,71

D HSV Práce a dodávky HSV 19 755,71
D 1 Zemní práce -49 647.48

1
1 K 122302201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v pó'čných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině !ř. 
4 do 100 m3

m3 -94,000 107,31

1

-10 087,14

g K 122302201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopů v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prosti^ek v hornině tř. 
4 do 100 m3

m3 7.790 107,31 835,94

w ■odkopávka pro rozšířerwu kra nlci"0,41 ‘(38,0*0.5l 7,790
I

2 K 162601102a

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostíedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 -94,000 110,88 -10 422,72

i'"
K 162601102a

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez raložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 7,790 110,88 863,76

vv “odkopávka pro rozšířerKiu krainici‘e.4ri3B.0’0.5) 7,790

3 K 171201211a
I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
I (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu
I odpadů pod kódem 170 504

t -188,000 178,85 -33 623,80

11 K

vv

171201211a
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva záviděného do Katalogu 

íodpadů pod kódem 170 504 
"odkc^ávka pro rozšířenou krajnici"0.4r{38,0'0,5)‘2

t 15,580

15,^

178,85 2 766,48

______ 1

D 5 Komunikace pozemní 69 117,34
1_1_2 K 564851111 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 38,000 116,25 4 417,50

vv ■rozšrrená kra nice’0.5*38.0*2 38,000

Lz: 56491141 IR {podklad z asfaltového recykiálu tl 40 mm m2 309,000 49,30 15 233,70
vv
vv

“komunikace’‘309.0
Součet

309,000
309,000

5 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 -309,000 60,49 -18691,41
13 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 19,000 60,49 1 149,31

vv "rozšíření kraínice'38,0’0,5 19,0001
6 K 573451112 Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem m2 -234,000 36,14 -8 456.76

'.1 
l__

K 577134111 Asfaltový beton vrstva ok^sná AC011 (ABS) tř. 1 tl 60 mm
S do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 234,000

i
322,50 75 465,00

D 998 Přesun hmot 285,85

285,85“I998225111 Pfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným ^ l 4,904

n
58,29


