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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO 
č. sml. objednatele: SML/0375/21 

č. sml. zhotovitele: 38/2021 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. 

Adresa:     Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144 

IČ:      25317628 

DIČ:      CZ25317628 

Zastoupený:     xxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxx 

Asistent stavbyvedoucího:    xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxx  

xxxxxxx 

 

 

 

mailto:brazdil@rszk.cz
mailto:firesta@firesta.cz


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 
 

 

 2 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 11. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0375/21, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, 

MOST EV. Č. 4879-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice 

III/4879: Nový Hrozenkov, most ev. č. 4879-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou 

závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 786 828,83 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 

navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 411 814,09 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu 

méněprací ve výši 138 669,30 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 16 059 973,62 Kč bez 

DPH. 

Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 3,49 %.  

 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

 

SO 202 Most ev. č. 4879-3  

Po vyčištění nánosů z břehů a dna koryta toku bylo zjištěno, že dotčené plochy jsou odlážděny 

kamennou dlažbou do betonu, zakončenou kamennými stupni. Tato skutečnost nebyla při 

projektové přípravě zřejmá. Na základě této nové skutečnosti bude kamenná dlažba vybourána 

a odvezena na skládku. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem       16 059 973,62 Kč 

DPH 21 %           3 372 594,46 Kč 

Cena celkem vč. DPH        19 432 568,08 Kč 
(slovy devatenáctmilionůčtyřistatřicetdvatisícepětsetšedesátosm korun českých, 

08/100) 
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3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně, dne 24. 9. 2021      V Brně, dne 24. 9. 2021 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 


