
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Dačice Datum: 28.08.2020

Objednavatel: IČ:

Město Dačice,Krajířova 27,Dačice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 720 91 444

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník,Peč 77,380 01 Dačice DIČ: CZ7710261482

Projektant: IČ: 64525104

Mgr.A. Miroslav Mísař DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Brtník DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená ze

sníž. přenesená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
5-2021

Zateplení domu 303/I,Bratrská

138 520,00

0,00

138 520,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 138 520,00 0,00

CZK 138 520,00
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Kód: 5-2021

Stavba:

Místo: Dačice Datum: 28.08.2020

Objednavatel: Město Dačice,Krajířova 27,Dačice Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník,Peč 77,380 01 Dačice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Miroslav Brtník

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

138 520,00138 520,0002-2 Další požadované práce

138 520,00

138 520,00 138 520,00

138 520,00

Zateplení domu 303/I,Bratrská

Mgr.A. Miroslav Mísař

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Dačice,Krajířova 27,Dačice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník,Peč 77,380 01 Dačice DIČ:

Projektant: IČ:

Mgr.A. Miroslav Mísař DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Brtník DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplení domu 303/I,Bratrská

Vícepráce

28.08.2020

720 91 444

CZ7710261482

64525104

138 520,00 0,00

138 520,00

0,00

138 520,00

0,00 0,00

138 520,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Město Dačice,Krajířova 27,Dačice Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník,Peč 77,380 01 Dačice Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

      34 - Stěny a příčky

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    766 - Konstrukce truhlářské

OST - Z nabídky

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

138 520,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení domu 303/I,Bratrská

27 600,00

14 250,00

Vícepráce

28.08.2020

Mgr.A. Miroslav Mísař

Miroslav Brtník

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

24 436,00

1 775,00

1 775,00

13 522,00

9 139,00

41 850,00

72 234,00

16 767,00

6 391,00

0,00

138 520,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Město Dačice,Krajířova 27,Dačice Projektant:

Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník,Peč 77,380 01 Dačice Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

      34 - Stěny a příčky

10 K 340238222 m2 2,400

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 629135101 m 120,100

16 K 631311112 m3 2,330

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 978015391 m2 97,424

2 K 978036391 m2 16,412

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 K 711pro111 ks 2,000

    766 - Konstrukce truhlářské

15 K 766pro111 ks 5,000

OST - Z nabídky

11 K 622211031 m2 38,582

12 M 28376079 m2 42,440

13 K 622541011 m2 38,582

    997 - Přesun sutě

4 K 997002611 t 6,864

5 K 997013213 t 6,864

6 K 997013501 t 6,864

7 K 997013509 t 34,320

Zateplení domu 303/I,Bratrská

Vícepráce

28.08.2020

Mgr.A. Miroslav Mísař

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo 

stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 115 mm
739,73 1 775,00

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 

do 150 mm
44,50 5 344,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 

8/10
3 510,00 8 178,00

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 

v rozsahu do 100 % OSTĚTĚNÍ
71,90 7 005,00

Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o 

rozsahu do 100 % - SOKL DVUR
130,00 2 134,00

Izolace balkonů PVC folií 13 800,00 27 600,00

Překování zárubní a otočení dveřních křídel 2 850,00 14 250,00

Montáž kontaktního zateplení lepením a 

mechanickým kotvením z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

810,00 31 251,00

deska EPS grafitová fasádní ?=0,031 tl 160mm 190,00 8 064,00

1 654,00

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších 

ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem 

probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 1,5 mm stěn

253,00 9 761,00

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek pro vodorovné přemístění
99,30 682,00

16 767,00

360,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

1 600,00 10 982,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 
241,00

138 520,00

24 436,00

1 775,00

1 775,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

10,50

27 600,00

14 250,00

72 234,00

13 522,00

9 139,00

41 850,00

Miroslav Brtník

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K 997013631 t 6,864

    998 - Přesun hmot

9 K 998017003 t 6,777

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

450,00 3 089,00

6 391,00
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

943,00 6 391,00
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