
Dodatek č .  1

ke SMLOUVĚ o DÍLO
uzavřená dle % 2 5 8 6  a následujícího zákona č .  8 9 / 2 0 1 2  S b . ,  občanského zákoníku V platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 40/0D0/2021
Císlo smlouvy zhotovitele: bSS-02-00-202 1
Tato smlouva o díla byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č .  6/ ZPR/ 2021

1 .  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
s e  sídlem V Sokolově ,  Chebská 282 ,  PSČ  3 5 6  0 1
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 2 8 2 ,  PSČ  3 5 6  04
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
IČ: 7094-7023
DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: Komerční banka, a .s . ,  pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78  — 2496840247/0 100
Oprávněn 'ednat ve věcech technických:_, te l .  - ,
mobil:
Odp.  pracovník: , tel.: _ ,  mobil: _
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu V Plzni, oddil Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „ objednatel “/

a

z .  bss BÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
s e  Sídlem: Chebská 5 3 ,  3 5 6  5 8  Sokolov
doručovací adresou: Chebská 5 3 ,  3 5 6  5 8  Sokolov
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u KS V Plzni oddíl C Vložka 1 1266.
IČO: 25233866
DIČ: CZ25233866
Zastoupená: Martinem Vedralem, společníkem—jednatelem
Bankovní Spojení: Raiffeisen bank a . s .
Číslo účtu: 69350900 1 / 5500
Odpovědn' racovník ve věcech technických: Martin Vedral,—e-manz *
Stavbyvedoucí: Martin Vedral, tel: _
(?,-mail: _

na straně  druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel “)
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Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ě. objednatele 40/ODO/2021, č. zhotovitele bss-02-00-2021 na
veřejnou zakázku „III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná — Bublava,  II. etapa“ je změna ceny a termínu
díla.
Vsouladu s & 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších
předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejiž potřeba
vznikla v důsledku okolnosti, které vznikly v průběhu stavby a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat. Tímto dodatkem č .  1 dochází ke změně odst. V ,  čl. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za
provedení Díla dle zpracovaných ZL č. l - 5, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku.
Dokumenty uložené v písemně nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. l — 5.
Dále se  upravuje odstavec IV. ěl. 4.1. Smlouvy o dílo, kdy dochází z důvodu nutností provedení zjištěných
víceprací k prodloužení doby plnění Díla () lhůtu na provedení těchto víceprací.

Dodatkem č .  1 s e  mění:

A. Odst .  V.  Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní  cena dle SOD:
Cena celkem bez DPH 13450329,  14 Kč
21 % DPH 2.824.653,l2 Kč
Cena vč. DPH 16.275 .3 82,26 Kč

Cena dle  Dodatku č .  l :
Cena celkem bez DPH -10.564,12 Kč
21 % DPH -2.218,47 Kč
Cena vč. DPH -12.782,59 Kč

Celková cena díla včetně  Dodatku č. l :
Cena celkem bez DPH 13.440.165,02 Kč
21 % DPH 2.822.434,65 Kč
Cena vč. DPH 16.262.S99,67 Kč

/dále jen „Cena  za provedení díla "/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1.

4.1. Zhotovitel j e  povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a
v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD: _ _
Vymezení l hů t :  I '  '- -' ' Z- " '.- _ . . . . . .

Lhůta pro předání a převzetí do  5 pracovních dnů po  písemné výzvě
staveniště předpoklad: objednatele (skutečnost 07.07.2021)

Lhůta pro zahájení stavebních prací d o  5 pracovních dnů od  předání a převzetí
předpoklad: staveniště

Maximální délka realizace stavby 92 dní od předání a převzetí staveniště vě.
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(Díla), vč. lhůty pro dokončení lhůty pro zajištění DIO
stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro
předání a převzetí stavby (Díla):

Vymezení lhůt podle skutecnosti dle Dodatku c .  i _ _ _ _
Výmezem lh“ ....-. _ _. _.

Předání staveniště dne: 07.07.2021

Lhůta pro zahájení stavebních prací: 07.07.2021

Maximální délka realizace stavby
(Díla), vč. lhůty pro dokončení 92 dni + 40 dní od předání a převzetí
stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO
předání a převzetí stavby (Díla):

Ostatní č lánky uzavřené smlouvy č .  objednatele 40/0D0/2021, č. zhotovitele bss—02-00-2021 zůstávají
beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost tohoto dodatku & prohlašuji,
že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, Z jejich
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/20l5 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30
dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru
smluv.

V Sokolově 30.9.2021 V Sokolově 24.9.2021

za objednatele za zhotovitele
Ing. J iří Šlechta Martin Vedral
ředitel organizace jednatel

Krajská správa a údržba silnic bss BAN SKÁ STAVEBNÍ
Karlovarského kraje, společnost s.r.o.

příspěvkové organizace
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