
SILBA-Elstav s.r.o.

D O D A T E K  č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/000599 ze dne 23. 2. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 2021/000599/1
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

SILBA-Elstav s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Plzni, v Plzni oddílu C, vložka 6900

Plzeňská 155, 326 00 Letkov
64358844
CZ64358844
Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Jan Jirka, jednatel
b) technických:

(dále jen „zhotovitel")

tento

d o d a t e k  č. 1
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ČI. i.

1. Dne 23. 2. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  Přístavba zázemí objektu v areálu 33. ZŠ 
a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla vyšla najevo skutečnost, že k řádnému dokončení díla není za potřebí 
realizovat položku, která byla součástí původních zadávacích podmínek, dále je nutné provést 
úpravu položky v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace. Změna 
předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace 
a zdůvodnění je uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1, Vyčíslení méněprací a víceprací (rekapitulace, 
změnový list č. 1 a změnový list č. 2) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena méně prací činí částku 15 020 Kč bez DPH.

4. Celková cena víceprací činí částku 43 718,46 Kč bez DPH

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 28 698,46 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na 
tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje 
tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 7 917 826,27 Kč

slovy: sedm milionů devět set sedmnáct tisíc osm set dvacet šest korun a 
dvacet sedm haléřů

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Č l. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden 
(1) obdrží zhotovitel.
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3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně čí nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Zpráva TDS
Příloha č. 2 -  Vyčíslení méněprací a víceprací (rekapitulace, ZL. č.l, ZL č. 2)

Za objednatele: Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

SILBA-Elstav s.r.o.
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Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: Přístavba zá

Místo stavby:

Objednatel:

Jednající prostřednictvím:

Zastoupený:

Projektant:

HIP:

Generální dodavatel:

zemi objektu v areálu 33. Z Š

šatny u fotbalového hřiště v areálu 33. ZŠ
Plzeň, k. ú. Skvrňany 722596, pare. č. 2176/429, pare. č. 21 76/573

statutární město Plzeň 
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň

Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Design Arch s.r.o.

SILBA-Elstav s.r.o.

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.



Ddůvodnění změny ceny díla:

1. Vodoměrná šachta

Při realizaci stavby v rámci prováděných zemních prací bylo zjištěno, že stávající voáovodní potrubí, na 
které se napojuje předmětný objekt, má jiné parametry, než bylo předpokládáno v projektové 
dokumentaci. Jelikož se jednalo o zakryté konstrukce, nebylo možné bez provedení kopaných sond 
předem určit skutečný stav. Na základě zjištěného skutečného stavu bude zhotovitelem proveden jiný 
způsob napojení potrubí a navržená vodoměrná šachta nebude realizována.

Tato změna představuje úpravu: m éněpráce celkem 15 020,00 Kč bez DPH

2. Vnitřní omítky

Ve výkresové části dokumentace je uvedena odlišná výměra vnitřních omítek než v soupisu prací vč. 
výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položky v soupisu prací vč. výkazu 
výměr dle projektové dokumentace.

Tato změna představuje úpravu: vícepráce celkem 43 718,46 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla ZL 1- ZL 2 činí 28 698, 46 Kč bez DPH

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

V Plzni dne 08. 09. 2021



ÉKAPITULACE STAVBY
fó&. 001
líavba: změny stavby - 33.zš

30:
líšto:

pdavatel:

hotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.9.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 64358844
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 28 698,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 28 698,46 6 026,68

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V C Z K 34 725,14

Projektant Zpracovatel

8. © . 282!
Datum a podpis: Razítko _ _  ___ ___ Datum a podpis; __  ___  Razítko

Objednavatel Zhotovitel

8. 09. 2021

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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KAPITULACE O BJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
001

Stavba: změny stavby - 33.zš

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

08.09.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 28 698,46 34 725,14

1 Vodoměrná šachta
2 Vnitřní omítky

-15 020,00 -18 174,20
43 718,46 52 899,34
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krycí list soupisu prací
Stavba:

změny stavby - 33.zš 
Objekt:

1 - Vodoměrná šachta

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

08.09.2021

64358844

Cena bez DPH -15 020,00

d p h  z á k la d n í 

s n íž e n á

Základ daně 
-15 020,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-3 154,20 

0,00

Cena s DPH V C Z K -18 174,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

8.M.

Datum a podpis: Razítko Datum a^poctoisic/ i! Razítko
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» Ú P I S  PRACÍ
K>tavba:

Objekt:

Místo:

změny stavby - 33.zš

1 -Vodoměrná šachta

Zadavatel:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 08.09.2021

P Č  Typ Kód

Náklady soupisu celkem

d  a odpočty

D HSV Práce a dodávky HSV

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-15 020,00

-15 020,00

-15 020,00

11 K 893811151 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 
pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,2 m kus -1,000 629,00 -629,00

12 M 56230553 šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,4 m kus -1,000 15 500,00 -15 500,00

13 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 434,00 434,00

14 M 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s  litinovým 
víkem kus 1,000 675,00 675,00
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<RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

změny stavby - 33.zš 
Objekt:

2 - Vnitřní omítky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Silba Elstav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

08.09.2021

64358844

Cena bez DPH 43 718,46

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

DPH z á k la d n í 43 718,46 21,00% 9 180,88
s n íž e n á 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V C Z K 52 899,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podlpíš: Razítko
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PSOUPIS PRACÍ
Stavba:

zm ěny stavby - 33 .zš
Objekt:

2 - Vnitřní omítky
Místo: Datum : 08.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: S ilb a  E lsta v  s.r.o . Zpracovate l:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 718,46

D HSV Práce a dodávky HSV 43 718,46

D 6 Ú pravy povrchů, podlahy a o sa zo vá n í výplní 43 718,46

1 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 196,930 222,00 43 718,46

W  obklady
W  196,93 196,930
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